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Lasna: Kari Hartikainen pj tilakeskus kari hartikainen@hel fi 050-4013105

Esa Huurinainen HKR-ARK esa.huurinainen@helfi  050-5502761

Merja Kurki-Suonio

Ympéristdkeskus merja. kurki-suonio@hel fi
Hannu Arovaara

Ympéristokeskus hannu.arovaara@hel fi

Kaarlo Ylinen Ahmainsinéérit kaarlo.ylinen@ahmainsinddrit.fi 040-7796893
Jukka Lifgren Ahmainsinéorit jukka lofgren@ahmainsinoorit.fi 040-7793957
Elina Harkénen Kv,tonttiosasto elina.harkonen@hel fi 040-7250485
Kaarina Venho USP Oy kaarina.venho@uudenmaansairaalapesula.fi
Mikko Kujala USP Oy mikko. kujala@uudenmaansairaalapesula fi

Harri Finnbéck USP Oy harri.finnback@uudenm aansairaalapesula.f
Jukka Pesonen Helen jukka pesonen@helen.fi 050-5691655

1 Yieistd, esittdytyminen ja purkuhankkeisiin organisoituminen

Kari Hartikainen esitteli purkuhankkeen ja osanottajat itsensa.

Kiinteistdviraston tilakeskus purkaa sairaalapesulan ja viereisen l&mpdvoimalan vuo-
den 2012 aikana ja on palkannut/ palkkaa purkuty®n toteutusta varten

- HKR-ARK, teknisen toimiston purkutyén p&asuunnittelijaksi

- Staran konepajan haitta-aineskartoittajaksi ( Seppo Englund/ Stara )

- Ahma Insindorit Oy rakennuttajakonsultiksi ja tydmaavalvojaksi

- purku-urakoitsijat kilpailutetaan kansallisella EU- urakkakilpaiiulia

- Palmian turvapalvelut sisdpurun ajaksi

Helen ja HSY suunnittelevat ja toteuttavat erillisesti kiinteistdn purkuun littyvét johto-
siirrot purkutydn aikatauluun sovittaen. Jukka Pesonen viestittda tdméan kokouksen
asiat Helenin kaukoldmpdverkkoyksikélle.

2 Pesulan ympdristélupa ja rakennus-, ympaéristé- sekd maaperatutkimukset

Ympiéristolupapditdkset:

Uudenmaan ympéristokeskus 14.11.2006 no: YS 1641
Uudenmaan ympéristokeskus 23.06.2011 no: YS 838
Helsingin ympéristtkeskus, 09.11.2011 387§

Tutkimukset;

FCG Planeko Oy, Ympéristdtekninen tutkimus D2212, 7.04.2009
- ei havaittu pilaantunutta maa-ainesta, pohjavesindytteiden haitta-ainesmaérét pienid
eikd niiden arvioitu aiheuttavan terveydellista vaaraa alueeila

Stara konepaja / Miksrsem Oy syyskuu 2011, rakennusten haitta-ainestutkimukset
- huomioidaan haitta-ainespurkusuunnittelun l&htétietoina
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Tehtavit lisdselvitykset
USP Oy tekee omasta tydturvallisuussuunnitelmastaan toimintaan liittyvien
aineiden kasittely, muutto- ja havittdmissuunnitelman Koskelan yksikén osalta

Kiinteistdviraston tilakeskus tekee haitta-aineiden ja kattilalaitoksen péivasdiliéssé
olevan raskaan polttodliyn purkusuunnitelmat seké kattilalaitoksen piipun puhdistuk-
sesta ja purkamisesta erillisen suunniteiman.

3 Luonnosaikataulu purkutdille

- purkusuunnittelu valmis 15.12.2011 ja kilpailutus 15.12. - 26.1.2011

- rakennusten vuokrasopimuksen paéttyminen 28.2.2012

- USP Oy, Koskela irtisanoo sopimuksensa liitteen mukaisesti, lukuun ottamatta HSY:n
vesilittymaé, Palmian vartoiointisopimusta ja Helen'’in s8hké- ja kaukolamp6-
sopimuksia, joiden osalta tilakeskus ja USP Oy sopivat erillisesti. Tilakeskus sopii
kaukoldmmon osalta 2 kk:n jatkoajan Helenin kanssa. (mittarit luetaan 28.2.2011)
USP Oy neuvottelee Unibase Oy:n kanssa piipussa olevien televerkon [ahettimien
purkamisen jo kesakuun alussa tai erillisen séhkdsyotdn jarjestdmisen esim.
Lindstrdmin pesulakiinteistdstd elokuun 2012 alkuun saakka ( piipun purku alkaa )

- Tilakeskus sopii Koskelan sairaalakiinteistdén/kiinteistéstéd tulevien liittymien
katkaisun kiinteistdjen isdnnditsijdiden kesken ja HKR:n kanssa tunnelin tulppaukset

- purkutydmaan perustaminen 19.3.2012 ja iuovutus purku-urakoitsijalle

- haitta-ainespurkamiset 19.3. - 30.4.2012

- Helenin johtosiirrot touko- kesikuussa 2012

- HSY:n liittymien katkaisut kesékuun alussa 2012

- runkopurku pesula 6/2012 — 10/2012

- runkopurku iEmpdvoimala 7/2012 -11/2012

- infrarakenteiden purku ja tulppaukset 8/2012 — 11/2012

- ympaéristoselvitykset ja mahdolliset pohjien massanvaihdot 9 /2012 - 12/2012

- tontin luovutus tonttiosastolle 12/2012

4 Purkukohteen vartiointi ja laitteiston seké irtaimiston poisto kohteesta
- Kalusto ja laitteisto [uetteloidaan ja merkitddén kohteeseen:
Kaluston loppusijoitus merkitdan kaluston ja laitteiston kdyttdomaisuusluetteloon,
kalusto merkitédan pohjapiirustuksiin ja merkitdan paikan paalla eri vérisin spray-
maalein. Erittely tehdain Keravalle siirtyvan kaluston ja laitteiston osalta ja USP Oy:n
muitle toimijoille myydyn laitteiston osalta ostajittain. Merkitsemétén laitteisto néyte-
tadan purku-urakoitsijoille urakkaan kuuluvaksi tammikuun alkupuolella 2012, jonka
jalkeen ei urakkaan siirtyvad omaisuutta voi poistaa kohteesta. USP Oy poistaa itse
irtaimistonsa kohteesta tai se poistetaan sekajstteend USP Oy:n laskuun purku-
urakoitsijan toimesta. USB Oy poistaa kohteesta myds ylld kohdassa 2 tarkoitetut
pesulan toimintaan liittyvét pesuaineet ja kemikaalit
- Tilakeskus aitaa tarvittaessa purkutydmaan. USP:n hallinnan aikana liséaitaamista
" ei tarvita, mutta portit pidetéén lukittuina tydpéivén jélkeen
- 1.1. - 28.2.2012 USB Oy siirtyy piirivartioinnista paikallisvartiointiin
- 29.2. - 30.6.2012 Tilakeskuksen paikallisvartiointi haitta-aines ja sisépurun aikana
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5 Purkusuunnitteiu

- nykytilanne
Haitta-aineskartoitus on tehty ja raportti vaimistumassa, piipun ja savukanavien
raskasmetallitutkimusten teko varmistetaan Mikrosem'ilta.

- massaiaskenta on paddosin tehly ja haitta-ainesmassalaskenta on aloitettu

- purkusuunnitelmat
piirustukset purkusuunnittelua varien kerétly ja suunnittelu osin tehty
purkulupahakemus jatetdan viikolla 23/ 2011

- urakka-asiakirjat [aaditaan ja kilpailutusasiakiijat postitetaan 15.12.2011

- urakoitsijoilta pyydetdan myés oma piipun purkusuunnitelma

6 Sairaalaan menevén tunnelin tulppaus ja johtosiirrot
- Tilakeskus sopii erillisesti kiinteistéjensa valilla fittymien katkaisut.
7 Muut asiat
Ei muita kokousasioita
8 Seuraava kokous

12.12,2011 klo 14:00 pesulakiinteistossi Koskelassa
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