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JAKOMAENTIE 6 RAKENNUSHANKE KAYNNISTYMASSA VUONNA 2014

Taustatietoa Jakomaentie 6 viimeisten peruskorjaamattomien talojen tulevaisuuden suunnittelu kayn-
nistettiin konkreettisesti vuonna 2011.

Vahvana vaihtoehtona nousi esille talojen a ja b purkaminen ja uusien modernien kerros-
talojen rakentaminen niiden rakennuspaikoille.

Mahdollisesti rakennettavien uusien talojen suunnittelijan valitsemiseksi jarjestettiin
vuoden 2011 alussa suunnittelukilpailu. Sen voittajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Pirkko
ja Pekka Piirta Ay. Hankkeen paasuunnittelijaksi tuli arkkitehti Petri Piirta.

Hankkeen melkein kolme vuotta kestanyt suunnittelu on nyt paattymassa ja nykyisten
rakennusten purku- sek& uusien rakennuslupahakemukset ovat kasiteltavana.

Purku- ja rakennustéiden urakat kilpailutetaan maalis-toukokuussa 2014.

Nykyisten asukkaiden asumisen jarjestaminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy jarjestaa yhdessa Helsingin kiinteistbviraston asunto-
osaston kanssa jokaiselle nykyiselle asukkaalle ennen rakennusten purkutéiden alkua
korvaavan asunnon.

Korvaavien asuntojen jarjestaminen kaikille asukkaille Jakomaen alueelta ei ole mahdol-
lista, koska Heka-Jakoméki Oy:n alueella on kaynnistymassa jo kevaalla toinen perus-
teellinen rakennusten peruskorjaus taloissa Jakoméaentie 8 a, b ja d. Tassakin hankkees-
sa asukkaille tarvitaan korjauksen ajaksi vaistbasunto.

Korvaavien asuntojen jarjestdmiseksi ovat kaikki Helsingin kaupungin vuokra-asunto-
kannasta vapautuvat asunnot kaytettavissa.

Heka-Jakomaki Oy:n toimisto neuvottelee ensi kevaana jokaisen korvaavan asunnon
tarvitsevan asukkaan kanssa asuntojarjestelyista.

Kiinteistoyhtio jarjestaa kaikille niille asukkaille muuttolaatikot ja —kuljetuksen, jotka
siirtyvat yhtion jarjestaméén asuntoon yhtion maarittaman aikataulun mukaisesti.

Asukaskysely Asukkaiden toiveet korvaavan asunnon sijainnista ja tyypista selvitetaan kirjallisella
asukaskyselylla seuraavasti:
¢ talo a - helmikuu 2014
e talo b — kesdkuu 2014

Purun jarakentamisen alustava aikataulu

Taman hetkisen suunnitelman mukaan purku- ja rakentamisaikataulu on seuraava:

¢ talon a purku — aloitus elo- tai syyskuussa 2014 (kesto 4-5 kuukautta)

¢ talon b purku — aloitus joulukuussa 2014 tai tammikuussa 2015 (kesto 4-5 kuukautta)
e rakentamisen aloitus marraskuu 2014.

Aikatauluun voi tulla muutoksia.

Nykyisten asukkaiden paluumuutto uusiin taloihin

Niilla nykyisilla asukkailla, jotka muuttavat purkamisen takia muuhun asuntoon,
on asukkaita uusiin taloihin valittaessa etusija.
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