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peruskorjausurakan lisatyot
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Paatosehdotus

Esittelija

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin
kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan lisatoita
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltd 250.000 eurolla (sis. alv 23 %)
siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Ulla Mehik, projektipaallikkd, puhelin: 310 32290
ulla.mehik(a)att.hel fi

Rakennuttamissopimus
Lisatyot, selvitys

N —

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Helsingin kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan
lisatoita Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta 250.000 eurolla (sis. alv
23 %) siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Kohde sijaitsee Vuosaaressa (t. 54033/3) osoitteessa Rastilantie 5.
Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.6.2010. Kokonaisurakoitsija on
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kohteen kokonaisurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on
4.209.140 euroa.

Nyt tilattavien lisatoiden kustannukset ovat 250.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 210.457 euroa. Toimikunta on kokouksessaan
26.1.2011 myontanyt lisatoihin 455.000 eroa siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Peruskorjauksessa julkisivujen sandwich-elementtien ulkokuori on
poistettu ja ulkokuoren korvaavalle julkisivumuuraukselle on tehty
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perustukset. Elementtien virheellisyyden laajuutta ei ole voitu arvioida
rakenteita purkamatta. Elementtien ulkokuorien purkamisen jalkeen on
havaittu, etta elementtien sisdkuoressa on betonipullistumia ja
sisakuoren laatu vaihtelee talojen valilla. Suurin osa muutostdista on
aiheutunut julkisivuelementtien sisdkuoren epatasaisuuksien
oikaisemisesta. Elementtien sisakuorien laatu on ollut huonoin
viimeisena korjaukseen tulleessa talossa. Elementtien pinnat on ollut
tarpeen oikaista, jotta lammaoneristys on voitu asentaa asianmukaisesti.

Lisaksi kustannuksia on aiheutunut mm. kiinteistoyhtion toivomuksesta
tehdysta piha-alueen sadevesijarjestelman parantamisesta seka
vanhojen parvekkeiden korjauksista ja yhden vaatehuonelinjan
ilmastoinnin korjauksesta.
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Todettiin, etta yhtion nimi on muuttunut 1.1.2012 Helsingin kaupungin
asunnot Oy:ksi. Asuntotuotantotoimikunta paatti panna asian pdydalle.
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