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Kokouspaikka Kaupungintalo, aulakabinetti 4
Lasna
Jasenet
Rantanen, Tuomas puheenjohtaja
Koskinen, Kauko varapuheenjohtaja
Laaksonen, Jarmo
Yrjana, Laura
Muut
Harkapaa, Markus kehittamispaallikko
Korhonen, Tapio rahoitusjohtaja
Kotiranta, Elina talouspaallikko
Liuska, Jarkko projektipaallikko
Mykkanen, Risto rakennuttamisjohtaja
Peltola, Pekka atk-suunnittelija
Penttila, Hannu apulaiskaupunginjohtaja
saapui 16:05
Ryéti, Miliza apulaiskaupunginsihteeri
poistui 18:45, poissa: 24§, 25§, 26§,
27§
Sekki, Sirpa toimistosihteeri
Tuuttila, Juhani osastopaallikkd
saapui 16:03
Veltheim, Olavi asemakaavapaallikko
Nyyssola, Markku yksikon johtaja
Paukio, Ari asiantuntija
saapui 16:15, poistui 16:40
Sivén, Kirsti asiantuntija
saapui 16:45, poistui 17:10
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15 Tj/2 Taman kokouksen paatoésten taytantéonpano
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§14
Taman kokouksen sihteerin valinta, kokouksen laillisuuden ja
paatosvaltaisuuden toteaminen seka poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti valita taman kokouksen sihteeriksi
Markku Nyyssolan.
Samalla asuntotuotantotoimikunta paatti todeta kokouksen lailliseksi ja
paatosvaltaiseksi seka valita jasenet Jarmo Laaksonen (varsinainen)
ja Laura Yrjana (varalla) tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee todeta kokouksen lailliseksi ja
paatosvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla )ja (varalla )
tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 15
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti, etta taman kokouksen paatdkset
voidaan panna taytantdoon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee, etta taman kokouksen paatokset
voidaan panna taytantéon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
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§ 16
Heka Kapyla Korttelin 819 peruskorjauksen hankesuunnitelman
hyvaksyminen

HEL 2012-001219 T 10 06 00
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti, etta kustannukset eivat oleellisesti
poikkea kaupunginhallituksessa hyvaksytyn korjausasteen mukaisista
kustannuksista ja paatti hyvaksya Heka Kapyla Korttelin 819:n
peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi

Liitteet

Hankesuunnitelma
Peruskorjauskustannusten jakautuminen
Energiatehokkuuden parantamiskustannukset

WN =

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee, etta kustannukset eivat
oleellisesti poikkea kaupunginhallituksessa hyvaksytyn korjausasteen
mukaisista kustannuksista ja paattanee hyvaksya Heka Kapyla
Korttelin 819:n peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Esittelija

Rakennussuojeltu kohde on valmistunut vuosina 1920-1921 ja sijaitsee
Kapylassa, tonteilla 25819/1 ja 25810/1 (talo 5, osoitteessa Osmontie
33). Kohteessa on 71 vuokra-asuntoa (3389 asm?2). Kohteen
alkuperaiset suunnitelmat on laatinut arkkitehti Martti Valikangas.

Kaupunginhallitus paatti 19.12.2011 myontaa konsernin
ennakkohyvaksynnan kohteelle. Kaupunginhallituksen paatdksessa
kohteen korjausasteeksi on arvioitu 61 %. Samalla kaupunginhallitus
paatti, etta jatkossa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
korjaushankkeisiin otetaan tarvittaessa kantaa normaalin
konserniohjauksen puitteissa.

Edellinen peruskorjaus on tehty vuosina 1975-1977, jolloin
ulkokaymalat purettiin ja rakennettiin uudet kylpyhuoneet. Ikkunat, ulko-
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ovet ja vesikate uusittiin. Asuntojen pintarakenteet ja kalusteet uusittiin
seka rakennukset liitettiin kaukolampoon.

Asuntotuotantotoimikunta on 4.5.2011 valinnut
hankesuunnitteluvaiheen arkkitehdiksi Arkkitehtitoimisto C & Co Oy:n.

Hankesuunnitelma perustuu ymparistoselvitykseen,
pihanparannusselvitykseen, ulkoseinien ja alapohjien
rakenneselvitykseen, haitallisten aineiden kartoitukseen, hormien ja
uunien kuntokartoitukseen, pohjatutkimukseen, putkistojen
kuntotutkimukseen, viemareiden kuvaukseen, energiaselvitykseen,
lampokamerakuvaukseen seka ilmatiiveysmittaukseen.

Hankesuunnitelman mukaan asuntojen pintarakenteet, kalusteet ja
varusteet uusitaan. Ikkunat ja ulko-ovet kunnostetaan ja kellareiden
tuuletusta ja palo-osastointia parannetaan. Rakennukset salaojitetaan,
kellareiden humuspitoinen maa-aines vaihdetaan sepeliksi ja
perustuksia vahvistetaan. Vesikatteet uusitaan kahdeksassa
rakennuksessa ja ullakon lattiaan lisataan lammoneristysta.

Rakennusten vesi-, viemari- ja sahkoverkostot uusitaan.

Taydennysrakentaminen ei ole selvitysten perusteella mahdollista talle
tontille.

Peruskorjaustyot on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2013 alussa.
Asukkaat muuttavat korjaustoiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Hankesuunnitelmasta laskettu kustannusarvio on 8.618.000 euroa
(2.543 e/lasm2, kustannustaso 12/2011, R 1= 118,9).

Korjausaste on 65 %. Korjausaste ei oleellisesti poikkea
kaupunginhallituksen paatdksen korjausasteesta 61 %.

Peruskorjauskustannukset jaetaan kaytosta ja ikaantymisesta
aiheutuviin seka teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason
parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin seuraavasti:

— peruskorjaus 1.934 e/asm2

— laatutason parantaminen 609 e/asm2 (mm. sadevesiviemarainti,
salaojitus, perustusten tukeminen, alapohjan lisaeristaminen,
aaneneristamisen parantaminen, raitisiimaventtiilit, ullakon
lisaeristaminen, palo- osastoinnit, puulattiat, kalusteiden ja
varusteiden lisays).

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus
peruskorjauskustannuksista on 10 % (255 e/asm2).

Kustannukset sisaltavat alv 23 %.
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Rahoitussuunnitelma:

- yhtion hankkima rahoitus 1724 000 e
- korkotukilaina 6 894 000 e
Yhteensa 8618 000 e

Kohteella on korkotukivaraus.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkastaan korjattavalle
kiinteistolle kohdistettuna on arvioitu olevan 7,03 e/asm2/kk. Nykyinen
tasattu vuokra on 10,43 e/asm2/kk, josta hoitomenojen osuus 7,93
e/asm2/kk ja tontinvuokran osuus on 0,86 e/asm2/kk.

Heka-Kansanasunnot Oy (19.1.2012) ja Helsingin kaupungin asunnot
Oy (25.1.2012) ovat hyvaksyneet hankesuunnitelman.

Arkkitehti Ari Paukio esittelee hankesuunnitelman kokouksessa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

2 Peruskorjauskustannusten jakautuminen

3 Energiatehokkuuden parantamiskustannukset
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§17
Helsingin Asumisoikeus Oy/Pihlajanmarjan luonnospiirustusten
hyvaksyminen

HEL 2012-001562 T 10 06 00
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti hyvaksya Kirsti Sivén & Asko Takala

Arkkitehdit Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarjan
luonnospiirustukset.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432
jarkko.liuska(a)att.hel fi

Liitteet

1 Hankeselostus
Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee hyvaksya Kirsti Sivén & Asko
Takala Arkkitehdit Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy /
Pihlajanmarjan luonnospiirustukset.

Esittelija

Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarja rakennetaan
Pihlajamakeen, tonteille 38029/3 ja 38031/4. Kohteessa on 36
asumisoikeusasuntoa (2500,5 asm?). Asuntojen keskipinta-ala on 69,5
asm?>.

Rakennus ylittda asemakaavan mukaisesti Johtokivenpolun.
Johtokivenpolku jakaa rakennuksen kerrostalo- ja rivitalo-osuuksiin.
Pysakointiratkaisu poikkeaa asemakaavan vaatimuksesta sijoittaa
autopaikat pihakannen alle rakennettavaan autohalliin tontille 38029/3.

Suunnitteluratkaisussa poiketaan asemakaavan vaatimuksista
rakentamalla 16 autotallipaikkaa rakennuksen maantasokerrokseen
tontille 38029/3 ja 8 autokatos paikkaa tontille 38031/4. Autopaikkojen
maara suunnitteluratkaisussa on asemakaavan mukainen.
Poikkeaminen kasitellaan kaupunkikuvaneuvottelukunnassa 8.2.2012.

Toimikunta on 1.6.2011 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi Kirsti
Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n.
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Rakennusosa-arviomenettelylla luonnoksista lasketut
rakennuskustannukset ovat 3.214 e/asm2 ja alittavat tavoitehinnan 1,0
% (31 elasm2, kustannustaso 12/2011, Rl = 104,1). Hankkeen
hankinta-arvo on 8.637.444 euroa (3.465 e/asm2).

Energiatehokkuusluokka on A.

Arkkitehti Kirsti Siven esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel fi

Liitteet

1 Hankeselostus
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§18
Eraiden rakennuskohteiden rahoittaminen

HEL 2012-001563 T 02 05 03 00

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta
seuraaville hankkeille myonnetaan tertiaari- ja primaarilainaa
seuraavasti:
Tertidarilaina
- Heka Kumpula/ Lontoonkuja 718.300 e
- Heka Pihlajisto/ Harjannetie 44 1.014.940 e
- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3 730.785 e
YHTEENSA 2.464.025 e
Primaarilaina
- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3 465.249 e
- Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4  227.621 e
YHTEENSA 692.870 e
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Elina Kotiranta, talouspaallikkd, puhelin: 310 78027
elina.kotiranta(a)att.hel.fi
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee esittda kaupunginhallitukselle, etta
seuraaville hankkeille myonnetaan tertiaari- ja primaarilainaa
seuraavasti:
Tertiaarilaina
- Heka Kumpula/ Lontookuja 718.300 e
- Heka Pihlajisto/ Harjannetie 44 1.014.940 e
- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3 730.785 e
YHTEENSA 2.464.025 e
Primaarilaina
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
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- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3 465.249 e
- Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4  227.621 e
YHTEENSA 692.870 e

Esittelija

Heka Kumpula/ Lontoonkuja on Arabianrantaan rakennettu 74
kerrostaloasuntoa sisaltava vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on
14.364.300 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 12.536.000 euroa,
Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen kaynnistysavustuksella
1.110.000 euroa ja Helsingin kaupungin tertiaarilainalla 718.300 euroa.

Heka Pihlajisto/ Harjannetie 44 on Viikinmakeen rakennettava 90
kerrostaloasuntoa sisaltava vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on
20.298.800 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 18.383.860 euroa,
Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen kaynnistysavustuksella
900.000 euroa ja Helsingin kaupungin tertiaarilainalla 1.014.940 euroa.

Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3 on Lansisatamaan
rakennettava 62 kerrostaloasuntoa sisaltava vuokrakohde, jonka
hankinta-arvo 15.080.949 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan
13.264.915 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen
kaynnistysavustuksella 620.000 euroa, Helsingin kaupungin
tertiaarilainalla 730.785 euroa ja Helsingin kaupungin primaarilainalla
465.249 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4 on Jatkasaareen
rakennettava 44 kerrostaloasuntoa sisaltava asumisoikeuskohde, jonka
hankinta-arvo on 10.795.121 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan
8.542.375 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen
kaynnistysavustuksella 440.000 euroa, asumisoikeusmaksuilla
1.585.125 euroa ja Helsingin kaupungin primaarilainalla 227.621 euroa.

Asuntotuotannossa kaytettavat rahoitusmuodot

Vuokrakohteiden korkotukilainan enimmaislaina-aika on 41 vuotta ja
lainansaajan perusomavastuukorko 1.10.2011 jalkeen mydnnetylle
lainalle 1,7 %. Korkotukilainan maara on enintaan 95 % rakennus- ja
tonttikustannuksista. Asumisoikeuskohteiden korkotukilainan
enimmaislaina-aika on 36 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko
3,5 %. Asumisoikeuskohteen korkotukilainan maara on 85 % rakennus-
ja tonttikustannuksista.

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus myonsi vuonna 2011 10.000
euron ja vuonna 2010 15.000 euron kaynnistysavustuksen asuntoa
kohti Helsingin seudulle rakennettaville valtion tukemille vuokra- ja
asumisoikeusasunnoille.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
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Helsingin kaupungin tertidarilaina on kaupungin myoéntamaa
kolmoissijaislainaa, jonka asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus
rinnastaa yhtion omiin varoihin. Tertidarilainan korko on 1.1.2006 lukien
4.5 % ja se lyhennetaan viidessa vuodessa sen jalkeen kun aravalaina
tai siihen rinnastettava yhtion laina on kokonaan maksettu.
Tertidarilainalla rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja
kaynnistysavustuksen jalkeinen, noin 5 %:n suuruinen
omarahoitusosuus.

Helsingin kaupungin primaarilaina on Helsingin kaupungin myontamaa
lainaa, jonka korko on talla hetkella 2,35 % ja joka lyhennetaan 36
vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. Primaarilainalla rahoitetaan
vuokratalokohteisiin sisaltyvia liike- ym. tiloja.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Elina Kotiranta, talouspaallikkd, puhelin: 310 78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi
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§19
Asuntotuotantotoimiston vuoden 2011 talousarvion toteutuminen

HEL 2012-001597 T 02 02 01

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti merkita asuntotuotantotoimiston
vuoden 2011 talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Lisaksi toimikunta paatti esittdaa kaupunginhallitukselle, etta toimiston
toimintakatteen ylimeneva osa, 152.500 euroa, siirretaan
asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen
asuntotuotantotoimikunnan kaytettavaksi.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Elina Kotiranta, talouspaallikkd, puhelin: 310 78027

elina.kotiranta(a)att.hel fi

Liitteet
1 Talousarvioin toteutuma 31.12.2011
2 2011 jako hanke- ja yleiskulut
3 Sisaisen valvonnan selonteko 2011

Otteet
Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus

Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee merkita asuntotuotantotoimiston
vuoden 2011 talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Lisaksi toimikunta paattanee esittda kaupunginhallitukselle, etta
toimiston toimintakatteen ylimeneva osa, 152.500 euroa, siirretaan
asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen
asuntotuotantotoimikunnan kaytettavaksi.

Esittelija
Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikko, jolla on sitova
toimintakatetavoite. Vuonna 2011 asuntotuotantotoimiston
toimintakatetavoite oli 499.000 euroa. Vuoden 2011 toteutunut
toimintakate oli 651.500 euroa, mika oli 152.500 euroa enemman kuin
talousarviossa asetettu tavoite.
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Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 9,4 miljoonaa euroa, joista paaosa
eli 9,1 miljoonaa euroa kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston
kayttdmenot olivat 8,7 miljoonaa euroa. Toimiston tulot olivat 3,6
miljoonaa euroa ja menot 3,7 miljoonaa euroa pienemmat kuin
talousarvio.

Suurin menosaastd kohdassa "Muut menot” syntyi rakennusaikaisista
koroista, joiden maara oli 2,6 miljoonaa euroa talousarvion 5,7
miljoonaan euroon verrattuna. Korkomenojen pienentyminen johtui
alhaisena pysyneesta korkotasosta seka kaynnissa olevien hankkeiden
maaran vahentymisesta kevaan 2010 arvioihin verrattuna.

Toimiston palkkamenot toteutuivat 0,6 miljoonaa euroa pienempina,
silla henkildmaara jai vuonna 2011 alle budjetoidun.

Toimiston irtaimen kayttbomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin
varatun maararahan puitteissa 24.000 eurolla.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen kaytettiin
asuntotuotantorahastosta vuonna 2011 1,3 miljoonaa euroa.
Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa
tavanomaista suuremman vastuun, joka pitaa sisallaan myos
suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden toiminnasta aiheutuneet
virhekustannukset kymmenen vuoden ajalta. Asuntotuotantorahastoa
kartutetaan asuntotuotantotoimiston toimintakatteen ylittavalla
tuloksella.

Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden vastuut voitaisiin
jatkossakin kattaa rahaston varoista, tulisi toimiston toimintakatteen
ylittava osuus siirtaa asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimi-
kunnan kaytettavaksi asuntotuotannon riskien rahoittamiseen.
Tilinpaatoksen toimintakatteen ylimeneva osa on 152.500 euroa.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Elina Kotiranta, talouspaallikkd, puhelin: 310 78027
elina.kotiranta(a)att.hel.fi
Liitteet
1 Talousarvioin toteutuma 31.12.2011
2 2011 jako hanke- ja yleiskulut
3 Sisaisen valvonnan selonteko 2011
Otteet
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§ 20
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tuotanto-ohjelmien
toteutuminen vuonna 2011

HEL 2012-001808 T 02 02 01

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti merkita tiedoksi sitovien toiminnallisten
tavoitteiden ja asunto-tuotanto-ohjelmien toteutumisen vuonna 2011.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel fi

Liitteet
1 Kéaynnistyneet uudiskohteet 2011
2 Kaynnistyneet peruskorjauskohteet 2011
3 Valmistuneet uudis- ja peruskorjauskohteet 2011

Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee merkita tiedoksi sitovien
toiminnallisten tavoitteiden ja asunto-tuotanto-ohjelmien toteutumisen
vuonna 2011.

Esittelija
Vuoden 2011 talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat
toiminnalliset tavoitteet maariteltiin seuraavasti:
”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien
puitteissa maankayton ja asumisen ohjelman mukaisen kaupungin
oman asuntotuotannon.”
"Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistoyhtididen silta tilaamat
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.”
” Toimisto saastaa toimitilojensa energiankulutuksesta 2 % henkea
kohden vuoden 2010 tasoon verrattuna.”
Toimitilojen energiakulutussaastda koskeva talousarvion sitova tavoite
saavutettaneen. Vuoden 2011 joulukuun kulutusluvut eivat ole tiedossa
viela 3.2.2012.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus

PL 2000 Junailjankuja 3 +358'9 310 1672  +358 9 310 32337 0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Tilinro Alvnro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel fi/att 800012-62637 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 2/2012 15 (40)

\:// Asuntotuotantotoimikunta

Tjl7
08.02.2012

Sitovat tavoitteet sisalsivat 1276 uudisasunnon rakentamisen
kaynnistamisen.

Toimikunta hyvaksyi 9.2.2011 asuntotuotantotoimiston tuotanto-
ohjelmat vuodelle 2011. Hyvaksytyssa tuotanto-ohjelmassa
uudistuotannon maara on 1213 asuntoa ja peruskorjauksen maara on
406 asuntoa.

Kaynnistynyt uudistuotanto

Tavoitteeksi asetetun ja toteutuneen vuoden 2011 tuotanto-ohjelman
hallinta- ja rahoitusmuotojakauma on seuraava:

Tavoite 9.2.11 Toteutunut  Erotus

ARA-vuokra-asunnot 649 581 -68
Valimuodot: Asumisoik. 230 187 -43
Valimuodot: Hitas-omist. 296 287 -9
Valimuodon asunnot 526 474 -52
yhteensa

Saantelemattomat 38 20 -18
omistusasunnot

YHTEENSA 1213 1075 -138

Tuotanto-ohjelmaan sisaltyvista kohteista seuraavia hankkeita ei voitu
kaynnistaa vuonna 2011:

Kiinteistd Oy Helsingin Palveluasunnot Oy / Mdrssariaukion
kehitysvammaisten ryhmakoti (9 as.)

Kohdetta ei voitu kaynnistaa, koska Asumisen rahoitus- ja
kehittdmiskeskus (ARA) ei hyvaksynyt kohteen kustannuksia niiden
kalleuden takia.

Suutarilan Kiinteistot Oy / Bostaksentie (28 as)

Kohdetta ei voitu kaynnistaa, koska Asumisen rahoitus- ja
kehittamiskeskus (ARA) ei hyvaksynyt kohteen kustannuksia niiden
kalleuden takia eika kaupunki myontanyt riittdavaa maaraa
esirakentamisrahaa rakennuspaikasta aiheutuvien normaalista tasosta
poikkeavien kustannusten kompensoimiseksi.

Tilakeskus / Siltamaen palvelutalon uudisrakennus (20 as)
Kohdetta ei kaynnistetty loppuvuodesta jarjestetyn epaonnistuneen
urakkakilpailun takia. Urakkatarjoukset jouduttiin hylkdamaan
tarjouspyynnon vastaisina.

Kiinteisté Oy Helsingin Palveluasunnot / Aurinkolahden
kehitysvammaisten ryhmakoti (13 as).
Kohdetta ei kaynnistetty, koska urakkatarjoukset hylattiin lilan kalliina.
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Helsingin Asumisoikeus Oy / Bdstaksentie (43 as)

Kohdetta ei voitu kaynnistaa, koska Asumisen rahoitus- ja
kehittamiskeskus (ARA) ei hyvaksynyt kohteen kustannuksia niiden
kalleuden takia eika kaupunki myontanyt riittdvaa maaraa
esirakentamisrahaa rakennuspaikasta aiheutuvien normaalista tasosta
poikkeavien kustannusten kompensoimiseksi.

Asunto Oy Helsingin Lallukankuja (27 as)
Kohdetta ei voitu kaynnistaa alueen kunnallistekniikan viivastymisen
takia.

Asunto Oy Helsingin Myllykallion hallintomuoto muutettiin
myyntiedellytysten parantamiseksi saantelemattomasta
omistusasuntotuotannosta hitas-tuotantoon.

Kaynnistyneet peruskorjauskohteet

Peruskorjauksen tuotantotavoite oli 406 asuntoa. Tavoite saavutettiin.
Tuotantotavoitteeseen sisaltyi Kiinteistd Oy Helsingin Palveluasunnot /
Vanha Viertotie 22:n, Jakomaen Kiinteistot Oy / Kankaretie 9 a, b ja
Puotilan Kiinteistot Oy / Korsholmantie 9 peruskorjausten
kaynnistaminen.

Valmistuneet uudishankkeet

Vuoden 2011 aikana valmistui kolmetoista uudishanketta, sisaltaen
yhteensa 442 asuntoa. Naista 116 on vuokra-asuntoja, 68
asumisoikeusasuntoja, 234 Hitas-omistusasuntoja ja 23
vapaarahoitteista vuokra-asuntoa.

Asuntoja valmistui Jakomakeen, Fallpakkaan, Viikinmakeen,
Arabianrantaan, Etela-Hermanniin ja Alppikylaan.

Valmistuneet korjaushankkeet

Vuoden 2011 aikana valmistui kuuden kiinteistoyhtion korjaushanketta
sisaltden yhteensa 1025 asuntoa.

Tuotantoraportit vuoden 2011 uudisrakentamisen ja peruskorjauksen
kaynnistyneista hankkeista seka vuonna 2011 valmistuneista uusista
asunnoista ja peruskorjaushankkeista jaetaan
asuntotuotantotoimikunnan jasenille, varajasenille, asiantuntijoille ja
sihteerille esityslistan ohella.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
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Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel fi

Liitteet
1 Kéaynnistyneet uudiskohteet 2011
2 Kaynnistyneet peruskorjauskohteet 2011
3 Valmistuneet uudis- ja peruskorjauskohteet 2011
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§ 21
Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2012

HEL 2012-001596 T 02 02 01
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti hyvaksya asuntotuotantotoimiston
tulosbudjetin vuodelle 2012.

Lisaksi toimikunta paatti esittdaa kaupunginhallitukselle, etta mikali
toimiston tulos vuodelta 2012 ylittaa toimintakatteen, toimintakatteen
ylimeneva osa tullaan siirtdmaan asuntotuotantorahastoon
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan
kaytettavaksi.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Elina Kotiranta, talouspaallikkd, puhelin: 310 78027
elina.kotiranta(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2012
Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee hyvaksya asuntotuotantotoimiston
tulosbudjetin vuodelle 2012.

Lisaksi toimikunta paattanee esittaa kaupunginhallitukselle, etta mikali
toimiston tulos vuodelta 2012 ylittaa toimintakatteen, toimintakatteen
ylimeneva osa tullaan siirtamaan asuntotuotantorahastoon
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan
kaytettavaksi.

Esittelija

Hallintokuntien toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava
vastaamaan talousarviossa hyvaksyttyja maararahoja ja tuloarvioita.
Tulosbudjetti sisaltaa viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi
tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit seka toimenpiteista
kertyvat tulot ja aiheutuvat kustannukset.
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Kaupunginvaltuusto on 16.11.2011 vahvistanut
asuntotuotantotoimikunnan esittaman talousarvion vuodeksi 2012.

Kaupunginvaltuusto asetti 16.11.2011 asuntotuotantotoimiston
sitovaksi tavoitteeksi uudiskohteiden osalta, etta toimisto sitoutuu
rakennuttamaan toimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien
puitteissa maankayton ja asumisen toteutusohjelman mukaisen
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka maara vuonna 2012 on 921
asuntoa. Peruskorjauskohteiden osalta sitovaksi tavoitteeksi asetettiin,
etta toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistoyhtididen silta tilaamat
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.

Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa
tavanomaista suuremman vastuun, joka pitaa sisallaan myos
suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden virheellisesta toiminnasta
aiheutuneet menot. Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden
vastuuseen perustuvat vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa
asuntotuotantorahaston varoista, toimiston toimintakatteen ylittdva osa
tulisi siirtdad asuntotuotantorahastoon.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Elina Kotiranta, talouspaallikkd, puhelin: 310 78027
elina.kotiranta(a)att.hel.fi
Liitteet
1 Talousarvio 2012
Otteet
Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
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§ 22
Vuoden 2012 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat
vuosille 2013 ja 2014

HEL 2012-000759 T 10 07 00

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti hyvaksya vuoden 2012 tuotanto-
ohjelmat toimiston tavoitteeksi ja merkita tiedoksi alustavat tuotanto-
ohjelmat vuosille 2013 ja 2014.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel fi
Markku Nyyssola, yksikon johtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet
1 Tuotantoraportti 2012,uudistuotanto
2 Tuotantoraportti 2012, peruskorjaus

Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee hyvaksya vuoden 2012 tuotanto-
ohjelmat toimiston tavoitteeksi ja merkita tiedoksi alustavat tuotanto-
ohjelmat vuosille 2013 ja 2014.

Esittelija

Tonttitilanne, tonttien rakentamiskelpoisuus ja muut perusedellytykset

Asuntotuotantotoimikunnalla on vuoden 2012 alussa varattuja tontteja
yhteensa noin 3900 asunnon rakentamista varten vuosien 2012-2016
tuotantoon. Vuoden 2010 lopussa varauksia oli yhteensa 3400 asuntoa
varten. Uusia tonttivarauksia on 31.10.2011 saatu 65 asunnolle ja
30.1.2012 1340 asunnolle, kun 2009 vastaava luku 0li1624 asunnolle.

Varattuja tontteja on noin 70 % MA-ohjelman mukaisesta vuosien
2012, 2013 ja 2014 tavoitteista, joka on kaupungin oman tuotannon
osalta keskimaarin 1500 asuntoa vuodessa.

Vuosien 2011 ja 2012 aikana varatut tontit sijoittuvat Kalasataman ja
Jatkasaaren projektialueille. Yksittaisia tontteja varattiin mm. Haagasta,
Myllypurosta, Viikinmaesta, Pukinmaesta, Suutarilasta, Vartiokylasta ja
Vuosaaresta. Rakentamisen aloitus jakautuu usealle Iahivuodelle siten,
etta vuodelle 2013 on tonttivarantoa 954 asunnon rakentamiseksi ja
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vuodelle 2014 on tonttivarantoa 1318 asunnon rakentamiseksi seka
vuosille 2015 ja 2016 yhteensa 500 asunnon rakentamiseksi.

Vuonna 2011 on tehty kaynnistyspaatoksia 1075 asunnon
rakentamisesta. MA-ohjelman mukaisesta tavoitteesta jai kuitenkin
puuttumaan noin 28 %. Suurin vajaus on vuokra-asuntotuotantoon
soveltuvista tonteista. ARA -vuokra-asuntoja kaynnistettiin 581 kpl, kun
tavoitteena oli 750 asunnon vuotuinen tuotanto.

Suurin osa 31.10.2011 ja 30.1.2012 asuntotuotantotoimikunnalle
varatuista tonteista ei ole rakentamiskelpoisia osin kaavoituksen
keskeneraisyyden, asemakaavan muutostarpeen tai tarvittavan
esirakentamisen vuoksi. Ko. tonteilla on vahva asemakaava 217
asunnon rakentamista varten.

Valtaosa varatuista tonteista on kumppanuuskaavoitustontteja, joissa
tehdaan yhteistyota kaavoittajan kanssa tonttien teknisen ja
taloudellisen rakentamiskelpoisuuden selvittamiseksi. Prosessissa
kaavoittaja laatii ensin kaavaluonnoksen, jonka jalkeen ATT teettaa
viitesuunnitelman, jonka pohjalta kaavoittaja jatkaa kaavoitustyotaan.

Kaupunginvaltuuston hyvaksyman maankayton ja asumisen
toteutusohjelman tavoitteet edellyttavat kaikilta osapuolilta yli
hallintokuntarajojen aktiivista asennetta ja yhteisty6ta kohtuuhintaisen
asuntotuotannon edellyttamien tonttien saatavuuden, soveltuvuuden ja
toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi.

Kaupunginvaltuuston hyvaksyman Helsingin kaupungin
strategiaohjelman 2009 — 2012 mukaan kohtuuhintaisen
asuntotuotannon tarjonta tulee varmistaa ja kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen rakentamista edistaa turvaamalla ko. tuotantoon riittava
maara kustannuksiltaan toteuttamiskelpoisia tontteja.

MA-ohjelman edellyttaman tuotantomaaran kaynnistamien ei ole
pelkastaan nykyisten tonttivarausten puolesta mahdollista. Tontteja
tulisi varata asunto-tuotantotoimikunnalle pikaisesti lisaa, jotta tulevien
vuosien MA-ohjelman mukaiset tuotantomaarat voidaan varmistaa.
Tarkeaa on myoOs varmistaa yhteistydssa eri hallintokuntien kanssa
rakentamiskelpoisuuden varmistaminen suunnitellulla tavalla.

Vuoden 2012 tuotanto-ohjelmat

Kaynnistyvan uudistuotannon tavoitteet MA-ohjelman mukaan

MA-ohjelman mukaan kaupungin oman tuotannon tavoitteet sisaltavat
1500 asunnon rakentamisen vuosittain. MA-ohjelman
taytantoonpanopaatdoksen mukaan asuntotuotantotoimiston,
kiinteistoviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston tulee luoda yhdessa
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toimintaedellytykset kaupungin oman asuntotuotannon nostamiseksi
edelld mainittuun tavoitteeseen vuoteen 2012 mennessa.

Kokonaismaaran jakauma on seuraava:

A. ARA -vuokra-asunnot 750 kpl
B. Valimuodon asunnot (asumisoikeusasunnot, 600 kpl
hitas- asunnot, muut vuokra-asunnot ja osa-
omistusasunnot)

C. Saatelemattomat omistusasunnot (enintéan) 150 kpl

YHTEENSA 1500 kpl

Kaupunginvaltuuston 16.11.2011 vahvistamassa vuoden 2012
talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat tavoitteet on paatetty
seuraavasti:

”"Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien
puitteissa maankayton ja asumisen toteutusohjelman mukaisen
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka maara vuonna 2012 on 921
asuntoa."

"Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistdoyhtididen silta tilaamat
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus."

Vuoden 2012 tuotanto-ohjelma on laadittu asuntotuotantotoimikunnalle
varattujen tonttien toteutuskelpoisuuden perusteella, ja se sisaltaa
yhteensa 858 asuntoa. Tuotantoon sisaltyvia riskeja on tarkasteltu
jaliempana.

Tuotanto-ohjelmassa ei paasta ARA -vuokra-asuntojen osalta
maankayton ja asumisen toteutusohjelman mukaisiin tavoitteisiin,
koska tuotantoon ei ole varattu tavoitetta vastaavaa maaraa tontteja,
joilla rakentaminen voitaisiin kaynnistaa. Tuotannon jako eri
hallintomuotoihin perustuu tontinvarauspaatoksiin.

Tuotanto-ohjelma hallinta- ja rahoitusmuodoittain:

A. ARA -vuokra-asunnot 209 kpl
B. Valimuodon asunnot yhteensa 588 kpl
asumisoikeusasunnot 256 kpl
hitas-asunnot 332 kpl
muut vuokra-asunnot 0 kpl
osa-omistusasunnot 0 kpl
C. Saatelemattomat omistusasunnot 61 kpl
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KAIKKI YHTEENSA 858 kpl

Paaosa hitas-hankkeista sijaitsee myynnin kannalta hyvilla alueilla,
joten hitas-omistuskohteiden kaynnistaminen on vuoden 2012 aikana
perusteltua, mikali tavoitteiden mukaisiin kustannuksiin paastaan ja
kysynta pysyy hyvalla tasolla.

Vuoden 2011 tuotanto-ohjelmasta on vuoden 2012 tuotanto-ohjemaan
siirretty seuraavat hankkeet:

Asunto Oy Helsingin Lallukankulma 27 as
Kiinteistd Oy Helsingin 13 as
Palveluasunnot/Kehitysvammaisten raataloity

asumisryhma Aurinkolahti

Kiinteistoviraston tilakeskus/Siltamaen palvelukoti 20 as
Kiinteisté Oy Helsingin Palveluasunnot / 9as
Morssariaukion kehitysvammaisten ryhmakoti

Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lattildisen katu 47 as
Helsingin Asumisoikeus Oy/Bdstaksentie 43 as
Heka Suutarila Bostaksentie 28 as

Bostaksentien hankkeet on kilpailutettu vuonna 2011, mutta
rakennuspaikasta johtuvien tekijoiden takia kustannukset muodostuivat
niin kalliiksi, etta hanketta ei voitu kaynnistaa. Perustus- ja
maapohjakustannukset ovat selvasti tavanomaista korkeammat.
Rakenteissa joudutaan lisaksi varautumaan lento- ja liikennemelun
torjumiseen.

Asunto Oy Helsingin Lallukankulma siirrettiin pois vuoden 2011
tuotannosta alueen kunnallistekniikan rakentamisen aikataulun
epavarmuuden takia.

Kiinteisté Oy Helsingin Palveluasuntojen hanke kehitysvammaisten
raataloity asumisryhma Aurinkolahti ja Helsingin kaupungin
Kiinteistdviraston tilakeskuksen Siltamaen palvelukoti on kilpailutettu
vuonna 2011, mutta kohteita ei voitu aloittaa epaonnistuneiden
urakkakilpailujen takia.

Kiinteistd Oy Helsingin palveluasunnot Oy / Mérssariaukion
kehitysvammaisten ryhmakoti jouduttiin siitdmaan vuoden 2012
tuotantoon liian kalliiden kustannusten takia. Suunnitelmia
jouduttaneen kehittdmaan taloudellisemmiksi.
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Helsingin Asumisoikeus Oy / Henrik Lattilaisenkatu kilpailutettiin
vuoden 2011 puolella, mutta hintapaatds saatiin vuoden 2012 puolella.

Riskit vuoden 2012 tuotanto-ohjelman toteutumisessa

Yleisesti voidaan todeta, etta tuotanto-ohjelmien toteutumisen edellytys
on, etta esirakentamiseen varattuja varoja tulee voida kayttaa
tavanomaista korkeampien perustus- ja maapohjakustannusten
kompensointiin. Muuten uhkana on , etta eraiden tavanomaista
kallimpien hankkeiden kustannuksia ei saada hyvaksytylle tasolle.

Arvion mukaan vuoden 2012 tuotantoa varten varattava
esirakentamisrahoitustarve on noin 3,8 milj. euroa.

Heka Pihlajisto Harjannetie 15 (39 as):

Asemakaavassa rakennusalaa on merkitty myos alueella olevien
vanhojen tunneleiden paalle, jonne rakentaminen ei ole mahdollista.
Nykyinen kaava ei ole toteutuskelpoinen, joten poikkeuslupa joudutaan
hakemaan rakennusoikeuden sijoittamiseksi tontille kaavan vastaisesti.

Heka Kontula ateljeeasunnot (14 as):

Asemakaava edellyttaa, etta liikkuntaviraston hallinnassa oleva tontti
rakentaa pengerryksen Heka Kontula ateljeeasuntojen tontin rajalle.
Mikali urheilupuiston pengerrysten kustannuksille ei saada rahoitusta
tai poikkeuslupaa, jolla velvoitteesta voidaan poiketa, Heka Kontula
ateljeeasunnot siirtyy myohaisempaan ajankohtaan. Ratkaisu
pengerrysten rakentamisessa on edellytys asuntotontin rakennusluvan
sisaanjatolle.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Pihlajanmarja (36 as):

Asemakaavan mukaan kaikki autopaikat tulee sijoittaa rakennuksen 1.
kerroksen autohalliin. Asemakaavan mukainen ratkaisu ei ole
taloudellisesti mahdollinen ja autopaikat pyritaan sijoittamaan
autotalleihin ja osittain tontille rakennettavaan autokatokseen.
Autopaikoituksen osalta joudutaan vahaisessa maarin poikkeamaan
asema-kaavasta Jos muutokseen tarvitaan poikkeuslupa, vaarana on,
etta hanke siirtyy myohaisempaan ajankohtaan.

Asunto Oy Helsingin Lallukankulma (27 as), Myllypuro:

Kohteen aikataulu on siirtynyt koska alueen kunnallistekniikan siirtotyo
on viivastynyt ja siirtotyd on edelleen kesken.

Helsingin Asumisoikeus Oy/Alppikylanpuisto (54 as):
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Kaavan sisaltaman liikerakennusoikeuden rakentaminen ei ole nyt
taloudellisesti perusteltua. Haetaan poikkeuslupaa, jolla osa
liketilarakennusoikeudesta kaytetdan asuntojen rakentamiseen.

Vuoden 2012 tuotanto-ohjelman mahdolliset lisahankkeet

Asuntotuotantotoimistolla on mahdollisuus lisata tuotantomaaraa
kaynnistamalla alla luetellut hankkeet. Hankkeet ovat
omistusasuntohankkeita ja niiden kaynnistamiseen vaikuttavat
urakkakilpailujen onnistuminen ja asuntojen kysynta.

Asunto Oy Helsingin Sinisimpukka (38 as), Viikinmaki:

Kohteen asuntojen ennakkomarkkinoinnin tulos saadaan maaliskuussa
2012. Hanke kaynnistetaan, mikali asunnoille on riittdvasti kysyntaa ko.
hintatasolla.

Asunto Oy Helsingin Runko (41 as), loft, Arabianranta:

Kohteen urakkahinta saadaan helmikuussa 2012. Riskina on, etta
hankkeen kustannukset ovat markkinatilanteeseen nahden liian
korkeat. Hankkeen ennakko-markkinointi on tarkoitus jarjestaa
maaliskuussa.

Valmistuvat uudishankkeet

Vuonna 2012 arvioidaan valmistuvan 937 uutta asuntoa.

Kaynnistyvat korjaushankkeet

Vuoden aikana on arvioitu kaynnistyvan seitseman kohteen
peruskorjaukset, yhteensa 536 asuntoa.

Peruskorjauksen tuotanto-ohjelmaan vaikuttavat Helsingin kaupungin
asunnot Oy:n paatokset korjausten aikatauluttamisesta.
Aikataulutukseen vaikuttaa mm. korvaavien asuntojen saatavuus seka
hankesuunnittelun valmistuminen.

Valmistuvat korjaushankkeet

Vuonna 2012 arvioidaan valmistuvan 835 asunnon
peruskorjaushankkeet.

Rakennuskustannukset ja suhdannetilanne

Nakymat vuodelle 2012

Vuonna 2011 vapaarahoitteinen asuntotuotanto jatkui vahvana ja
rakennuskustannukset jatkoivat edelleen nousuaan vaikkakin
loivempana. Vuonna 2010 asuntotuotantotoimiston normaalien vuokra-
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ja asumisoikeushankkeiden rakennuskustannukset nousivat perati n.
21 % ja viime vuonnakin viela 15 %. Voimakas nousu on vaikeuttanut
kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamista. ARAnN tilastojen
mukaan koko paakaupunkiseudun normaalien ARA -hankkeiden
hyvaksytyt rakennuskustannukset olivat loppuvuodesta n. 20 %
korkeammat kuin vuosi sitten. Kohonneiden rakennuskustannusten
takia ARA- hankkeita onkin saatu kaynnistettya toivottua vahemman.

Tarjoushalukkuus oli viela syksyllakin heikkoa - viime vuonna
uudishankkeissa rakennusurakoitsijoiden tarjouksia saatiin keskimaarin
vain 1,8 kpl/kilpailu, mika siis kertoo, etta tilauskanta on hyvalla tasolla
ja tarjottavat kohteet valikoidaan. Niissakin urakkakilpailuissa, joissa
tarjouksia on saatu enemman kuin yksi, kilpailun puutteesta on kertonut
osaltaan myos se, etta halvimman ja toiseksi halvimman rakennus- tai
kokonaisurakkatarjouksen ero on ollut keskimaarin 6,5 %. Kilpailua
voidaan pitaa onnistuneena, jos toiseksi halvin tarjous on kolmen
prosentin sisalla.

Epavarmuus rakennusmarkkinoilla on kuitenkin lisaantynyt.
Taloustilastot ovat osoittaneet Suomen talouskasvun hidastumista
viime vuoden loppukesasta lahtien ja yleisia kasvuennusteita on
korjattu alaspain. Markkinoiden epavarmuudesta huolimatta
paakaupunkiseudulla on viela kevaalla edelleen vireilla runsaasti
rakennushankkeita ja useimpien rakennusliikkeiden tydkanta on hyvalla
tasolla ainakin ensi syksyyn saakka. Rakennusliikkeet harkitsevat
kuitenkin hyvin tarkkaan uusien omien asuntokohteidensa aloituksia
ennakkovarausten ja myymattomien asuntojen perusteella. Toistaiseksi
rakenteilla olevissa hankkeissa myymattdmien asuntojen osuus on
sailynyt kohtuullisen pienena, joskin niiden osuus on kasvanut.
Rahoituksen saatavuus on my0s jonkin verran tiukentunut. Talouden
tilanne saattaa viela pahentua syksyyn mennessa, talous ajautua
taantumaan ja vapaarahoitteinen asuntokauppa hyytya. Silloin
edellytykset rakennusliikkeiden omiin hankkeisiin heikkenevat ja toita
on haettava kilpailu-urakoista.

Tarjoushalukkuuden ennustetaankin hieman parantuvan ja
rakennuskustannusten nousun pysahtyvan vuoden 2012 aikana.
Kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle tama olisi ratkaisevan tarkeaa.
Rakennuttajille suhdannetilanne tuonee mahdollisuuksia kaynnistaa
hankkeitaan vahan edullisemmin. Suurta notkahdusta alaspain
rakennuskustannuksissa ei kuitenkaan ole odotettavissa.

Korjausrakentaminen jatkaa edelleen kasvuaan paakaupunkiseudulla.
Peruskorjaushankkeiden urakkakilpailuissa tarjoushalukkuus tullee
olemaan jatkossakin parempi kuin uudishankkeiden kilpailuissa.

Omistusasuntojen markkinatilanne
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Omistusasuntojen markkinatilanne on heikentynyt nopeasti johtuen
yleisesta taloudellisesta epavarmuudesta. Asuntojen myyntiajat ovat
pidentyneet ja yksityiset rakennusliikkeet ja rakennuttajat ovat
lykanneet uusien kohteiden kaynnistamista. On mahdollista, etta
vuosina 2008 ja 2009 nahty asuntomarkkinoiden lahes taydellinen
pysahtyminen tullaan ndkemaan, mikali Euroopan velkakriisia ei saada
hoidetuksi. Velkakriisi on nakynyt asuntolainojen korkomarginaalien
kasvussa ja pankkien haluttomuudessa sitoa lainoja lyhyisiin
viitekorkoihin.

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2012 tuotanto-ohjelmassa on 332
hitas-omistusasunnon ja 61 vapaarahoitteisen omistusasunnon
kaynnistaminen. Tuotanto-ohjelman maarallista tavoitetta voidaan pitaa
vaativana. Asuntotuotantotoimiston hitas-omistuskohteet sijaitsevat
paaosin halutuilla ranta-alueilla ja merkittdvaa osaa ohjelmassa
olevista hankkeista voidaan pitaa kohtalaisen vahariskisina.
Mahdollinen talouden taantuma tulee vaikuttamaan ensisijaisesti
taydennysrakentamisalueilla sijaitsevien kohteiden kauppaan.

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne on pysynyt Helsingissa
hyvana. Asumisoikeutta koskevaa lainsaadantoa uudistettiin vuonna
2010. Muutoksella lisattiin asukkaiden valvonta- ja
vaikutusmahdollisuuksia asumisoikeusyhteison talouteen.
Julkisuudessa kaydylla asumisoikeusjarjestelmaa koskevalla
negatiivisella keskustelulla on ollut vaikutusta asumismuodon
haluttavuuteen, joskin sen merkitysta on vaikea arvioida. Nahtavaksi
jaa, korjaako tehty lainsaadantomuutos jarjestelmaa riittavaksi koetulla
tavalla.

Asuntotuotantotoimiston ohjelmassa on 256 asumisoikeusasunnon
kaynnistaminen vuonna 2012. Kohteista merkittava osa sijaitsee uusilla
ranta-alueilla ja niiden menekin uskotaan olevan hyva. Muutaman
vuoden hiljaisemman jakson jalkeen myos muut tuottajat ovat alkaneet
kiinnostua asumisoikeuskohteiden kaynnistamisesta. Helsingin
kaupunki on ollut merkittava asumisoikeusasuntojen tuottaja
suhdannetilanteesta riippumatta.

Asumisoikeusasunnon haluttavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti perittava
kayttovastike. Helsingin omistaman asumisoikeusyhtion, Helsingin
Asumisoikeus Oy:n kayttovastikkeet ovat olleet edullisia markkinoilla
yleisesti perittaviin vastikkeisiin verrattuna. Vaikka paaomakuluja
voidaan tasata asumisoikeusyhtion sisalla, vanhojen asuntojen
alhaisempi laatutaso uusiin asuntoihin verrattuna rajoittaa kaytannossa
tasausmahdollisuuksia.
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Rahoitusmahdollisuudet

Asumisoikeusjarjestelman jatkuvuuteen kohdistuu valtion taholta
paineita. On mm. katsottu, ettei valtion tuen myontaminen
asumisoikeusasunnoille ole perusteltua, koska asukasvalinta ei
tapahdu sosiaalisin perustein. Lisaksi se, ettd asumisoikeusasuntojen
omistaja ei joudu sijoittamaan jarjestelmaan omia padomia, on
herattanyt keskustelua.

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen lainavaraukset 2012

ARA -rahoitteinen vuokra- ja asumisoikeustuotanto rahoitetaan
korkotukilainoin. Toimistolla on talla hetkella osalle hankkeista
korkotukilainavaraukset.

Valtion talousarvioon on vuodelle 2012 varattu korkotukilainoitukseen
1,025 milj. euroa, mika on 50 milj. euroa enemman kuin edellisvuonna.
Valtuuksia jaettaessa on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka
osuus kaikista korkotukilainoista on 79 %. Normaaliin vuokra-
asumiseen ohjataan 430 milj. euroa eli 42 % jaetusta valtuudesta ja
erityisryhmien asumiseen 380 milj. euroa eli 37 %.

Vuoden 2012 valtion talousarvion korkotukivaltuuksilla voidaan
rakentaa noin 7000 uutta ja peruskorjata noin 7000 asuntoa. Vuokra-
asuntojen lisaksi kayttdsuunnitelma mahdollistaa noin 1000
asumisoikeusasunnon lainoittamisen.

Valtion myontamat avustukset

Valtion myontamia avustuksia tullaan hakemaan ARAn (Asumisen
rahoitus- ja kehittdmiskeskus) ohjeiden mukaisesti.

Valtion talousarviossa on vuodeksi 2012 erityisryhmien
investointiavustuksiin varattu 110 milj. euroa (110 milj. euroa v. 2011)

ja korjaus- ja energia-avustuksiin 55,5 milj. euroa (90,5 milj. euroa v.

2011).

Vuonna 2012 avustuksia hissien korjaamiseen ja perusparannuksen
suunnitteluun ei myonneta. Myoskaan avustusta vuokra- ja
asumisoikeusasuntojen rakentamisen vauhdittamiseen
(kaynnistysavustus) ei vuonna 2012 myénneta.

Omistusasuntotuotannon rahoitus

Omistuskohteiden tavanomainen rahoitusrakenne on ostajien 60 %:n
omarahoitusosuus ja 40 %:n yhtiélaina. Omistusasuntojen
kauppahintojen maksuerat maaritellaan siten, etta ostajat maksavat
maksuerat rakennustyon edistymisen mukaan ja viimeisen eran
muuton yhteydessa. Omistusasuntojen yhtidlainojen laina-ajaksi on
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sovittu 25 vuotta, joista kolme ensimmaista vuotta ovat
lyhennysvapaita.

Lainakilpailutukset

Kaikki rakennushankkeiden lainat kilpailutetaan (vuokra-,
asumisoikeus- ja peruskorjauskohteiden korkotukilainat seka myytavan
omistusasuntotuotannon yhtiélainat). Tarjouksia pyydetaan yleensa 4-6
rahoituslaitokselta. Vuoden 2012 aikana arvioidaan kilpailutettavan
noin 280 milj. euron lainamaara.

Rahoitusmarkkinoiden epavarma tilanne heijastuu todennakdisesti
vuonna 2012 mahdollisuuksiin saada lainatarjouksia. Rahoituslaitokset
ovat ilmoittaneet marginaalien nostoista vuodelle 2012.

Kaupungin toimenpiteet

Rakennusaikana lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen on kaytettavissa
Helsingin kaupungin kayttoluotto. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden
mahdollisesti kohonneet rakennuskustannukset ja korkotukikohteisiin
rakennettavat liiketilat rahoitetaan kaupunginhallituksen myodntamalla
Helsingin kaupungin primaarilainalla.

Kaupunginvaltuustossa vuoden 2008 lopussa paatetty kaupungin
kiinteistoyhtididen omarahoituslainojen omavelkainen takaus jatkuu
edelleen.

Alustavat vuosien 2013 ja 2014 tuotanto-ohjelmat

Uudisrakentaminen

Tonttivarannon perusteella vuoden 2013 alustavassa tuotanto-
ohjelmassa on n. 954 asuntoa.

Alustavat tuotantomaarat hallinta- ja rahoitusmuodoittain v. 2013:

ARA-vuokra 354 kpl
Asumisoikeus ja muu valimalli 298 kpl
Hitas-omistus 240 kpl
Saantelematdn omistus 62 kpl
YHTEENSA 954 kpl

Alustavat tuotantomaarat osoittavat, etta vuonna 2013 ei saavuteta
MA-ohjelman mukaisia ARA-tuotantotavoitteita.

Alustavat tuotantomaarat hallinta- ja rahoitusmuodoittain v. 2014:
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Tonttivarannon perusteella vuonna 2014 on mahdollista kaynnistaa n.
1350 asunnon rakentaminen.

ARA-vuokra 740 kpl
Asumisoikeus ja muu valimalli 300 kpl
Hitas-omistus 278 kpl
Saantelematon omistus 0 kpl
YHTEENSA 1318 kpl

Alustavat tuotantomaarat osoittavat, etta vuosina 2013 ja 2014 ei ole
mahdollista saavuttaa MA- ohjelman mukaista ARA -tuotantotavoitteita,
mutta tilannetta voidaan parantaa uusilla tonttivarauksilla.

MA -ohjelman mukaisten valimuodonkohteiden ja saantelemattomien
omistuskohteiden hallinta- ja rahoitusmuodot tdsmentyvat myéhemmin
suunnittelun alkaessa.

Vuoden 2013 ja 2014 tuotantoon varattujen tonttien rakentaminen
voidaan kaynnistaa edellyttaen, etta tonttien kaavallisten tai teknisten
valmiuden viiveet tai markkinatilanne eivat muodosta esteita.

Peruskorjaus

Korjausrakentamisen maaran ennakoidaan olevan noin 1 000 asuntoa
vuodessa. Korkean korjausasteen hankkeisiin tulee saada riittavan
ajoissa omistajan ennakkosuostumukset.
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§ 23

Selvitys Hitas-asuntojen arvontamenettelysta

HEL 2012-001761 T 10 07 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelija

Asuntotuotantotoimikunta paatti merkita asuntotuotantotoimiston
selvityksen Hitas-asuntojen varaamiseen sovellettavasta
arvontamenettelysta tiedoksi.

Samalla toimikunta paatti kehottaa asuntotuotantotoimistoa
kokeilemaan jossakin Hitas-kohteessa, miten Hitas-jarjestelmaan
sisaltyvat periaatteet perheasuntojen suuntautumisesta lapsiperheille
voidaan arvonnan yhteydessa toteuttaa.

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Markku Nyyssola, yksikdn johtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta paattanee merkita asuntotuotantotoimiston
selvityksen Hitas-asuntojen varaamiseen sovellettavasta
arvontamenettelysta tiedoksi.

Asuntotuotantotoimikunta paatti 28.4.2010, etta
asuntotuotantotoimiston tuottamien Hitas-asuntojen varaamisessa
siirrytaan arvontaan ja etta arvontamenettelya sovelletaan toistaiseksi.
Menettelyyn vahvistettiin seuraavat periaatteet: ennen arvontaa
kohteesta julkaistaan ilmoitus joko internetin tai laajalevikkisen
sanomalehden asuntomyyntisivuilla ja lisaksi aina ATT:n omilla
internet-sivuilla. Taman jalkeen asuntoja voidaan hakea joko
sahkodpostilla, sahkoisella lomakkeella tai tayttamalla hakulomake
asuntotuotantotoimistossa. Asunnot ovat haettavana vahintaan viikon
mittaisen hakuajan, jonka jalkeen suoritetaan arvonta. Arvonnassa
hakijat / hakijat saavat jarjestysnumeron, jonka mukaisessa
jarjestyksessa asuntoja tarjotaan.

Asuntotuotantotoimisto valmisteli asuntotuotantotoimikunnan
paatokseen perustuen Hitas-asuntojen varaamista koskevan
arvontajarjestelman kayttaen konsulttina T Know —How Oy —nimista
yritysta. Jarjestelma valmistui niin, etta se voitiin ottaa kayttoon heti
toimikunnan paatdsta seuranneen ensimmaisen Hitas-kohteen Asunto
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Oy Helsingin Flooranaukion varauksia tehtaessa kesakuussa 2010.
Kohteessa oli yhteensa 48 asuntoa ja hakemuksia siihen saatiin
kaikkiaan 1344 kappaletta. Sen jalkeen kaikissa viidessa markkinointiin
tulleessa Hitas-kohteessa on noudatettu arvontamenettelya. Eniten
hakemuksia on ollut Asunto Oy Helsingin Valimeri —nimisessa yhtidssa,
yhteensa 1566, asuntoja ko. kohteessa on 69 kappaletta.

Arvontajarjestelman perusperiaate on, etta haettuihin asuntoihin
muodostuu hakijoista etusija, jonka mukaan asuntoa tarjotaan
varattavaksi. Julkisuudessa saatetaan keskustella harhaanjohtavasti
Hitas-asuntojen arvonnasta, josta siis ei ole kysymys.

Kukin hakija voi hakea kahta asuntoa, toisin sanoen han voi olla
halutessaan jonossa kahteen eri asuntoon. Ensimmaisessa
arvonnassa Asunto Oy Helsingin Flooranaukion tapauksessa
vaihtoehtoja saattoi esittaa viisi kappaletta. Tama hidastaa kuitenkin
mahdollisissa peruutustapauksissa varausjarjestyksen lapikayntia
tuomatta asukkaalle varsinaista hyotya asuntokohtaisten jonojen
kasvaessa samassa suhteessa.

Arvontajarjestelmaan on tehty joitakin yksittaisia teknisluonteisia
parannuksia saatujen kokemusten perusteella ja jarjestelman voidaan
todeta toimivan varsin hyvin

Arvonta suoritetaan hakuajan paattymisen jalkeen. Hakuajan
paattymisen jalkeen varataan kaksi paivaa silta varalta, etta joku
mahdollinen hakija ei ole saanut automaattikuittausta arvontaan
osallistumisestaan ja asia vaatii mahdollista selvittamista.

Alusta alkaen on ollut kaytantona, etta arvonnan suorittaa
asuntotuotantotoimistossa jarjestelman toimittamisesta vastannut
konsultti ja sita valvoo kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelujen
lakimies. Lisaksi paikalla on asuntotuotantotoimiston asuntomyynnista
vastaavaa johtaja ja muuta myyntihenkilostoa.

Arvontajarjestelman ensisijaisena etuna on se, etta asunnon
hakeminen ei ole kiinni siitd, pystyyko hakija olemaan myyntiin
yhteydessa juuri silla hetkella kun asunnot tulevat varattaviksi. Tama
saattaa kaikki hakijat samanarvoiseen asemaan, koska myynnin
alkaessa hakuaikaa on aina vahintaan yksi viikko. Asuntojen esitteet
julkaistaan asuntotuotantotoimiston internet-sivuilla jo ennen hakuaikaa
heti niiden valmistuttua.

Arvontajarjestelman kaytannon etuna voidaan pitaa myos sita, etta
arvonnan tapahduttua asiakaspalvelu kohdistuu ensisijassa parhaan tai
parhaiden arvontanumeroiden saaneisiin hakijoihin, koska heikomman
sijoituksen saaneet jaavat tavallisesti odottamaan omaa mahdollista
vuoroaan. Talla on suuri merkitys esimerkiksi erittain suosituilla ranta-
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alueilla sijaitsevien kohteiden kohdalla, koska asuntotuotantotoimiston
henkilostoresurssit ovat kuitenkin suhteellisen niukat.

DI Kari Teittinen esittelee jarjestelmaa kokouksessa.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Markku Nyyssola, yksikon johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel fi
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§24
Asuntotuotantotoimiston henkilokuntayhdistyksen avustusanomus

HEL 2012-000557 T 02 02 02

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti myontaa Asuntotuotantotoimiston
henkildkuntayhdistykselle avustusta vuoden 2012 harrastus- ja
virkistystoimintaan 6.500 euroa.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Eero Lehtomaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 32371

eero.lehtomaki(a)att.hel.fi

Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee myontaa Asuntotuotantotoimiston
henkilokuntayhdistykselle avustusta vuoden 2012 harrastus- ja
virkistystoimintaan 6.500 euroa.

Esittelija
Toimiston henkilokunnan perustaman Asuntotuotantotoimiston
henkilokuntayhdistyksen tarkoituksena on kannustaa ja yllapitaa
vapaa-ajan harrastuksia seka kohottaa viraston tyontekijoiden
yhteishenkea.
Asuntotuotantotoimiston henkilokuntayhdistys anoo toimikunnalta
avustusta 6.500 euroa henkildkunnan hyvinvointia ja virikkeisyytta
kehittavaan kulttuuri-, virkistys-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaan
vuodelle 2012.
Yhdistyksen tukeminen on osa viraston tyohyvinvointiohjelmaa.
Asuntotuotantotoimikunta on myontanyt yhdistykselle avustusta
vuosittain.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Eero Lehtoma&ki, projektipaallikkd, puhelin: 310 32371

eero.lehtomaki(a)att.hel.fi
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§ 25
Helsingin kaupungin asunnot Oy/ Rastilantie 5:n
peruskorjausurakan lisatyot

HEL 2012-000640 T 02 08 03 01

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin
kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan lisat6ita

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta 250.000 eurolla (sis. alv 23 %)
siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot

Ulla Mehik, projektipaallikkd, puhelin: 310 32290
ulla.mehik(a)att.hel.fi

Liitteet

Rakennuttamissopimus
Lisatyot, selvitys

N —

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Helsingin kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan
lisatoita Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta 250.000 eurolla (sis. alv
23 %) siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelija

Kohde sijaitsee Vuosaaressa (t. 54033/3) osoitteessa Rastilantie 5.
Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.6.2010. Kokonaisurakoitsija on
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kohteen kokonaisurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on
4.209.140 euroa.

Nyt tilattavien lisatéiden kustannukset ovat 250.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 210.457 euroa. Toimikunta on kokouksessaan
26.1.2011 myontanyt lisatoihin 455.000 eroa siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Peruskorjauksessa julkisivujen sandwich-elementtien ulkokuori on
poistettu ja ulkokuoren korvaavalle julkisivumuuraukselle on tehty
perustukset. Elementtien virheellisyyden laajuutta ei ole voitu arvioida

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 +358 9 310 32337 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Tilinro Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel fi/att 800012-62637 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 2/2012 36 (40)

\:// Asuntotuotantotoimikunta

Tjl12
08.02.2012

rakenteita purkamatta. Elementtien ulkokuorien purkamisen jalkeen on
havaittu, etta elementtien sisdkuoressa on betonipullistumia ja
sisakuoren laatu vaihtelee talojen valilla. Suurin osa muutostdista on
aiheutunut julkisivuelementtien sisakuoren epatasaisuuksien
oikaisemisesta. Elementtien sisakuorien laatu on ollut huonoin
viimeisena korjaukseen tulleessa talossa. Elementtien pinnat on ollut
tarpeen oikaista, jotta lammadneristys on voitu asentaa asianmukaisesti.

Lisaksi kustannuksia on aiheutunut mm. kiinteistoyhtion toivomuksesta
tehdysta piha-alueen sadevesijarjestelman parantamisesta seka
vanhojen parvekkeiden korjauksista ja yhden vaatehuonelinjan
ilmastoinnin korjauksesta.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Ulla Mehik, projektipaallikkd, puhelin: 310 32290
ulla.mehik(a)att.hel.fi
Liitteet
1 Rakennuttamissopimus
2 Lisatyot, selvitys
Paatoshistoria
Asuntotuotantotoimikunta 25.01.2012 § 11
Poydalle 25.01.2012
HEL 2012-000640 T 02 08 03 01
Paatos
Todettiin, etta yhtion nimi on muuttunut 1.1.2012 Helsingin kaupungin
asunnot Oy:ksi. Asuntotuotantotoimikunta paatti panna asian poydalle.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Ulla Mehik, projektipaallikkd, puhelin: 310 32290
ulla.mehik(a)att.hel.fi
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§ 26
Kokouksessa esille tulevat muut asiat
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti, etta rakennuslautakunnan ja
asuntotuotantotoimikunnan yhteispalaveri pidetaan 5.6.2012
iltapaivalla.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Paatosehdotus
Kasitellaan mahdolliset muut asiat.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 27
Seuraava kokous
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti pitaa seuraavan kokouksensa
keskiviikkona 22.2.2012 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee pitaa seuraavan kokouksensa
keskiviikkona 22.2.2012 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Asuntotuotantotoimikunta

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Markku Nyyssoéla
poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu ja hyvaksytty:

Jarmo Laaksonen Laura Yrjana

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirmamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 16.02.2012 ja asianosaista
koskeva paatos on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana
arkityopaivana poytakirjan nahtavanapitamisesta.
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