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§ 25
Helsingin kaupungin asunnot Oy/ Rastilantie 5:n 
peruskorjausurakan lisätyöt

HEL 2012-000640 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin 
kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä 250.000 eurolla (sis. alv 23 %) 
siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ulla Mehik, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290

ulla.mehik(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Rakennuttamissopimus
2 Lisätyöt, selvitys

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Helsingin kaupungin asunnot Oy/Rastilantie 5:n kokonaisurakan 
lisätöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä 250.000 eurolla (sis. alv 
23 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Vuosaaressa (t. 54033/3) osoitteessa Rastilantie 5. 
Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.6.2010. Kokonaisurakoitsija on 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kohteen kokonaisurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
4.209.140 euroa.

Nyt tilattavien lisätöiden kustannukset ovat 250.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 210.457 euroa. Toimikunta on kokouksessaan 
26.1.2011 myöntänyt lisätöihin 455.000 eroa siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Peruskorjauksessa julkisivujen sandwich-elementtien ulkokuori on 
poistettu ja ulkokuoren korvaavalle julkisivumuuraukselle on tehty 
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perustukset. Elementtien virheellisyyden laajuutta ei ole voitu arvioida 
rakenteita purkamatta. Elementtien ulkokuorien purkamisen jälkeen on 
havaittu, että elementtien sisäkuoressa on betonipullistumia ja 
sisäkuoren laatu vaihtelee talojen välillä. Suurin osa muutostöistä on 
aiheutunut julkisivuelementtien sisäkuoren epätasaisuuksien 
oikaisemisesta. Elementtien sisäkuorien laatu on ollut huonoin 
viimeisenä korjaukseen tulleessa talossa. Elementtien pinnat on ollut 
tarpeen oikaista, jotta lämmöneristys on voitu asentaa asianmukaisesti. 

Lisäksi kustannuksia on aiheutunut mm. kiinteistöyhtiön toivomuksesta 
tehdystä piha-alueen sadevesijärjestelmän parantamisesta sekä 
vanhojen parvekkeiden korjauksista ja yhden vaatehuonelinjan 
ilmastoinnin korjauksesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ulla Mehik, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290

ulla.mehik(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Rakennuttamissopimus
2 Lisätyöt, selvitys

Päätöshistoria

Asuntotuotantotoimikunta 25.01.2012 § 11

Pöydälle 25.01.2012

HEL 2012-000640 T 02 08 03 01

Päätös

Todettiin, että yhtiön nimi on muuttunut 1.1.2012 Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:ksi. Asuntotuotantotoimikunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Ulla Mehik, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290

ulla.mehik(a)att.hel.fi


