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§ 84
Asunto Oy Helsingin Lallukankulman suorahankinta

HEL 2012-005217 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston käyttämään 
hankintamenettelynä suorahankintaa Asunto Oy Helsingin 
Lallukankulman urakoitsijavalinnassa ja päätti oikeuttaa toimiston 
allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen Lujatalo Oy:n kanssa 
sekä kohteen urakkasopimuksen esisopimuksen ehtojen mukaisesti 
hintaan 9.175.968,00 euroa (sis. alv 23 %), enintään kuitenkin 
asuntojen osalta kiinteistöviraston asunto-osaston hyväksymään 
hintaan ja päiväkodin osalta kiinteistölautakunnan hyväksymään 
hintaan.

Kokonaisurakan hinta on jaettu rakennusosa-arvioiden suhteessa 
seuraavasti:

 Asunto Oy Helsingin Lallukankulma 7.538.591,00 euroa
 Päiväkoti 1.637.377,00 euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Liitteet
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2 Lujatalo Oy urakkatarjous 13.2.2012
3 Johtosiirtopiirustus
4 Työmaa-aluesuunnitelma

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston käyttämään 
hankintamenettelynä suorahankintaa Asunto Oy Helsingin 
Lallukankulman urakoitsijavalinnassa ja päättänee oikeuttaa toimiston 
allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen Lujatalo Oy:n kanssa 
sekä kohteen urakkasopimuksen esisopimuksen ehtojen mukaisesti 
hintaan 9.175.968,00 euroa (sis. alv 23 %), enintään kuitenkin 
asuntojen osalta kiinteistöviraston asunto-osaston hyväksymään 
hintaan ja päiväkodin osalta kiinteistölautakunnan hyväksymään 
hintaan.
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Kokonaisurakan hinta on jaettu rakennusosa-arvioiden suhteessa 
seuraavasti:

 Asunto Oy Helsingin Lallukankulma 7.538.591,00 euroa
 Päiväkoti 1.637.377,00 euroa.

Esittelijä

Asunto Oy Helsingin Lallukankulma rakennetaan Myllypuroon, os. 
Lallukankuja 5 (t. 45585/2). Kohteessa on 27 rivitaloasuntoa (2474,5 
asm2) ja päiväkoti (384 htm2).

Asuntotuotantotoimikunta on 16.12.2009 hyväksynyt Arkkitehtitoimisto 
Brunow & Maunula Oy:n laatimat hankkeiden luonnospiirustukset.

Kohteen urakoitsija tulisi valita suorahankinnalla seuraavin perustein 
(laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348):

Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan hankintalain 28 §:ssä 
säädetyin edellytyksin.

28 § Suorahankinta lisätilauksissa

”Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäiseen hankintasopimukseen 
sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka hankitaan alkuperäiseltä 
toimittajalta ja joka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi palvelun tai urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se 
on alun perin määritelty. Edellytyksenä on, että lisäpalvelua tai 
lisäurakkaa ei voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa 
pääsopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikölle huomattavaa haittaa 
tai, vaikka lisäpalvelu tai lisäurakka voitaisiinkin erottaa alkuperäisen 
sopimuksen toteuttamisesta, se on ehdottoman välttämätön 
alkuperäisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi edellytyksenä 
on, että lisäpalvelujen tai lisäurakoiden kokonaisarvo on enintään 50 
prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta.” 

Toimiston alkuperäinen tavoite oli kilpailuttaa rivitalot ja päiväkoti 
samassa urakassa korttelin 45585 tonttien 3 ja 4 kanssa. Päiväkodin 
rakennuslupa jäi rakennuslautakunnassa päiväkodin saattoliikenteen 
toimivuuden selvittämisen takia pöydälle kaksi kertaa.

Koska oli todennäköistä, että saattoliikennettä ei voitaisi järjestää 
hyväksyttävällä tavalla vähäisin muutoksin, oli hankkeen 
urakkalaskenta-ajankohta siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.

Korttelin kahden muun hankkeen hankintamenettely jouduttiin 
käynnistämään suunnitellun aikataulun mukaan, koska ARA:n 
käynnistysavustuksia oli mahdollista saada ainoastaan vuoden 2011 
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aikana osapäätöksen saaneille hankkeille. Käynnistysavustusten 
menettäminen olisi ollut hankkeille huomattava haitta. 

Korttelin kahden muun hankkeen urakkakilpailu järjestettiin julkisten 
hankintojen lainsäädännön mukaisena aikavälillä 12.9.2011 – 
15.12.2011. Urakkatarjoukset pyydettiin seitsemältä urakoitsijalta. 
Tarjouksen jättivät Lujatalo Oy ja NCC Rakennus Oy. Asunto Oy 
Lallukankulma jäi em. syistä tämän hankintamenettelyn ulkopuolelle. 
Korttelin kahden muun hankkeen urakkakilpailun voitti Lujatalo Oy.

Teknisiä perusteita suorahankinaan ovat (hankintalaki 27 §):

- Hankkeiden Lallukankuja 1-3 työmaatien ainoa logistisesti 
mahdollinen sijoitus on Asunto Oy Lallukankulman tontti. Esityksen 
liitteenä on työmaa-aluesuunnitelma. Jos urakoitsijaksi valitaan jokin 
muu kuin viereisten hankkeiden urakoitsija, Asunto Oy Lallukankulman 
rakennushankkeen rakennustyöt voidaan aloittaa vasta vuonna 2013.

- Mikäli kaikilla kolmella kohteella on sama urakoitsija, voidaan  
hankkeet  aikatauluttaa valmistumaan samaan aikaan, jolloin 
asukasturvallisuus voidaan varmistaa. Korttelin 45585 kolmella 
hankkeella on yhteinen pihakatu.

- Lallukankujan rakennuksen puoleiselle osuudelle on suunniteltu 
sijoitettavaksi kaasuputki. Kaasuputken Lallukankujan osuus on 
rakennettu ja kytketään toimivaksi heinäkuussa 2012. Toiminnassa 
oleva kaasuputki vaarantaa Asunto Oy Lallukankulman 
työturvallisuuden. Työturvallisuuden kannalta Asunto Oy 
Lallukankulman kaasuputken viereiset päiväkodin rakenteet tulisi 
rakentaa ennen kaasuputken kytkemistä toimivaksi.

Urakoitsijan kokonaisurakkatarjouksen perusteella lasketut ja 
rakennusosa-arvioiden suhteessa jaetut, hyväksyttäväksi esitettävät 
rakennuskustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Lallukankulman 
osalta 8.817.767 euroa (3.489 e/asm2) ja päiväkodin osalta 1.864.577 
euroa (4.856 e/htm2).

Asunto Oy Helsingin Lallukankulman kokonaisurakkatarjouksen 
perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 3,2 % (108 e/asm2, kustannustaso 2/2012, RI = 119,8).

Päiväkodin kokonaisurakkatarjouksen perusteella laskettu hankinta-
arvo ylittää kiinteistölautakunnan 30.11.2010 hyväksymän 
hankesuunnitelman kustannukset 3,1 % (147 e/htm2), kustannustaso 
2/2012, RI = 119,8).
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Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut ja 
rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi Asunto Oy 
Helsingin Lallukankulman osalta 3.563 e/asm2 ja päiväkodin osalta 
4.932 e/htm2.

Kustannukset sisältävät alv:n 23 %.

Jotta rakennusosa-arvion mukaisiin kustannuksiin päästäisiin 
joudutaan suunnitelmiin tekemään muutoksia, alkuperäisten 
suunnitelmien laatutasoa kuitenkaan heikentämättä.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi toukokuussa 2012.
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