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§ 126
Heka Puotinharju Korsholmantie 9, peruskorjauksen
rakennusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2012-011700 T 02 08 03 01
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Puotinharju Korsholmantie 9 lisatoita YIT Rakennus Oy:lta 323.495,80
eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan
tilausvaltuuteen.

Kasittely

Kauko Koskinen:

Paatoksessa rikottiin Helsingin kaupungin yleista hallintomenettelya,
jonka mukaan asia voidaan yhden lautakunnan (toimikunnan) jasenen
pyynnosta jattaa kerran poydalle ilman aanestysta.

Esittelijan vaite siita, etta kaupunki joutuisi maksamaan lisa- ja
muutostoista viivastyskorvauksia tuntuu hieman oudolta ottaen
huomioon , etta edellinen kokous jatettiin pitamatta. Jos se olisi
vaivauduttu pitamaan, olisi viivastyskorvaukset valtetty.

Paatdsehdotuksessa ei ole myoskaan mitaan euromaaraista summaa,
joten katson, etta toimitusjohtajalle ei ole voitu antaa oikeutta lisatdiden
tilaamiseen.

Lisaksi katson, etta he joiden toiminnasta tai toimimattomuudesta lisa-
ja muutostyot ovat aiheutuneet on pantava niista vastuuseen.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Puotinharju Korsholmantie 9 lisatéita YIT Rakennus Oy:lta ,
eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan
tilausvaltuuteen.
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Esittelija

Kohde sijaitsee Puotilassa korttelissa 45076 tontilla 1. Urakkasopimus
on laadittu 6.5.2011. Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy.
Kohteen rakennesuunnittelija on TeeMan Oy.

Kohteen urakkasumma on 4.697.000 euroa.

Nyt tilattavien lisatoiden (tarjoukset nro:t 12 B, 29 C, 30 B, 48 C, 49 D,
54 C,55B,62A,66A, 67B,72,76, 77, 81) kustannukset ovat
323.495,80 euroa.(sis. alv 23 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 234.850 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 178.761 euroa.

Nyt hyvaksytettavat kustannukset ovat aiheutuneet paaosin siita, etta
kohteeseen suunniteltujen uusien parvekkeiden kannatusratkaisu on
jouduttu muuttamaan urakan aikana, ennen kuin parvekkeiden
asennustyo oli suunniteltu aloitettavaksi.

Urakkasopimuksen mukaisesti parvekkeet oli suunniteltu tuettavaksi
rakennuksen runkoon ns. ripustetuiksi parvekkeiksi. Tyon aikana
urakoitsijan suunnittelija, jonka tehtavana oli laatia parvekkeiden
konepajakuvat, ilmoitti, etta parvekkeiden tuentatapaan sisaltyy riskeja.

Urakoitsijan suunnittelijalta Finnmap Consulting Oy:Ita saatujen
kommenttien perusteella ATT tilasi parvekkeiden rakennesuunnittelun
ulkopuolisen tarkastuksen Insinoéritoimisto Lauri Mehto Oy:lta.
Kohteen rakennesuunnittelija TeeMan Oy korjasi ja taydensi
parvekkeiden rakennesuunnitelmia toukokuussa 2011 InsinGoritoimisto
Lauri Mehto Oy:n ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmakorjausten jalkeen
Insinddritoimsito Lauri Mehto lImoitti tarkastuslausunnossaan
30.5.2011, mm. etta suunnitelmat tayttavat Suomen RakMK:n ja
eurokoodien mukaisen laatu-, vaatimus- ja varmuustason.

Suunnitelmissa edelleen olleiden puutteiden takia ATT pyysi Finnmap
Consulting Oy / Anssi Kolehmaiselta lausuntoa parvekkeiden
rakennesuunnitelmien asianmukaisuudesta.

Finnmap Consulting Oy / Anssi Kolehmaisen lausunnon perusteella
ATT paatti muuttaa parvekkeet maasta pilareilla tuetuiksi.
Kannatusjarjestelman muutos oli perusteltua mm. koska ripustettujen
parvekkeiden vetotankojen ankkurointia ei olisi kaytannossa ollut
mahdollista toteuttaa maaraysten mukaisesti reunaetaisyyksien
alittumisen ja sallittujen kuormien ylitysten takia.

Parvekkeiden tuennan muutos aiheutti talta osin tdiden keskeytyksen ja
edellytti korvaavien suunnitelmien laatimista. Parvekeasennusten
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keskeytys on aiheuttanut urakka-ajan ylityksen noin neljalla
kuukaudella. Parvekkeiden tuentamuutokset teetetaan
omakustannushintaisina téina YSE 1998 § 47 mukaisesti.

Parvekkeiden tuennan muutosten aiheuttamat lopulliset kustannukset
seka urakka-ajan pidennyksesta aiheutuvat kustannukset tuodaan
toimikunnan kasiteltavaksi sen jalkeen kun kustannukset ovat tiedossa.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Klaus Hamstrém, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel fi
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel fi
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