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Heka Puotinharju Korsholmantie 9:n rakennusurakan lisatyot
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelija

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Puotinharju Korsholmantie 9 lisatdita YIT Rakennus Oy:lta 450.237,72
eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan
tilausvaltuuteen.

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Klaus Hamstrém, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Puotinharju Korsholmantie 9 lisatdita YIT Rakennus Oy:lta
450.237,72 eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Kohde sijaitsee Puotilassa korttelissa 45076 tontilla 1, osoitteessa
Korsholmantie 9. Urakkasopimus on allekirjoitettu 6.5.2011.
Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja rakennesuunnittelija on
Teeman Oy.

Kohteen urakkasumma on 4.697.000 euroa.

Nyt tilattavien lisatoiden (tarjoukset nrot 68C, 69A, 74A, 70A, 90,
91,94,84B, 40,80,75,71A) kustannukset ovat 450.237,72 (sis. alv 23
%).

Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitusjohtajan paatoksella
178.761 eurolla ja toimikunnan 5.9.2012 tekemalla paatoksella
323.495,80 eurolla.

Nyt hyvaksyttavaksi esitettavat lisatyokustannukset, samoin kuin
aiemmin hyvaksytyt lisatyokustannukset ovat aiheutuneet paaosin siita,
etta suunniteltujen uusien parvekkeiden kannatusratkaisu on jouduttu
muuttamaan urakan aikana, ennen kuin parvekkeiden asennustyo oli
suunniteltu aloitettavaksi.
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Urakkasopimuksen mukaisesti parvekkeet oli suunniteltu ripustetuiksi
parvekkeiksi. Ennen parvekkeiden asennustyon aloittamista
tuotantopiirustuksien suunnittelija ilmoitti, ettd parvekkeiden
tuentatapaan sisaltyy riskeja. Asiasta saatujen selvitysten perustella
rakennuttaja muutti parvekkeet alhaalta pilareilla tuetuksi.

Urakoitsija toteuttaa parvekkeiden tuennan muutostyot
omakustannushintaan.

Parvekeasennukset valmistuvat tammikuun 2013 loppuun mennessa,
jonka jalkeen lopulliset kustannukset ovat tiedossa.
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