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§ 183
Heka Puotinharju Korsholmantie 9:n rakennusurakan lisätyöt

HEL 2012-016863 T 02 08 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka  
Puotinharju Korsholmantie 9  lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 450.237,72 
eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan 
tilausvaltuuteen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Heka  Puotinharju Korsholmantie 9  lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
450.237,72 eurolla (sis. alv 23 %) siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Puotilassa korttelissa 45076 tontilla 1, osoitteessa 
Korsholmantie 9. Urakkasopimus on allekirjoitettu 6.5.2011. 
Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja rakennesuunnittelija on 
Teeman Oy.

Kohteen urakkasumma on 4.697.000 euroa.

Nyt tilattavien lisätöiden (tarjoukset nrot 68C, 69A, 74A, 70A, 90, 
91,94,84B, 40,80,75,71A) kustannukset ovat 450.237,72 (sis. alv 23 
%).

Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksellä 
178.761 eurolla ja toimikunnan 5.9.2012 tekemällä päätöksellä 
323.495,80 eurolla.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävät lisätyökustannukset, samoin kuin 
aiemmin hyväksytyt lisätyökustannukset ovat aiheutuneet pääosin siitä, 
että suunniteltujen uusien parvekkeiden kannatusratkaisu on jouduttu 
muuttamaan urakan aikana, ennen kuin parvekkeiden asennustyö oli 
suunniteltu aloitettavaksi.
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Urakkasopimuksen mukaisesti parvekkeet oli suunniteltu ripustetuiksi 
parvekkeiksi. Ennen parvekkeiden asennustyön aloittamista 
tuotantopiirustuksien suunnittelija ilmoitti, että parvekkeiden 
tuentatapaan sisältyy riskejä. Asiasta saatujen selvitysten perustella 
rakennuttaja muutti parvekkeet alhaalta pilareilla tuetuksi. 

Urakoitsija toteuttaa parvekkeiden tuennan muutostyöt 
omakustannushintaan.

Parvekeasennukset valmistuvat tammikuun 2013 loppuun mennessä, 
jonka jälkeen lopulliset kustannukset ovat tiedossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi


