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Heka Arabianranta Lontoonkujan rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2012-017378 T 02 08 03 01
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti esittelijan muutetun ehdotuksen
mukaisesti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Arabianranta
Lontoonkujan lisatoita Lujatalo Oy:lta arvonlisaverottomaan hintaan
56.655,66 euroa (verollisena 70.253,02 euroa, alv 24 %) siten, etteivat
ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
petteri.karling(a)att.hel fi

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Arabianranta Lontoonkujan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
69.686,47 euroa (sis. alv 23 %) siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelija

Heka Arabianranta Lontoonkuja on rakennettu tonteille 23100/ 82 (os.
Brysselinkatu 6) ja 23100/83 (os. Lontoonkatu 5). Kohteessa on 74
asuntoa (yhteensa 5087,5 asm?). Asukkaat ovat muuttaneet
27.12.2011.

Urakkasopimus on allekirjoitettu 25.5.2010. Rakennusurakoitsija on
Lujatalo Oy.

Kohteen rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on
10.341.096 euroa.

Nyt tilattavien lisatdiden (tarjoukset nrot 10B ja 15B) kustannukset ovat
69.686,47 euroa (sis. alv 23 %).

Nyt tilattavat lisa- ja muutostyat liittyvat muutostoina tilattuihin
perustusmuutoksiin, jotka ovat aiheutuneet pohjaolosuhdeongelmista ja
pohjarakentamisen virheellisista lahtotiedoista seka lisatyona
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tilattavista kylpyhuoneiden kaatolattioiden sahkdisen
lattianlammityksen vaatimista raudoituksista.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 517.054,80 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 485.046,46 euroa.

Muutostoiden 5 %:n ylarajan ylitys on aiheutunut paaosin
pohjarakentamiseen liittyvista kantavuusongelmista ja virheellisista
pohjarakentaminen olosuhdetiedoista (71 % kustannuksista),
rakennusvalvontaviranomaisen esteettomyys- ja
turvallisuusvaatimuksista (8 % kustannuksista) seka
urakkakilpailutuksen jalkeisista laadunparannuksista (9 %
kustannuksista).

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858

petteri.karling(a)att.hel fi
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