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Heka Puotinharju Korsholmantie 9 rakennusurakan lisatyot
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelija

Asuntotuotantotoimikunta paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.

vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Klaus Hamstrém, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Puotinharju Korsholmantie 9 rakennusurakan lisatoita YIT
Rakennus Oy:lta 656.004,16 eurolla (sis. alv 24 %) siten, etteivat ne
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Lisaksi toimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
keskeneraiset parveke-, asfaltti- ja istutusty6t enintdan 150.000 euron
lisahintaan (sis. alv 24 %).

Kohde sijaitsee Puotilassa, korttelissa 45076 tontilla 1, osoitteessa
Korsholmantie 9. Urakkasopimus on allekirjoitettu 6.5.2011.
Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy.

Kohteen urakkasumma on 4.697.000 euroa.

Nyt tilattavien lisatdiden (tarjoukset nrot 58B, 59B, 73A, 78, 83, 87,
92A, 93, 96A, 97, 99A, 101, 102, 103A, 104) kustannukset ovat
yhteensa 656.004,16 euroa.

Kohteen muutostoita kasiteltiin 19.12.2012, jolloin toimisto sai oikeuden
tilata muutostoita 450.237,72 eurolla. Aikaisemmin muutostdita oli
tilattu 502.256,80 eurolla. Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostoiden ja
aiemmin tilattujen muutostodiden yhteissummaksi muodostuu
1.758.498,68 euroa.

Lisatoiden kustannukset ovat aiheutuneet paaosin siita, etta
suunniteltujen, uusien parvekkeiden kannatusratkaisu on jouduttu
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muuttamaan urakan aikana, ennen kuin parvekkeiden asennustyo ol
suunniteltu aloitettavaksi.

Urakkasopimuksen mukaisesti parvekkeet oli suunniteltu ripustetuiksi
parvekkeiksi. Ennen parvekkeiden asennustyon aloittamista
tuotantopiirustuksien suunnittelija ilmoitti, ettd parvekkeiden
tuentatapaan sisaltyy riskeja. Asiasta saatujen selvityksen perusteella
rakennuttaja muutti parvekkeet alhaalta pilareilla tuetuiksi.

Tyot parvekkeiden osalta valmistuvat huhtikuun aikana ja pihan asfaltti-
ja istutustyot toukokuun aikana. Em. toista aiheutuu viela n. 100.000
euron kustannus, mika esitetdan hyvaksyttavaksi tdssa yhteydessa.

Esittelija

vs. toimitusjohtaja
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