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§ 49
Heka Puotinharju Korsholmantie 9 rakennusurakan lisätyöt

HEL 2012-016863 T 02 08 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Heka Puotinharju Korsholmantie 9 rakennusurakan lisätöitä YIT 
Rakennus Oy:ltä 656.004,16 eurolla (sis. alv 24 %) siten, etteivät ne 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Lisäksi toimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
keskeneräiset parveke-, asfaltti- ja istutustyöt enintään 150.000 euron 
lisähintaan (sis. alv 24 %).

Esittelijä

Kohde sijaitsee Puotilassa, korttelissa 45076 tontilla 1, osoitteessa 
Korsholmantie 9. Urakkasopimus on allekirjoitettu 6.5.2011. 
Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy.

Kohteen urakkasumma on 4.697.000 euroa.

Nyt tilattavien lisätöiden (tarjoukset nrot 58B, 59B, 73A, 78, 83, 87, 
92A, 93, 96A, 97, 99A, 101, 102, 103A, 104) kustannukset ovat 
yhteensä 656.004,16 euroa.

Kohteen muutostöitä käsiteltiin 19.12.2012, jolloin toimisto sai oikeuden 
tilata muutostöitä 450.237,72 eurolla. Aikaisemmin muutostöitä oli 
tilattu 502.256,80 eurolla. Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostöiden ja 
aiemmin tilattujen muutostöiden yhteissummaksi muodostuu 
1.758.498,68 euroa.

Lisätöiden kustannukset ovat aiheutuneet pääosin siitä, että 
suunniteltujen, uusien parvekkeiden kannatusratkaisu on jouduttu 
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muuttamaan urakan aikana, ennen kuin parvekkeiden asennustyö oli 
suunniteltu aloitettavaksi.

Urakkasopimuksen mukaisesti parvekkeet oli suunniteltu ripustetuiksi 
parvekkeiksi. Ennen parvekkeiden asennustyön aloittamista 
tuotantopiirustuksien suunnittelija ilmoitti, että parvekkeiden 
tuentatapaan sisältyy riskejä. Asiasta saatujen selvityksen perusteella 
rakennuttaja muutti parvekkeet alhaalta pilareilla tuetuiksi.

Työt parvekkeiden osalta valmistuvat huhtikuun aikana ja pihan asfaltti- 
ja istutustyöt toukokuun aikana. Em. töistä aiheutuu vielä n. 100.000 
euron kustannus, mikä esitetään hyväksyttäväksi tässä yhteydessä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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