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Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun (pää-, arkkitehti-, 
rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu) muutostyöt ja 
muutossuunnittelu
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Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston suorittamaan 
Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelusta Arkkitehtitoimisto 
ERAT Oy:lle 234.387 euroa sekä mahdollisesta muutossuunnittelusta 
13.243 euroa. Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimikunta on 18.4.2012 valinnut kohteen 
kokonaissuunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto ERAT Oy:n. 
Kokonaissuunnittelun kokonaispalkkio oli 167.055 euroa (sis. alv). 
Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole tilattu.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n pyynnöstä hankesuunnitelmaa on 
muutettu suunnitteluvaiheessa siten, että ilmanvaihtojärjestelmä 
varustetaan lämmön talteenotolla ja korvausilma asuntoihin tuodaan 
rakennusten julkisivujen lämmöneristekerroksessa. Yhtiö on 
hyväksynyt muutoksen 18.12.2012.

Suunnittelun kokonaispalkkio on 234.387 euroa. Lisäksi sopimukseen 
sisältyy optio määrältään 13.243 euroa, mikäli Talo F:n toteutuksen 
jälkeen päätettäisiin LTO-laitteisto jättää toteuttamatta. Talo F toimii 
mallikohteena, koska toimistolla ei ole kokemuksia ilmanvaihtokanavien 
toteutuksesta julkisivujen eristetilaan sijoitettavalla tuloilmakanavistolla.  

Muutossuunnittelu on tarpeellinen energiataloudellisesti hyvään 
lopputulokseen pääsemiseksi.
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