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Heka Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisatyot
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Lisatiedot

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisatoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 166.679,72 euroa (alv 24 %) siten, ettei
se vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

LVIA-urakan urakkatarjous on annettu 7.12.2010. Urakkasopimus
voitiin kuitenkin allekirjoittaa 2.7.2012 ja tyot aloittaa, kun
asemakaavavalitus oli kasitelty ja kaava sai lainvoiman.

Toiden aloituksen siirtymasta ja tontilla olleiden korkeajannitelinjojen
seka kaukolammon siirrosta aiheutuneiden toiden keskeytyksen ja
valmistumisen siirrosta johtuneet kustannukset ovat 89.496,96 euroa.
Lisaksi suunnitelmiin on jouduttu lisaamaan ilmastoinnin
aanenvaimentimia ja paloeristyksia, markatilojen lattialammitykset,
paineenkorotusasema seka vedenkasittelylaitteisto, joiden
yhteissumma on 77.182,76 euroa.

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus hyvaksyi alkuhinnan
alkuperaisella tarjouksella 22.12.2010 ja esitti, etta lisatyot kasiteltaisiin
loppuhinnan yhteydessa.

Kohteen LVIA-urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.450.170
euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 72.508,50 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
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