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Heka Kapyla Osmontie 43 sahkourakan lisatyot
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Kapyla Osmontie 43 sahkourakan lisatoita Uudenmaan
Sahkotekniikka JP Oy:lta hintaan 110.694,59 euroa (alv 24 %) siten,
ettei se vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen

Esittelija

Sahkdurakan urakkatarjous on annettu 7.12.2010. Urakkasopimus
voitiin kuitenkin allekirjoittaa 2.7.2012 ja tyot aloittaa, kun
asemakaavavalitus oli kasitelty ja kaava sai lainvoiman.

Toiden aloituksen siirtymasta ja tontilla olleiden korkeajannitelinjojen
seka kaukolammon siirrosta aiheutuneiden toiden keskeytyksen ja
valmistumisen siirrosta johtuneet kustannukset ovat 101.638,59 euroa.
Lisaksi suunnitelmiin on jouduttu lisaamaan paineenkorotuspumpun
sahkoistys ja piha-alueen valaistuksen muutoksia, joiden yhteissumma
on 9.056 euroa.

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus hyvaksyi alkuhinnan
alkuperaisella tarjouksella 22.12.2010 ja esitti, etta lisatyot kasiteltaisiin
loppuhinnan yhteydessa. Kohteen sahkourakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 559.650 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 27.982,50 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus tilata urakan lisa- ja
muutostoita 50.000 euroon saakka. Lisatoita ei ole tdhan mennessa
tilattu.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
Klaus Hamstrém, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
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