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Helsingin kaupunki Poytakirja 11/2013
Asuntotuotantotoimikunta

04.09.2013

§ Asia

138 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

139 Tj/2 Taman kokouksen paatosten taytantéonpano

140 Tj/3 Asuntotuotantotoimiston asuntojen varaus- ja myyntitilanne

141 Tjl4 Asunto Oy Helsingin Kotisatama -nimisen yhtion perustaminen ja
hallituksen nimeaminen

142 Tj/5 Asunto Oy Helsingin Leonsatama -nimisen yhtion perustaminen ja
hallituksen nimeaminen

143 Tj/6 Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 arkkitehtisuunnittelijan
valinta ja tyon tilaaminen

144 Tjl7 Wood Cityn "suunnittele ja rakenna" -kilpailun ratkaisu ja KVR-urakan
tilaaminen

145 Tj/8 Asunto Oy Helsingin Kotisataman ja Asunto Oy Helsingin
Leonsataman kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten
tekeminen

146 Tj/9 Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomat
tyot

147 Tj/10 Heka Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisatyot

148 Tj/11 Heka Kapyla Osmontie 43 sahkourakan lisatyot

149 Tj12 Kokouksessa esille tulevat muut asiat

150 Tj/13 Seuraava kokous
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Asuntotuotantotoimikunta
TjNM
04.09.2013

§ 138
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti todeta kokouksen lailliseksi ja
paatdsvaltaiseksi seka valita jasenet Maarit Vierusen (varsinainen) ja
Turkka Louekarin (varalla) tarkastamaan tdman kokouksen pdytakirjan.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee todeta kokouksen lailliseksi ja
paatosvaltaiseksi seka valita jasenet  (varalla )ja (varalla )
tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
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Asuntotuotantotoimikunta
Tj/2
04.09.2013

§ 139

Taman kokouksen paatosten taytantoonpano

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti, etta taman kokouksen paatokset
voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee, etta taman kokouksen paatokset
voidaan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
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§ 140
Asuntotuotantotoimiston asuntojen varaus- ja myyntitilanne

HEL 2012-007982 T 07 01 03

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti merkita tiedoksi
asuntotuotantotoimiston omistus- ja asumisoikeusasuntojen varaus- ja
myyntitilanteen.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Markku Nyyssola, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee merkita tiedoksi
asuntotuotantotoimiston omistus- ja asumisoikeusasuntojen varaus- ja
myyntitilanteen.
Esittelija
Asuntotuotantotoimiston taman hetkinen omistus- ja
asumisoikeusasuntojen varaus- ja myyntitilanne esitelldan
kokouksessa.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Markku Nyyssola, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel fi
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Asuntotuotantotoimikunta
Tjl4
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§ 141
Asunto Oy Helsingin Kotisatama -nimisen yhtion perustaminen ja
hallituksen nimeaminen

HEL 2013-011103 T 00 00 00
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti perustaa Asunto Oy Helsingin
Kotisatama —nimisen asunto-osakeyhtion ja merkita yhtion 8.000 euron
osakekannan kokonaisuudessaan seka oikeuttaa
asuntotuotantotoimiston myymaan asuntojen hallintaan oikeuttavat
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtion
rakennusaikaisissa yhtiokokouksissa ja tekemaan
rakennuttamissopimuksen yhtion kanssa.

Lisaksi asuntotuotantotoimikunta paatti nimeta yhtion hallituksen ja
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jasenet: Risto Mykkanen, Elina Kotiranta ja Anneli Lehtonen
varajasen: Pirjo Kuismin

seka tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myéhemmin nimeamat
henkil6t.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
Markku Nyyssola, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote
Asianosaiset

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee perustaa Asunto Oy Helsingin
Kotisatama —nimisen asunto-osakeyhtion ja merkita yhtion 8.000 euron
osakekannan kokonaisuudessaan seka oikeuttaa
asuntotuotantotoimiston myymaan asuntojen hallintaan oikeuttavat
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtion
rakennusaikaisissa yhtiokokouksissa ja tekemaan
rakennuttamissopimuksen yhtion kanssa.
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Lisaksi asuntotuotantotoimikunta paattanee nimeta yhtion hallituksen ja
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jasenet: Risto Mykkanen, Elina Kotiranta ja Anneli Lehtonen
varajasen: Pirjo Kuismin

seka tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myéhemmin nimeamat
henkilot.

Esittelija
Asunto Oy Helsingin Kotisatama rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10581/2. Kohde on suunniteltu myétasuunnittelun sisaltavana
hankkeena yhteistydssa tonttivarauksen saaneen Aktiiviset Seniorit
ry:n kanssa. Kohteessa on 63 Hitas |-asuntoa (3692 asm?). Asuntojen
keskipinta-ala on 58,6 asm?.
Aktiiviset Seniorit ry:lla on oikeus halutessaan nimeta hallitukseen 1-2
jasenta.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Markku Nyyssola, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Otteet
Ote
Asianosaiset
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Asuntotuotantotoimikunta
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04.09.2013

§ 142
Asunto Oy Helsingin Leonsatama -nimisen yhtion perustaminen ja
hallituksen nimeaminen

HEL 2013-011102 T 00 00 00
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti perustaa Asunto Oy Helsingin
Leonsatama —nimisen asunto-osakeyhtion ja merkita yhtion 8.000
euron osakekannan kokonaisuudessaan seka oikeuttaa
asuntotuotantotoimiston myymaan asuntojen hallintaan oikeuttavat
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtion
rakennusaikaisissa yhtiokokouksissa ja tekemaan
rakennuttamissopimuksen yhtion kanssa.

Lisaksi asuntotuotantotoimikunta paatti nimeta yhtion hallituksen ja
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jasenet: Markku Nyyssola, Elina Kotiranta ja Anneli
Lehtonen

varajasen: Pirjo Kuismin

seka tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myéhemmin nimeamat
henkilot.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
Markku Nyyssoéla, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Otteet

Ote
Asianosaiset

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee perustaa Asunto Oy Helsingin
Leonsatama —nimisen asunto-osakeyhtion ja merkita yhtion 8.000
euron osakekannan kokonaisuudessaan seka oikeuttaa
asuntotuotantotoimiston myymaan asuntojen hallintaan oikeuttavat
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtion
rakennusaikaisissa yhtiokokouksissa ja tekemaan
rakennuttamissopimuksen yhtion kanssa.
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Lisaksi asuntotuotantotoimikunta paattanee nimeta yhtion hallituksen ja
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jasenet: Markku Nyyssola, Elina Kotiranta ja Anneli
Lehtonen

varajasen: Pirjo Kuismin

seka tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myéhemmin nimeamat
henkil6t.

Esittelija
Asunto Oy Helsingin Leonsatama rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10581/3. Kohde on suunniteltu seniorihankkeena. Kohteessa on 50
Hitas | -asuntoa (3041,5 asm?). Asuntojen keskipinta-ala on 60,9 asm?.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Markku Nyyssola, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297
markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Otteet
Ote
Asianosaiset
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Asuntotuotantotoimikunta

Tjl6
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§ 143
Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 arkkitehtisuunnittelijan
valinta ja tyon tilaaminen

HEL 2013-011070 T 02 08 03 01
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 hankesuunnittelun ja
arkkitehtisuunnittelun Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 336.300 euroa (59,00 e/asm2).

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
Juhani Ristola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32374
juhani.ristola(a)att.hel fi

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 hankesuunnittelun ja
arkkitehtisuunnittelun Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:lta
arvonlisaverolliseen hintaan 336.300 euroa (59,00 e/asm2).

Esittelija

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kruunuvuorenrannan
kaupunginosassa tontilla 49183/5, osoiteessa Koirasaarentie 33. Tontti
49183/1 on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), johon
sijoitetaan tontin 49183/5 autopaikat.

Tontin 49183/5 rakennusoikeus on 6750 k-m2. Alustavan arvion
mukaan hankkeeseen rakennetaan yhteensa 105 asuntoa. Tontille
tulee kaupunginhallituksen tontinvarauspaatoksen mukaan rakentaa
vuokra-asuntoja.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto jarjesti 7.11.2012 -
29.1.2013 suunnittelu- ja tarjouskilpailun Kruunuvuorenrannan AK-
korttelin 49183 tonttien 2 ja 4 suunnittelemiseksi ja
arkkitehtisuunnittelijan valitsemiseksi. Tontti 49183 / 5 sisaltyi
tarkastelualueeseen, jonka osalta tuli kilpailuvaiheessa tutkia periaate
asemapiirroksen ja pihasuunnitelman tarkkuudella. Kilpailun
perusteella voitiin valita suunnittelija myds ko. tontille.
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Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa 5.6.2013
asuntotuotantotoimiston neuvottelemaan ehdotuksen "Ma” tehneen
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n kanssa tontin 49183/5 suunnittelusta
vuokratuotantoon. Toimisto on antanut tarjouksen, joka sisaltaa
hankesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun.

Esittelija

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssola
Lisatiedot

Juhani Ristola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel fi
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§ 144
Wood Cityn "suunnittele ja rakenna" -kilpailun ratkaisu ja KVR-
urakan tilaaminen

HEL 2013-011069 T 02 08 03 00
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti todeta Wood City -puukerrostalojen
"suunnittele ja rakenna" (SR-kilpailu) ratkaistuksi.

Samalla asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston kaymaan
urakkasopimusneuvottelut Heka Jatkasaari Valimerenkadun urakasta
SRV Rakennus Oy:n kanssa.

Lisaksi toimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jatkasaari
Valimerenkadun urakan SRV Rakennus Oy:lta hintaan 3.100 e/htm2
(alv 24 %) seka allekirjoittamaan suunnitelmien valmistuttua kohteen
urakkasopimuksen enintdan Asumisen rahoitus- ja
kehittamiskeskuksen hyvaksyman urakkahinnan mukaisesti.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
Teppo Isokangas, projektinjohtaja, puhelin: 310 32369
teppo.isokangas(a)att.hel.fi
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel fi

Liitteet
1 Arviointipdytakirja
Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee todeta Wood City -
puukerrostalojen "suunnittele ja rakenna" (SR-kilpailu) ratkaistuksi.

Samalla asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston
kaymaan urakkasopimusneuvottelut Heka Jatkasaari Valimerenkadun
urakasta SRV Rakennus Oy:n kanssa.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel fi/att +358 9 310 32337 F102012566



Helsingin kaupunki

\:// Asuntotuotantotoimikunta

Poytikirja 11/2013 11 (30)

Tjl7
04.09.2013

Esittelija
SR-kilpailu

Lisaksi toimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Jatkasaari Valimerenkadun urakan SRV Rakennus Oy:lta hintaan
3.100 e/htm2 (alv 24 %) seka allekirjoittamaan suunnitelmien
valmistuttua kohteen urakkasopimuksen enintddn Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskuksen hyvaksyman urakkahinnan mukaisesti.

Toimisto kaynnisti maaliskuussa 2013 SR-kilpailun Wood City -
kerrostaloista (Heka Jatkasaari Valimerenkatu). Kilpailuaika paattyi
13.6.2013. Korttelista oli ennen SR-kilpailua jarjestetty arkkitehtuuri-
ideakilpailu viereisten tonttien toimisto- ja hotellirakennusten kanssa.

Kilpailu toteutettiin urakoitsijoiden kokoamalle suunnittelu- ja
urakointitahojen kokonaisuudelle kohdennettuna kilpailuna. Osallistujat
siihen valittiin ilmoittautumismenettelyn mukaisesti.

Rakentaminen toteutetaan kokonaisvastuurakentamisena.
Kilpailuohjelman mukaisesti urakoitsijan tehtaviin sisaltyy kohteen
suunnittelu ja rakentaminen. Kilpailun voittaneen urakoitsijan kanssa
solmitaan KVR-urakkasopimus.

Kilpailun tarkoituksena oli valita urakoitsija, joka suunnittelee ja
rakentaa arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja teknisilta
ratkaisuiltaan kilpailuohjelman mukaisesti korkeatasoisen kohteen.
Hanke sisaltaa rakennusten ja tontin alueen rakentamisen urakoitsijan
laatimien suunnitelmien pohjalta.

Heka Jatkasaari Valimerenkatu sijoittuu Jatkasaareen, kortteliin 20007.
Kortteliin tullaan tekemaan tonttijako. Kohteessa on alustavien
suunnitelmien mukaan 98 vuokra-asuntoa (6341 asm2) ja kuusi
liiketilaa (409,5 htm2).

Kilpailullisella neuvottelumenettelylla tarjoukset pyydettiin seuraavilta
urakoitsijoilta:

- SRV Oy
— Rakennusliike Reponen Oy

Kilpailuehdotukset saatiin yhdelta rakennusliikkeelta nimimerkilla
"Woody".

Arviointiperusteet

Ehdotusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota energiatehokkuuteen
seka toiminnallisten, esteettisten ja teknisten vaatimusten
tasapainoiseen ratkaisuun.

Postiosoite
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Arvioinnissa kaytettavat vertailuperusteet painoarvoineen olivat:

— Arkkitehtuuri 50 %
— Tekniset tekijat 50 %

Tarjoushinta

Suunnittelun ja rakentamisen sisaltamat asuntojen
hankintakustannukset saivat olla enintdan 3.100 e/htm2.

Yhteenveto arvioinnista

Ehdotukset arvioi arviointiryhma, johon kuuluivat:

Vs. toimitusjohtaja Markku Nyyssola, ATT, pj
Rakennuttamisjohtaja Risto Mykkanen, ATT
Projektinjohtaja Teppo Isokangas, ATT
Kehittamispaallikko Ifa Kytdsaho, ATT
Hankesuunnittelupaallikké Seidi Kivisyrja, ATT
Rakennuttaja-arkkitehti Kaarina Rotsa, ATT
Projektipaallikkd Matti Kaijansinkko, Ksv

Sihteerina toimi projekti-insindori Veera Rantakyto, ATT

Ehdotus on esitelty Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskukselle ja
saatu sen kommentti ehdotukseen.

Taloteknisena asiantuntijana kohteen on arvioinut LVI-
suunnittelupaallikkd Minna Launiainen asuntotuotantotoimistosta.

Kaupunkikuvallisen arvioinnin on tehnyt arkkitehti Teo Tammivuori
kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Arviointiryhman yksimielisella paatoksella todettiin kilpailuehdotuksen
tayttavan kilpailulle asetetut laadulliset kriteerit. Jatkosuunnittelussa on
kuitenkin otettava huomioon annetut kehittdmisehdotukset ja
tarkennukset.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut,
hyvaksyttavaksi esitettavat rakennuskustannukset Heka Jatkasaari
Valimerenkadun osalta ovat 22.489.149 euroa (3.331 e/htm2).

Kun rakennuskustannuksiin lisataan liittymismaksut ja
rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoiksi
25.064.677 euroa (3.713 e/htm2).
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Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Vuokra-asuntojen keskimaarainen laskennallinen vuokra on
korkotukilainoitettuna 10,70 e/m2/kk, kun hoitokuluina kaytetaan 6.30
e/m2/kk (sisaltaa tontinvuokran).

Rakennustyot on suunniteltu aloitettavaksi maalikuussa 2014.

Suunnitelmat esitellaan lahemmin kokouksessa.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Teppo Isokangas, projektinjohtaja, puhelin: 310 32369
teppo.isokangas(a)att.hel.fi
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel fi
Liitteet
1 Arviointipdytakirja
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§ 145

Asunto Oy Helsingin Kotisataman ja Asunto Oy Helsingin
Leonsataman kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimusten
tekeminen

HEL 2013-011274 T 02 08 03 00

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston neuvottelemaan
seka allekirjoittamaan Asunto Oy Helsingin Kotisataman ja Asunto Oy
Helsingin Leonsataman kokonaisurakkasopimukset
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen YIT
Rakennus Oy:n kanssa arvonlisaverolliseen 21.235.000 euron hintaan,
kuitenkin enintaan kiinteistoviraston hyvaksyman hankinta-arvon
mukaisena.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858

petteri.karling(a)att.hel fi

Liitteet
1 Avauspoytakirja
2 Urakkatarjousvertailu

Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku

hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus

Paatéosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston
neuvottelemaan seka allekirjoittamaan Asunto Oy Helsingin
Kotisataman ja Asunto Oy Helsingin Leonsataman
kokonaisurakkasopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antaneen YIT Rakennus Oy:n kanssa arvonlisaverolliseen
21.235.000 euron hintaan, kuitenkin enintaan kiinteistoviraston
hyvaksyman hankinta-arvon mukaisena.

Esittelija
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Asuntotuotantotoimikunta

Tji8
04.09.2013

Asunto Oy Helsingin Kotisatama rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10581/2. Kohteessa on yhteensa 62 asuntoa. Asunto Oy Helsingin
Leonsatama rakennetaan Kalasatamaan, tontille 10581/3. Kohteessa
on yhteensa 50 asuntoa.

Asuntotuotantotoimikunta on 6.2.2013 hyvaksynyt Kirsti Sivén & Asko
Takala arkkitehdit Oy:n laatimat luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla pyydettiin
kokonaisurakkatarjoukset seuraavilta urakoitsijoilta:

— Varte Oy

— Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
— Skanska Talonrakennus Oy

— YIT Rakennus Oy

— Quattrorakennus Oy

— SRV Rakennus Oy

— Lujatalo Oy

— NCC Rakennus Oy

Urakkatarjoukset saatiin Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:Ita, YIT
Rakennus Oy:lta ja NCC Rakennus Oy:lta.

Tarjoukset on avattu 23.8.2013. Kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antoi YIT Rakennus Oy.

Urakkatarjouksen perusteella lasketut urakkahinnat ovat Asunto Oy
Helsingin Kotisataman osalta 11.861.000 euroa (3.213 e/asm2) ja
Asunto Oy Helsingin Leonsataman osalta 9.374.000 euroa (3.080
e/asmz2).

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut,
hyvaksyttavaksi esitettavat rakennuskustannukset ovat Asunto Oy
Helsingin Kotisataman osalta 14.910.390 euroa (4.039 e/asm2) ja
Asunto Oy Helsingin Leonsataman osalta 10.355.210 euroa (3.402
e/lasm2).

Asunto Oy Helsingin Kotisataman urakkatarjousten perusteella lasketut
rakennuskustannukset alittavat rakennuskustannusindeksilla 106,8
(2010=100, 7/2013) paivitetyt rakennuskustannukset 2,7 % eli 111
e/asm2.

Asunto Oy Helsingin Leonsataman urakkatarjousten perusteella
lasketut rakennuskustannukset alittavat rakennuskustannusindeksilla
106,8 (2010=100, 7/2013) paivitetyt rakennuskustannukset 10,2 % eli
386 e/asm2.

Postiosoite
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Kun rakennuskustannuksiin lisataan autopaikoitus, kunnallistekniset
seka alueelliset littymismaksut ja maapohjakustannukset muodostuu
Asunto Oy Helsingin Kotisataman hankinta-arvoiksi 4.407 e/asm2 ja
Asunto Oy Helsingin Leonsataman hankinta-arvoksi 3.758 e/htm2.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Rakennustyot on suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2013.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
petteri.karling(a)att.hel fi
Liitteet
1 Avauspoytakirja
2 Urakkatarjousvertailu
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus
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§ 146
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomat
tyot

HEL 2013-011300 T 02 08 03 01

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Kansanasunnot Kortteli 819 lisatéita Uudenmaan Mestari-Rakentajat
Oy:lta 61.482,91 eurolla (alv 24 %) siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 lisatoitda Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta 61.482,91 eurolla (alv 24 %) siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.
Esittelija
Kohde sijaitsee Kapylassa, tonteilla 25819/1 ja 25810/1, seuraavissa
seuraavissa osoitteissa:
Kortteli 819
— Pohjolankatu 9, 11, 13, 15
— Sampsankatu 26, 28, 30, 32
— Pellervonkatu 10, 12
— Osmontie 23, 25, 27
Kortteli 810
— Tapiolantie 1
— Osmontie 33
Kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakkasopimus on laadittu 6.3.2013. Sopimuksen mukainen hinta on
7.584.832 euroa.
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Tyon aikana on ilmennyt talojen 1 ja 2 perustusten tuennan
vahvistamisen tarpeellisuus, koska perustuksissa on todettu
sortumavaara. Lisaksi alueyhtioé on ehdottanut huoltorakennuksen
vesikaton uusimista tehtavaksi samassa yhteydessa asuintalojen
vesikaton uusimisen kanssa. Esitetyt tyot eivat ole kuuluneet urakkaan.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat on antanut tarjoukset em. lisatoista
yhteiseen lisdhintaan 61.482,91 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Lisatoita ei ole tdhan mennessa
tilattu 22.062,17 eurolla.

Esittelija

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssola
Lisatiedot

Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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Asuntotuotantotoimikunta

Tj/10
04.09.2013

§ 147

Heka Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisatyot

HEL 2013-011087 T 02 08 02 01

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisatoitd Skanska Talonrakennus
Oy:lta hintaan 166.679,72 euroa (alv 24 %) siten, ettei se vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel fi

Paatésehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Kapyla Osmontie 43 LVIA-urakan lisatoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 166.679,72 euroa (alv 24 %) siten, ettei
se vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelija
LVIA-urakan urakkatarjous on annettu 7.12.2010. Urakkasopimus
voitiin kuitenkin allekirjoittaa 2.7.2012 ja tyét aloittaa, kun
asemakaavavalitus oli kasitelty ja kaava sai lainvoiman.
Toiden aloituksen siirtymasta ja tontilla olleiden korkeajannitelinjojen
seka kaukoldammaon siirrosta aiheutuneiden téiden keskeytyksen ja
valmistumisen siirrosta johtuneet kustannukset ovat 89.496,96 euroa.
Lisaksi suunnitelmiin on jouduttu lisdamaan ilmastoinnin
aanenvaimentimia ja paloeristyksia, markatilojen lattialammitykset,
paineenkorotusasema seka vedenkasittelylaitteisto, joiden
yhteissumma on 77.182,76 euroa.
Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus hyvaksyi alkuhinnan
alkuperaisella tarjouksella 22.12.2010 ja esitti, etta lisatyot kasiteltaisiin
loppuhinnan yhteydessa.
Kohteen LVIA-urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.450.170
euroa.
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Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 72.508,50 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa

tilattu.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Klaus Hamstrém, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel fi
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Asuntotuotantotoimikunta
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§ 148

Heka Kapyla Osmontie 43 sahkourakan lisatyot

HEL 2013-011085 T 02 08 03 01

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelija

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Kapyla Osmontie 43 sahkdurakan lisatéita Uudenmaan Sahkotekniikka
JP Oy:lta hintaan 110.694,59 euroa (alv 24 %) siten, ettei se vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen

vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel fi

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Kapyla Osmontie 43 sahkourakan lisatoita Uudenmaan
Sahkotekniikka JP Oy:lta hintaan 110.694,59 euroa (alv 24 %) siten,
ettei se vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen

Sahkdéurakan urakkatarjous on annettu 7.12.2010. Urakkasopimus
voitiin kuitenkin allekirjoittaa 2.7.2012 ja tyét aloittaa, kun
asemakaavavalitus oli kasitelty ja kaava sai lainvoiman.

Toiden aloituksen siirtymasta ja tontilla olleiden korkeajannitelinjojen
seka kaukoldammaon siirrosta aiheutuneiden téiden keskeytyksen ja
valmistumisen siirrosta johtuneet kustannukset ovat 101.638,59 euroa.
Lisaksi suunnitelmiin on jouduttu lisddmaan paineenkorotuspumpun
sahkoistys ja piha-alueen valaistuksen muutoksia, joiden yhteissumma
on 9.056 euroa.

Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskus hyvaksyi alkuhinnan
alkuperaisella tarjouksella 22.12.2010 ja esitti, etta lisatyot kasiteltaisiin
loppuhinnan yhteydessa. Kohteen sahkourakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 559.650 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 27.982,50 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus tilata urakan lisa- ja
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muutostoita 50.000 euroon saakka. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Esittelija

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssola
Lisatiedot

Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi
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§ 149
Kokouksessa esille tulevat muut asiat
Paatos

Kokouksessa ei noussut esille muita keskusteltavia asioita.
Esittelija

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssola
Paatosehdotus

Kasitellaan kokouksessa mahdollisesti esille tulevat muut asiat.
Esittelija

vs. toimitusjohtaja

Markku Nyyssola
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Asuntotuotantotoimikunta
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§ 150
Seuraava kokous
Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti pitaa seuraavan kokouksensa
keskiviikkona 18.9.2013 klo 8.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee pitaa seuraavan kokouksensa
keskiviikkona 18.9.2013 klo 8.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Ahigren
poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Vierunen Maarit Louekari Turkka

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirmamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.09.2013 ja asianosaista
koskeva paatos on lahetetty seuraavana arkityopaivana poytakirjan
nahtavanapitamisesta.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatdkseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta
hankintaoikaisua.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myohemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kifaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilostétoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Poytakirja

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti iimoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sahkdinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkild,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos taman nimi seka tarvittavat
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin oikaisua vaativa
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatdksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
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sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myohemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen
valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkopostiosoite: markkinaoikeus@oikeus. fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisaltd

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkdinen asiakirja tayttaa
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia
siihen vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttdaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
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valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myds taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkoista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot l1ahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai
jalienndksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti
hankintayksikolle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi.
llImoitus on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilostétoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—16.00.
Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittdvien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
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saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkayntimaksu
Markkinaoikeus perii asian kasittelystd maksua 226 euroa.
Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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