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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakkaan kuulumattomat
tyot
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Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Kansanasunnot Kortteli 819 lisatéita Uudenmaan Mestari-Rakentajat
Oy:lta 61.482,91 eurolla (alv 24 %) siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.
Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola
Lisatiedot
Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi
Paatosehdotus
Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston tilaamaan
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 lisatoitda Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta 61.482,91 eurolla (alv 24 %) siten, etteivat ne vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.
Esittelija
Kohde sijaitsee Kapylassa, tonteilla 25819/1 ja 25810/1, seuraavissa
seuraavissa osoitteissa:
Kortteli 819
— Pohjolankatu 9, 11, 13, 15
— Sampsankatu 26, 28, 30, 32
— Pellervonkatu 10, 12
— Osmontie 23, 25, 27
Kortteli 810
— Tapiolantie 1
— Osmontie 33
Kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakkasopimus on laadittu 6.3.2013. Sopimuksen mukainen hinta on
7.584.832 euroa.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailjankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytakirja 11/2013 2(2)

\:// Asuntotuotantotoimikunta

Tjl9
04.09.2013

Tyon aikana on ilmennyt talojen 1 ja 2 perustusten tuennan
vahvistamisen tarpeellisuus, koska perustuksissa on todettu
sortumavaara. Lisaksi alueyhtioé on ehdottanut huoltorakennuksen
vesikaton uusimista tehtavaksi samassa yhteydessa asuintalojen
vesikaton uusimisen kanssa. Esitetyt tyot eivat ole kuuluneet urakkaan.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat on antanut tarjoukset em. lisatoista
yhteiseen lisdhintaan 61.482,91 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Lisatoita ei ole tdhan mennessa
tilattu 22.062,17 eurolla.
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