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Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon IVA-urakan 
lisätyöt

HEL 2013-002649 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon IVA-urakan 
lisätöitä Tekham Oy:ltä 25.739,05 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kumpulan kaupunginosassa 
tontilla 24949/2. 

Hanke perustuu 27.5.2008 tehtyyn sosiaalilautakunnan päätökseen 
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen 
kehittämishankkeesta (ASU-hanke).

Urakkasopimus on laadittu 13.1.2012. IVA-urakoitsija on Tekham Oy.

Urakkasopimuksen mukainen hinta on 295.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 14.760 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
10.996,03 eurolla. Toimitusjohtajalla on em. viiden prosentin rajasta 
huolimatta kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja muutostöitä 
50.000 euroon saakka. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 25.739,05 euroa 
(sis. alv 24 %). Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. kanavamuutokset, 
venttiililisäykset ja päätelaitesijoittelumuutokset.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
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