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§ 160
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-012455 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan lisätöitä Amplit 
Oy:ltä 94.298,82 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan 
lisätöitä Amplit Oy:ltä 94.298,82 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kumpulan kaupunginosassa 
tontilla 24949/2. 

Hanke perustuu 27.5.2008 tehtyyn sosiaalilautakunnan päätökseen 
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen 
kehittämishankkeesta (ASU-hanke).

Urakkasopimus on laadittu 13.1.2012. LV-urakoitsija on Amplit Oy.

Urakkasopimuksen mukainen hinta on 648.210 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 32.410,50 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. Toimitusjohtajalla on em. viiden prosentin rajasta huolimatta 
kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja muutostöitä 50.000 euroon 
saakka. 
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Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 94.298,82 euroa 
%).  Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. lisätyönä tilattu lääkkeellisen 
paineilman varakompressori, viemäri- ja linjamuutokset sekä 
käyttäjämuutokset.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä


