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§ Asia

151 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

152 Tj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

153 Tj/3 Ilmoitusasiat

154 Tj/4 Asunto Oy Helsingin Polaris -nimisen yhtiön perustaminen ja 
hallituksen nimeäminen

155 Tj/5 Asunto Oy Helsingin Parrulaituri -nimisen yhtiön perustaminen ja 
hallituksen nimeäminen

156 Tj/6 Asunto Oy Helsingin Leonsataman asuntojen hakumenettely

157 Tj/7 Selvitys alkuvuodesta 2013 käydyistä urakkakilpailuista

158 Tj/8 Asunto Oy Helsingin Lehtokuusaman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

159 Tj/9 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon rakennusurakan 
lisä- ja muutostyöt

160 Tj/10 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan lisä- 
ja muutostyöt

161 Tj/11 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon IVA-urakan 
lisätyöt

162 Tj/12 Kokouksessa esille tulevat muut asiat

163 Tj/13 Seuraava kokous
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§ 151
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kauko Koskisen (varsinainen) ja 
Antti Koskelan (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      (varalla     ) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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§ 152
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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§ 153
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

1. Kaupunginhallitus on 2.9.2013 päättänyt, ettei se ota 
käsiteltäväkseen asuntotuotantotoimikunnan 21.8.2013 tekemiä 
päätöksiä.

2. Kaupunginhallitus on 9.9.2013 päättänyt, ettei se ota 
käsiteltäväkseen asuntotuotantotoimikunnan 4.9.2013 tekemiä 
päätöksiä.

3. Kaupunginhallitus on 9.9.2013 päättänyt myöntää Katriina 
Rosengrenille eron asuntotuotantotoimikunnan varajäsenyydestä.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimittää asuntotuotantotoimikuntaan 
kuluvan vuoden loppuun ja vuodelle 2014 uudeksi varajäseneksi Auli 
Rantasen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

1. Kaupunginhallitus on 2.9.2013 päättänyt, ettei se ota 
käsiteltäväkseen asuntotuotantotoimikunnan 21.8.2013 tekemiä 
päätöksiä.

2. Kaupunginhallitus on 9.9.2013 päättänyt, ettei se ota 
käsiteltäväkseen asuntotuotantotoimikunnan 4.9.2013 tekemiä 
päätöksiä.

3. Kaupunginhallitus on 9.9.2013 päättänyt myöntää Katriina 
Rosengrenille eron asuntotuotantotoimikunnan varajäsenyydestä.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimittää asuntotuotantotoimikuntaan 
kuluvan vuoden loppuun ja vuodelle 2014 uudeksi varajäseneksi Auli 
Rantasen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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§ 154
Asunto Oy Helsingin Polaris -nimisen yhtiön perustaminen ja 
hallituksen nimeäminen

HEL 2013-012425 T 00 00 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti perustaa Asunto Oy Helsingin Polaris 
–nimisen asunto-osakeyhtiön ja merkitä yhtiön 8.000 euron 
osakekannan kokonaisuudessaan sekä oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston myymään asuntojen hallintaan oikeuttavat 
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtiön 
rakennusaikaisissa yhtiökokouksissa ja tekemään 
rakennuttamissopimuksen yhtiön kanssa.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päätti nimetä yhtiön hallituksen ja 
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jäsenet: Risto Mykkänen, Anneli Lehtonen ja Eero 
Lehtomäki

varajäsen: Pirjo Kuismin

sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin nimeämät 
henkilöt.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee perustaa Asunto Oy Helsingin 
Polaris –nimisen asunto-osakeyhtiön ja merkitä yhtiön 8.000 euron 
osakekannan kokonaisuudessaan sekä oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston myymään asuntojen hallintaan oikeuttavat 
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtiön 
rakennusaikaisissa yhtiökokouksissa ja tekemään 
rakennuttamissopimuksen yhtiön kanssa.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättänee nimetä yhtiön hallituksen ja 
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jäsenet: Risto Mykkänen, Anneli Lehtonen ja Eero 
Lehtomäki



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 5 (23)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/4
02.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel.fi/att +358 9 310 32337 F102012566

varajäsen: Pirjo Kuismin

sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin nimeämät 
henkilöt.

Esittelijä

Asunto Oy Helsingin Polaris rakennetaan Kalasatamaan, tontille 
10587/2, osoitteeseen Junonkatu 6. Kohteessa on 44 Hitas-
omistusasuntoa (3532,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 80,3 asm².

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
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§ 155
Asunto Oy Helsingin Parrulaituri -nimisen yhtiön perustaminen ja 
hallituksen nimeäminen

HEL 2013-012422 T 00 00 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti perustaa Asunto Oy Helsingin 
Parrulaituri –nimisen asunto-osakeyhtiön ja merkitä yhtiön 8.000 euron 
osakekannan kokonaisuudessaan sekä oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston myymään asuntojen hallintaan oikeuttavat 
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtiön 
rakennusaikaisissa yhtiökokouksissa ja tekemään rakennuttamis-
sopimuksen yhtiön kanssa.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päätti nimetä yhtiön hallituksen ja 
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jäsenet: Risto Mykkänen, Elina Kotiranta ja Markku 
Nyyssölä

varajäsen: Anneli Lehtonen

sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin nimeämät 
henkilöt.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee perustaa Asunto Oy Helsingin 
Parrulaituri –nimisen asunto-osakeyhtiön ja merkitä yhtiön 8.000 euron 
osakekannan kokonaisuudessaan sekä oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston myymään asuntojen hallintaan oikeuttavat 
osakkeet osakkeenostajille, edustamaan kaupunkia yhtiön 
rakennusaikaisissa yhtiökokouksissa ja tekemään rakennuttamis-
sopimuksen yhtiön kanssa.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättänee nimetä yhtiön hallituksen ja 
tilintarkastajat seuraavasti:

varsinaiset jäsenet: Risto Mykkänen, Elina Kotiranta ja Markku 
Nyyssölä
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varajäsen: Anneli Lehtonen

sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin nimeämät 
henkilöt.

Esittelijä

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri rakennetaan Kalasatamaan, tontille 
10589/14, osoitteeseen Parrulaituri 10. Kohteessa on 49 
omistusasuntoa (3629,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 74,0 asm².

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
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§ 156
Asunto Oy Helsingin Leonsataman asuntojen hakumenettely

HEL 2013-012424 T 10 07 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että Asunto Oy Helsingin 
Leonsataman asunnot osoitetaan 55-vuotta täyttäneille henkilöille ja 
että kussakin asunnossa vähintään yhden hakijan tulee olla täyttänyt 
55-vuotta ennen hakuajan päättymistä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee, että Asunto Oy Helsingin 
Leonsataman asunnot osoitetaan 55-vuotta täyttäneille henkilöille ja 
että kussakin asunnossa vähintään yhden hakijan tulee olla täyttänyt 
55-vuotta ennen hakuajan päättymistä.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimistolle on varattu Kalasatamasta AKS-
kaavamerkinnällä varustettu tontti 10581/3. Tontille toteutetaan Asunto 
Oy Helsingin Leonsatama  -niminen Hitas-kohde. Kohteen luonnokset 
on hyväksytty asuntotuotantotoimikunnassa 6.2.2013 ja urakkakilpailun 
tulos 4.9.2013.  Kohde on suunniteltu seniorihankkeena. 
Senioriasumisella ei ole virallista määritelmää, eikä tontin 
varauspäätöksessä ole määritelty, mille erityisryhmälle asunnot 
osoitetaan.

Yleisesti senioriasuntohankkeissa pidetään ainakin ohjeellisena 
ikärajana 55 ikävuotta. Asumisoikeusjärjestelmässä 55-vuotiailla ei ole 
asunnon saantiin liittyvää varallisuusrajoitusta.   Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen mukaan senioritalo on esteetön, kaikille 
soveltuva, mutta ikääntyneille tarkoitettu talo.  Senioritalojen tulisi sijaita 
hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen ääressä. Helsingin kaupungin 
oman ohjeistuksen mukaan senioritalo voi saada helpotusta 
pysäköintiä koskevissa määräyksissä.  Rakennuksen luonne 
”senioritalona” näkyy lähinnä huoneistojakaumassa ja joissakin 
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suunnitteluratkaisuissa, mutta kysymyksessä on kuitenkin rakennus, 
joka soveltuisi yhtä hyvin muuhunkin asumiseen.

Asuntotuotantotoimikunta on kokouksessaan 28.4.2010 päättänyt 
asuntotuotantotoimiston Hitas-asuntoja koskevasta 
arvontamenettelystä.  Koska Asunto Oy Helsingin Leonsatama on 
suunniteltu ja varattu senioriasumiseen, tulee päätetystä 
arvontamenettelystä poiketa siten, että asuntohakuun voivat osallistua 
vain tietyn ikärajan täyttäneet hakijat. Asunto Oy Helsingin 
Leonsataman kohdalla on perusteltua, että ikärajaksi asetetaan 55-
vuotta. Ikäraja tarkoittaisi sitä, että kussakin asunnossa ainakin yhden 
hakijan tulee olla 55-vuotias asuntojen hakuajan päättyessä. Muutoin 
asuntojen haussa noudatetaan asuntotuotantotoimikunnan 28.4.2010 
päättämää arvontamenettelyä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, vs. toimitusjohtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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§ 157
Selvitys alkuvuodesta 2013 käydyistä urakkakilpailuista

HEL 2013-012448 T 02 08 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
asuntotuotantotoimiston alkuvuoden 2013 aikana käydyistä 
urakkakilpailuista.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Pyydetyt ja saadut urakkatarjoukset
2 Taulukot uudis- ja peruskorjaushankkeiden urakkakilpailuista

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
asuntotuotantotoimiston alkuvuoden 2013 aikana käydyistä 
urakkakilpailuista.

Esittelijä

Vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana on käyty neljä 
uudiskohteen urakkakilpailua (244 asuntoa) ja kaksi uudiskohteiden 
SR-kilpailua (131 asuntoa) sekä neljä peruskorjauskohteen 
urakkakilpailua (368 asuntoa). Ennen vuodenvaihdetta järjestään vielä 
viiden uudiskohteen ja kahden peruskorjauskohteen urakkakilpailut.

Urakkamuodot

Tavanomaisissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa urakkamuotona on 
käytetty kokonaisurakkaa. Helsingin Asumisoikeus Oy/Eskolantien, 
Heka Pukinmäki Eskolantie 4 ja Heka Jätkäsaari Välimerenkatu 3 
(Wood city) puutalokohteiden urakkamuoto on SR-kilpailuun perustuva 
KVR-urakka. 

Tarjousten määrä

Uudishankkeiden kokonaisurakkakilpailuissa on keskimäärin saatu viisi 
tarjousta tarjouspyyntöä kohden. Tarjousten määrä on noussut 
verrattuna vuoteen 2012, jolloin saatujen tarjousten määrä 
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tarjouspyyntöä kohden oli keskimäärin 3,1. Vuonna 2010 tarjouksia 
saatiin 1,6 tarjouspyyntöä kohden ja vuonna 2011  1,8.

Eskolantien SR-urakkakilpailussa kolme urakoitsijaa antoi tarjouksen. 
Välimerenkatu 3 SR-urakkakilpailussa saatiin vain yksi tarjous. Em. 
kohteiden tarjoushalukkuuteen todennäköisesti vaikutti kohteiden koko, 
sekä hankkeiden pilottiluonne puurakentamishankkeina. 

Peruskorjaushankkeiden kokonaisurakkakilpailuissa on keskimäärin 
saatu 3,5 tarjousta tarjouspyyntöä kohden. Tarjousten määrä on 
vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, jolloin peruskorjausten 
urakkakilpailuissa saatujen tarjousten määrä tarjouspyyntöä kohden oli 
keskimäärin 4,8. 

Toimiston vuonna 2012 teettämän kyselyn perusteella urakoitsijoiden 
tarjoushalukkuuteen vaikuttavat mm. suunnitelmien 
tuotantoystävällisyys, ratkaisujen riskitekijät ja arvio kustannustason 
hyväksyttävyydestä varsinkin ARA-hankkeissa. 

Kustannustaso

Uudishankkeiden urakkatarjoukset ovat noudattaneet rakennusosa-
arvioiden mukaista kustannustasoa tai alittaneet ne. 
Asuntotuotantotoimikunta on hylännyt yhden (Kontulan taiteilijatalo) 
uudiskohteen urakkakilpailun tuloksen tarjouksen kalleuden takia. Myös 
peruskorjauskohteiden kustannustaso on noudattanut rakennusosa-
arvioiden mukaista kustannustasoa tai alittanut sen.

Nykyinen taantuma avaa jatkuessaan mahdollisuuden hankkeiden 
toteuttamiseen paremmin kuin korkeasuhdanne. Tyypillistä on, että 
korkeasuhdanteessa kiinnostus urakkakilpailuja kohtaan vähenee 
merkittävästi. Urakoitsijat keskittyvät silloin mieluummin 
omaperusteiseen tuotantoon ja urakkakilpailuihin osallistuminen on 
laimeaa.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Pyydetyt ja saadut urakkatarjoukset
2 Taulukot uudis- ja peruskorjaushankkeiden urakkakilpailuista



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 12 (23)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/8
02.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel.fi/att +358 9 310 32337 F102012566

§ 158
Asunto Oy Helsingin Lehtokuusaman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-000644 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Lehtokuusaman rakennusurakan lisätöitä Rakennus- ja 
insinööritoimisto Tricon Oy:ltä 27.686,09 eurolla (alv 24 %) siten, että 
se ei vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Lehtokuusaman rakennusurakan lisätöitä 
Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy:ltä 27.686,09 eurolla (alv 24 
%) siten, että se ei vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Haagassa tontilla 29128/2. Urakkasopimus on laadittu 
8.7.2011. Kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon 
Oy.

Kohteen kokonaisurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 
3.767.077,10 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 188.353,86 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 181.728,88 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 27.686,09 
euroa.  Kustannuksia ovat aiheuttaneet lisätyönä tilatut patterien 
näkösuojat, maaperän poikkeaminen pohjatutkimuksista ja takuuaikana 
tehdyt suunnitelman parannukset.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
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Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374
juhani.ristola(a)att.hel.fi
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§ 159
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2012-015888 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasunnot / Sofianlehdon rakennusurakan lisätöitä 
YIT Rakennus Oy:ltä 564.345,08 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi
, puhelin

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Sofianlehdon rakennusurakan 
lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 564.345,08 eurolla (alv 24 %) siten, 
etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kumpulan kaupunginosassa 
tontilla 24949/2. 

Hanke perustuu 27.5.2008 tehtyyn sosiaalilautakunnan päätökseen 
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen 
kehittämishankkeesta (ASU-hanke).

Urakkasopimus on laadittu 13.1.2012. Rakennusurakoitsija on YIT 
Rakennus Oy.

Kohteen urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.579.270 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 328.963,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 305.894,85 euroa.
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Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 564.345,08 
euroa. Kustannuksia ovat aiheuttaneet lisääntyneet rakenteet ja 
käyttäjämuutokset.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi
, puhelin

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä
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§ 160
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-012455 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan lisätöitä Amplit 
Oy:ltä 94.298,82 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon LV-urakan 
lisätöitä Amplit Oy:ltä 94.298,82 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kumpulan kaupunginosassa 
tontilla 24949/2. 

Hanke perustuu 27.5.2008 tehtyyn sosiaalilautakunnan päätökseen 
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen 
kehittämishankkeesta (ASU-hanke).

Urakkasopimus on laadittu 13.1.2012. LV-urakoitsija on Amplit Oy.

Urakkasopimuksen mukainen hinta on 648.210 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 32.410,50 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. Toimitusjohtajalla on em. viiden prosentin rajasta huolimatta 
kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja muutostöitä 50.000 euroon 
saakka. 
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Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 94.298,82 euroa 
%).  Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. lisätyönä tilattu lääkkeellisen 
paineilman varakompressori, viemäri- ja linjamuutokset sekä 
käyttäjämuutokset.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä
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§ 161
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon IVA-urakan 
lisätyöt

HEL 2013-002649 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon IVA-urakan lisätöitä 
Tekham Oy:ltä 25.739,05 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot/ Sofianlehdon IVA-urakan 
lisätöitä Tekham Oy:ltä 25.739,05 eurolla (alv 24 %) siten, etteivät ne 
vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Kumpulan kaupunginosassa 
tontilla 24949/2. 

Hanke perustuu 27.5.2008 tehtyyn sosiaalilautakunnan päätökseen 
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen 
kehittämishankkeesta (ASU-hanke).

Urakkasopimus on laadittu 13.1.2012. IVA-urakoitsija on Tekham Oy.

Urakkasopimuksen mukainen hinta on 295.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 14.760 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
10.996,03 eurolla. Toimitusjohtajalla on em. viiden prosentin rajasta 
huolimatta kuitenkin oikeus hyväksyä urakan lisä- ja muutostöitä 
50.000 euroon saakka. 
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Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 25.739,05 euroa 
(sis. alv 24 %). Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. kanavamuutokset, 
venttiililisäykset ja päätelaitesijoittelumuutokset.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Luettelo lisä- ja muutostöistä
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§ 162
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Keskusteltiin Asuntotuotantotoimiston Vuosaaressa sijaitsevassa 
kohteessa ilmenneistä kosteusvaurioista. Vauriot liittyvät rakennuksen 
terassien toteutukseen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Päätösehdotus

Käsitellään kokouksessa esille tulevat muut asiat.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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§ 163
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa 
16.10.2013 klo 8.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättänee pitää seuraavan kokouksensa 
16.10.2013 klo 8.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssölä
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kauko Koskinen Antti Koskela

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.10.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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