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Asuntotuotantotoimiston vuoden 2013 talousarvion kolmas
toteutumisennuste
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee merkita tiedoksi vuoden 2013
kolmannen toteutumisennusteen.

Esittelija
Kayttotalous

Asuntotuotantotoimisto arvioi, etta talousarvion toimintakatetavoite
699.000 euroa tullaan saavuttamaan.

Vuoden 2013 ennustetut kokonaiskulut ovat 10,3 milj. euroa, mika on
3,4 milj. euroa vahemman kuin talousarviossa. Arvioitua pienemmat
kulut johtuvat paaasiassa rakennusaikaisista koroista, joiden maara on
tamanhetkisen arvion mukaan 2,0 milj. euroa. Talousarviossa
varauduttiin 4,9 milj. euron korkokuluihin. Talousarviota pienemmat
korkokulut johtuvat rakennusaikaisten lainojen arvioitua alhaisemmasta
korkotasosta seka hankkeiden rakennusaikatauluissa tapahtuneista
siirtymista.

Myyntituottoja eli rakennuttajapalkkioita ja teknisen asiantuntijapalvelun
palkkioita kertyy vuonna 2013 taman hetken arvion mukaan 11,0 milj.
euroa, mika on 3,4 milj. euroa vdhemman kuin talousarviossa.

Toimiston henkilostokulujen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa
talousarviota alhaisempina. Investointien arvioidaan toteutuvan
talousarvion mukaisina.

Toiminnalliset tavoitteet
Vuoden 2013 talousarviossa asetetut sitovat toiminnalliset tavoitteet:

1. Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien
puitteissa asumisen ja maankayton toteutusohjelman mukaisen
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka maara vuonna 2013 on 828
asuntoa.

2. Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistoyhtididen silta tilaamat
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.
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Talla hetkella arvioidaan, etta vuonna 2013 uudistuotannon
kaynnistamispaatokset tehdaan 800 asunnon rakennuttamisesta, joten
ennusteen mukaan tavoite tullaan miltei saavuttamaan.

Talla hetkella arvioidaan, etta peruskorjauskohteiden
kaynnistamispaatoksia tehdaan vuonna 2013 viidessa hankkeessa,
joissa on yhteensa 448 asuntoa.

Muutokset toimintaymparistossa

Asuntotuotantotoimisto, sosiaali- ja terveysvirasto ja
varhaiskasvatusvirasto paivittavat yhteistydkaytantdja sote- ja
vakahankkeiden toteuttamisesta (mm. erityisryhmien asunnot,
asuntokohteiden yhteydessa toteutettavat paivakodit).

Vuodesta 2011 alkaen merkittava osa asuntotuotantotoimikunnalle
varatuista tonteista on ollut ns. kumppanuuskaavoitustontteja, mika
muuttaa huomattavasti asuntotuotantotoimiston prosesseja seka lisaa
yli hallintokuntarajojen tapahtuvaa yhteistyota.

Kumppanuuskaavoituskohteissa aika tonttien varaamisesta varsinaisen
suunnittelu- ja rakentamistyon alkamiseen on pidempi kuin valmiilla
rakennuskelpoisilla tonteilla.

Tuotanto-ohjelmassa talla hetkella tiedossa olevat aikataulumuutokset

Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna tuotanto-ohjelmassa on talla
hetkella tiedossa seuraavat aikataulumuutokset:

Heka Kalasatama Junonkatu 9 (37 as.), Asunto Oy Helsingin Ariel (44
as.) ja Asunto Oy Parrulaituri (49 as.) on tarkoitus kilpailuttaa yhtena
urakkana. Suunnittelun vaativuuden takia alun perin loppuvuodesta
2013 kilpailutettavaksi suunnitellut hankkeet on siirretty
kilpailutettavaksi vuoden 2014 alussa.

Toimisto ei toteuta Asunto Oy Helsingin Satamavilloja (6 as.)
kaupunkipientaloina asuntojen myyntiriskin takia. Kohteelle haetaan
toinen toteuttamismuoto. Samoin Asunto Oy Helsingin Ratasmylly (34
as.) on siirretty toteutettavaksi myéhempaan ajankohtaan myyntiriskin
takia.

Heka Jatkasaari Valimerenkatu 3:ssa (Wood City) on kaytetty SR-
kilpailua (98 as.), joka mahdollistaa hankkeen kaynnistymisen jo
vuonna 2013. Kohde oli alun perin vuoden 2014 tuotanto-ohjelmassa.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen (8 as.) aikataulu on siirtynyt
vuodelle 2014. Mikali mahdollista, Kaupunkivillojen huoneistokokoja
pienennetaan ja kohde toteutetaan pienkerrostalona markkinointiriskin
vahentamiseksi.

Postiosoite

PL 2000

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256.6 800012-62637
Helsinki 00380 Faksi Alv.nro
http://www.att.hel fi +358 9 310 32337 F102012566



=, Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 3 (3)
& Asuntotuotantotoimikunta
) :
Tj/6
16.10.2013
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Pihlajanmarjassa (36 as.) haetaan
edullisempaa suunnitteluratkaisua, joten hanke saattaa siirtya vuoden
2014 tuotanto-ohjelmaan.
Riskit vuoden 2013 tuotannossa

Uudiskohteiden toteuttamiseen sisaltyy riskeja liittyen urakkakilpailujen
onnistumiseen ja hinta-tasoon. Lisaksi Asumisen rahoitus- ja
kehittamiskeskuksen (ARA) hintapaatdsten saaminen kuluvan vuoden
puolella ja myytavan tuotannon heikot markkinointiennusteet
muodostavat riskin joidenkin hankkeiden aloitukselle vuonna 2013.
Taloudellisen taantuman seurauksena kotitalouksien ostohalukkuuteen
heijastuva taloudellinen epavarmuus on lisaantynyt, joten myytavassa
tuotannossa on varauduttava aikaisempaa pidempiin myyntiaikoihin.
Heka Tapaninvainio Vihervarpusentien (18 as.) ja Asunto Oy Helsingin
Varpusen (16 as.) urakkakilpailut ovat loppuvuodesta 2013. Heka
Tapaninvainio Vihervarpusentien hintaan sisaltyvan riskin ja Asunto Oy
Helsingin Varpusen asuntoihin sisaltyvan myyntiriskin takia on
mahdollista, etta kohteet joudutaan siitdmaan myohemmin
toteuttaviksi.
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston (65 as.) ja Helsingin
Asumisoikeus Oy/ Gunillan (113 as.) urakkalaskenta ajoittuu
loppuvuodeksi 2013. Kohde on poikkeuksellisen suuri. Mikali
urakoitsijoilla ei ole kapasiteettia tarjota kohteita, hankkeet saattavat
siirtya vuoden 2014 tuotanto-ohjelmaan.
Peruskorjausten maarat perustuvat tilaajien (mm. Helsingin kaupungin
asunnot Oy ja Kiinteistd Oy Auroranlinna) laatimiin pitkantahtaimen
korjaussuunnitelmiin, joihin asuntotuotantotoimisto ei pysty
vaikuttamaan. Suunnitelmien mukaan peruskorjausten maaran on
mahdollista lisaantya tulevina vuosina.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
Markku Nyyssola

Lisatiedot
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