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Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 luonnospiirustusten
hyvaksyminen
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee hyvaksya Arkkitehtitoimisto Ari
Maki-Marttunen Oy:n laatimat Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-
13:n peruskorjauksen luonnospiirustukset.

Esittelija

Kohde on valmistunut vuonna 1988 ja sijaitsee Vartiokylassa, tonteilla
45331/7,8 ja 45332/ 3, osoitteissa Linnanherrantie 11-13. Kohteessa
on 63 vuokra-asuntoa (4 193,5 asm2). Alkuperaiset suunnitelmat on
laatinut Arkkitehtitoimisto Kaisa & Jussi Vepsalainen Oy.

Toimitusjohtaja on 16.5.2013 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehtitoimisto Ari Maki-Marttunen Oy:n.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyvaksynyt hankesuunnitelman
5.3.2013. Luonnospiirustukset on laadittu hyvaksytyn
hankesuunnitelman mukaisesti.

Korjaustyot on suunniteltu aloitettavaksi kesalla 2014. Asukkaat
muuttavat korjaustoiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Peruskorjauksessa lautaverhotut julkisivut ja elementtisaumat uusitaan.
Peltikatto aluslaudoituksineen uusitaan ja samalla lisataan ylapohjan
lammoneristetta. Ikkunat ja ovet paaosin uusitaan. Parvekkeiden,
luhtikaytavien ja terassien kaiteet ja valokatteet uusitaan. Piha-alueet
kunnostetaan.

Asuntojen pintarakenteet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Saunaosasto
peruskorjataan.

Talotekniikkaan tehdaan osittaisia hankeselosteen mukaisia
toimenpiteita.

Luonnoksista rakennusosa-arviomenettelylla lasketut
peruskorjauskustannukset ovat 6.340.000 euroa (1.512 e/asm2).
Kustannukset ylittavat hankesuunnitelmasta lasketut kustannukset 6,3
%:lla (90 e/asm2, kustannustaso 10/2013, Rl = 106,8). Ero aiheutuu
mm. seuraavista tekijoista: valipohjalaattojen avaukset, ulko-ovien
uusiminen, piharakennuksen vesikaton uusiminen, kKylpy-huoneiden
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lattioiden kuivatus, suihkuseinat ja kylpyhuoneiden kayttdvesipatterit.
Korjausaste on 43,4 %.

Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti;

- normaalista ikdantymisesta ja kaytosta aiheutuvat kustannukset
(1.340 e/asm2),

- teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat
kustannukset (171 e/asm2).

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus
kustannuksista on 15,2 % (229 e/asm2). Energialuokka korjausten
jalkeen on E.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Rahoitussuunnitelma:

- yhtidén hankkima rahoitus 1.268.000 e
- korkotukilaina 5.072.000 e
Yhteensa 6.340.000 e

Kohteella on ehdollinen korkotukilainavaraus ja kohteelle haetaan
kaynnistysavustusta, jonka arvio on 634.000 euroa.

Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkastaan korjattavalle
kiinteistolle kohdistettuna on arvioitu olevan 1,83 e/asm2/kk. Yhtion
ilmoittama vuokra korjauksen jalkeen, tasaus huomioon ottaen, on
10,75 e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra on 10,15 e/asm2/kk, johon
sisaltyvat hoitomenot 5,32 e/asm2/kk ja tontinvuokra 0,79 e/asm2/kk.

Arkkitehti Jaakko Salonen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
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