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Helsingin Asumisoikeus Oy/ Ylakiven urakan loppuunsaattaminen
ja urakoitsijan valinta

HEL 2013-015082 T 02 08 03 01
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Ylakiven urakan loppuunsaattamiseksi
laskutydurakkasopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa siten,
etta urakoitsijalle maksettavat yleiskustannukset ovat 12,0 %.

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Eero Lehtomaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 32371
eero.lehtomaki(a)att.hel.fi
Risto Mykkanen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
risto.mykkanen(a)att.hel fi

Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattanee oikeuttaa toimiston
allekirjoittamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/ Ylakiven urakan
loppuunsaattamiseksi laskutydurakkasopimuksen Skanska
Talonrakennus Oy:n kanssa siten, etta urakoitsijalle maksettavat
yleiskustannukset ovat 12,0 %.

Esittelija

Helsingin Asumisoikeus Oy / Ylakivi rakennetaan Myllypuroon, tontille
45186/2, osoitteeseen Kivensilmankuja 4. Kohteessa on 35
asumisoikeusasuntoa (2120 asm2).

Asuntotuotantotoimikunta on 16.5.2012 valinnut urakoitsijaksi
Quattrorakennus Oy:n. Urakkahinta on 6.104.076 euroa (sis. alv).

Quattrorakennus Oy:n asetettiin konkurssiin 5.11.2013 ja ty6t ovat
konkurssin takia keskeytyneet. Urakkaerien perusteella laskettuna
tydbmaan valmiusaste on n. 81 %.

Hankintalain mukaan hankintayksikké voi valita suorahankinnan, jos
sopimuksen tekeminen on ehdottoman valttamatonta, eika saadettyja
maaraaikoja voida noudattaa hankintayksikosta riippumattomasta,
ennalta arvaamattomasta syysta aiheutuneen aarimmaisen kiireen
vuoksi. Quattrorakennus Oy:n kanssa tehty urakkasopimus on purettu
Quattrorakennus Oy:n konkurssin vuoksi ja uuden urakkasopimuksen
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tekeminen mahdollisimman pikaisesti uuden urakoitsijan kanssa on
ehdottoman valttamatonta lisavahinkojen ja kohteen valmistumisen
viivastymisen minimoimiseksi.

Asuntotuotantotoimikunta paatti 20.11.2013 oikeuttaa toimiston
saattamaan rakennusurakat loppuun tarvittaessa
neuvottelumenettelylla tai suorahankintamenettelylla.

Toimisto on kaynyt neuvotteluja konkurssipesan ja urakoitsijoiden
kanssa toiden pikaiseksi kaynnistamiseksi. Konkurssipesan lisaksi
neuvotteluja on kayty Skanska Talonrakennus Oy:n, Tricon Oy:n ja
Varte Oy:n kanssa.

Neuvottelujen perusteella edullisimman tarjouksen antoi Skanska
Talonrakennus Oy. Skanskan tarjous on laskutyburakkatarjous, jossa
urakoitsijan yleiskustannusprosentti on 12 %.

Skanskan Talonrakennus Oy:n tarjouksen edullisuuteen vaikuttaa
tydmaan korkea valmiusaste ja seka se, etta tarjoukseen ei sisally
urakoitsijalle maksettavaa osuutta mahdollisen tavoitehinnan
alituksesta.

Esittelija
toimitusjohtaja
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