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Heka Viikinmaki Harjannetie 13 loppuunsaattamisen
urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Otteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tekemaan
urakkasopimuksen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n kanssa Heka
Viikinmaki Harjannetie 13 tdiden loppuunsaattamiseksi
arvonlisaverolliseen 8.363.800 euron kokonaishintaan.

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Juhani Ristola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32374
juhani.ristola(a)att.hel fi

—_

Avauspoytakirja
2 Urakkatarjousten vertailulomake

Ote Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Heka Viikinmaki Harjannetie 13 rakennetaan Viikinmakeen, tontille
36121/2. Kohteessa on 39 vuokra-asuntoa (2899,5 asm2).

Asuntotuotantotoimikunta on 21.3.2012 hyvaksynyt Arkkitehtitoimisto
Tiuri & Lommi Oy:n laatimat luonnospiirustukset.

Asuntotuotantotoimikunta on 19.12.2012 valinnut kohteen urakoitsi-
jaksi Quattrorakennus Oy:n urakkahintaan 9.046.497 euroa (sis. alv.).
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Quattrorakennus Oy asetettiin konkurssiin 5.11.2013 ja tyot ovat
konkurssin takia keskeytyneet. Urakkaerien perusteella laskettuna
tydbmaan valmiusaste on n. 18 %.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla tarjoukset pyydettiin
seuraavilta urakoitsijoilta:

— Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy

— Rakennus- ja Insinddritoimisto Tricon Oy
— Rakennuspetaja Oy

— Fira Oy

— NCC Rakennus Oy

Tarjous saatiin muilta paitsi Rakennuspetaja Oy:lta.

Tarjoukset on avattu 17.3.2014. Kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antoi Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kohteella on voimassa oleva rakennusaikainen takaus, jonka arvo on
735.487,56 euroa. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ylitti jaljella
olevan alkuperaisen urakkahinnan ja takauksen summan 120.508,73
eurolla. Lisa- ja muutostyot kasitellaan normaalilla tavalla.

Rakennusty6t on suunniteltu aloitettavaksi touko-kesakuussa 2014.
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