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§ 36
Heka Viikinmäki Harjannetie 13 loppuunsaattamisen 
urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2014-003708 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään 
urakkasopimuksen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n kanssa Heka 
Viikinmäki Harjannetie 13 töiden loppuunsaattamiseksi 
arvonlisäverolliseen 8.363.800 euron kokonaishintaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Viikinmäki Harjannetie 13 rakennetaan Viikinmäkeen, tontille 
36121/2. Kohteessa on 39 vuokra-asuntoa (2899,5 asm2). 

Asuntotuotantotoimikunta on 21.3.2012 hyväksynyt Arkkitehtitoimisto 
Tiuri & Lommi Oy:n laatimat luonnospiirustukset. 

Asuntotuotantotoimikunta on 19.12.2012 valinnut kohteen urakoitsi-
jaksi Quattrorakennus Oy:n urakkahintaan 9.046.497 euroa (sis. alv.).
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Quattrorakennus Oy asetettiin konkurssiin 5.11.2013 ja työt ovat 
konkurssin takia keskeytyneet. Urakkaerien perusteella laskettuna 
työmaan valmiusaste on n. 18 %.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin 
seuraavilta urakoitsijoilta:

 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy
 Rakennuspetäjä Oy
 Fira Oy
 NCC Rakennus Oy

Tarjous saatiin muilta paitsi Rakennuspetäjä Oy:ltä. 

Tarjoukset on avattu 17.3.2014. Kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen antoi Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy.

Kohteella on voimassa oleva rakennusaikainen takaus, jonka arvo on 
735.487,56 euroa. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ylitti jäljellä 
olevan alkuperäisen urakkahinnan ja takauksen summan 120.508,73 
eurolla. Lisä- ja muutostyöt käsitellään normaalilla tavalla.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi touko-kesäkuussa 2014.
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Juhani Ristola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32374

juhani.ristola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Tiedoksi
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