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Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Mörssäriaukion 
kokonaisurakan muutostyöt
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Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Kehitysvammaisten räätälöity 
asuntoryhmä Mörssäriaukion kokonaisurakan muutostöitä Rakennus- 
ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä hintaan 27.211,82 euroa (alv 24 %) 
siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Kaarelassa (t 33032/1), osoitteessa Lavettitie 11.

Kohteen kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon 
Oy ja urakkasopimus on laadittu 7.3.2013 urakkahintaan 2.668.521,56 
(alv 24 %) euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 133.426,07 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 114.141,02 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostöiden kustannukset ovat 27.211,82 
euroa (sis. alv 24 %). Kustannukset ovat aiheutuneet julkisivujen sekä 
yläräystäiden maalattujen kivilevyjen muuttamisesta huoltovapaiksi 
läpivärjätyiksi kivilevyiksi ja ulkovalaisimien muuttamisesta 
huoltovapaiksi energiaa säästäviksi LED-valaisimiksi sekä 
pihasuunnitelmien muutoksista.
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