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Kokousaika 25.06.2014 16:00 - 18:12

Kokouspaikka Kaupungintalo aulakabinetti 4

Läsnä

Jäsenet

Karhu, Jessica puheenjohtaja
Koskinen, Kauko varapuheenjohtaja
Koskela, Antti
Louekari, Turkka
Vierunen, Maarit

Muut

Marjamaa, Sisko toimitusjohtaja
Mykkänen, Risto rakennuttamisjohtaja
Tuuttila, Juhani osastopäällikkö

saapui 16:03, poistui 16:58, läsnä: 
81§ - 84§

Åhlgren, Harry johtava kaupunginasiamies
Mieskonen, Erkki asiantuntija
Pusila, Sanna asiantuntija
Urala, Risto arkkitehti

saapui 16:23, poistui 16:59, läsnä: 
84§

Puheenjohtaja

Jessica Karhu

Esittelijät

Sisko Marjamaa toimitusjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Harry Åhlgren johtava kaupunginasiamies
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§ Asia

81 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

82 Tj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

83 Tj/3 Ilmoitusasiat

84 Tj/4 Heka Kontula Kontulankaari 13 luonnospiirustukset ja urakoitsijan 
valinta

85 Tj/5 Korttelin 20810 tonttien 1, 2 ja 4 kohteiden Asunto Oy Helsingin Rio, 
Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7 ja Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 
1 kokonaissuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen

86 Tj/6 Luutnantinpolun kokonaissuunnittelutarjousten hylkääminen ja 
tontinosasta luopuminen

87 Tj/7 Asunto Oy Helsingin Rungon arkkitehtisuunnittelusopimuksen 
muuttaminen

88 Tj/8 Helsingin Asumisoikeus Oy/Kiviparin esisopimuksen tekeminen

89 Tj/9 Asunto Oy Helsingin Arielin, Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, Asunto 
Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka Kalasatama Junonkatu 9 ja 
yhteispihan (AH-tontti 10589/13) kokonaisurakkatarjousten 
hylkääminen

90 Tj/10 Heka Vartioharju Rekitie 4 ja Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 
peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

91 Tj/11 Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Mörssäriaukion 
kokonaisurakan muutostyöt

92 Tj/12 Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 kokonaisurakan lisätyöt

93 Tj/13 Seuraava kokous

94 Tj/14 Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 peruskorjauksen urakkatarjoukset 
ja  urakkasopimuksen tekeminen
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§ 81
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Maarit Vierusen (varsinainen) ja 
Antti Koskelan (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      (varalla     ) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 82
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 83
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

Kaupunginhallitus 2.6.2014

Kaupunginhallitus on 2.6.2014 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 28.5.2014 tekemiä päätöksiä.

Kaupunginvaltuusto 21.5.2014 § 197

Kaupunginvaltuusto on merkinnyt kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki-ohjelman seurantaraportin 
2014.

Kotikaupunkina Helsinki-ohjelman seurantaraportti 2014

 Kaupunginhallitus 9.6.2014 § 687

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
seurantaraporttia 2014 koskeva täytäntöönpanopäätös

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 84
Heka Kontula Kontulankaari 13 luonnospiirustukset ja urakoitsijan 
valinta

HEL 2014-007135 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä DPI-U2 Arkkitehdit laatimat 
Heka Kontula Kontulankaari 13 ja Suomen Taiteilijaseuran 
Ateljeesäätiö ateljeetilojen luonnospiirustukset esittelijän muutetun 
esityksen mukaisesti muutettuna.

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
esisopimuksen Heka Kontula Kontulankaari 13:n asunrakennuksen ja 
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön työtilojen suunnittelusta ja 
rakentamisesta Varte Oy:n kanssa sekä KVR-urakkasopimuksen 
kohteen toteuttamisesta Varte Oy:n kanssa, mikäli esisopimuksen 
mukaiset ehdot täyttyvät, hintaan 4.570.000,00 euroa (sis. alv 24 %),  
kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä 
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön hyväksymien urakkahintojen 
mukaisina.

Merkittiin tiedoksi, että Varte Oy:n valinnan perusteena on se, että yhtiö 
on osoittanut kiinnostuksensa hankkeen toteuttamiseen ja että 
Asuntotuotantotoimistolla on hyviä kokemuksia yhtiön toteuttamista 
aiemmista hankkeista.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sanna Pusila, projekti-insinööri, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Esisopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varte Oy Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Asuntotuotantotoimikunta päättää hyväksyä DPI-U2 Arkkitehdit laatimat 
Heka Kontula Kontulankaari 13 ja Suomen Taiteilijaseuran 
Ateljeesäätiö ateljeetilat luonnospiirustukset.

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
esisopimuksen Heka Kontula Kontulankaari 13:n asunrakennuksen ja 
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön työtilojen suunnittelusta ja 
rakentamisesta Varte Oy:n kanssa sekä KVR-urakkasopimuksen 
kohteen toteuttamisesta Varte Oy:n kanssa, mikäli esisopimuksen 
mukaiset ehdot täyttyvät, hintaan 4.570.000,00 euroa (sis. alv 24 %),  
kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä 
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön hyväksymien urakkahintojen 
mukaisina.

Esittelijän perustelut

Heka Kontula Kontulankaari 13 ja Suomen Taiteilijaseuran 
Ateljeesäätiön ateljeetilat  rakennetaan Helsingin kaupungin 
47.kaupunginosaan tontille 47027/7, osoitteeseen Kontulankaari 13, 
00940 Helsinki. 

Rakennuskohde koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, joissa 
kummassakin on eri tilaaja. Asuinrakennuksessa (14 kpl asuntoja, 
yhteensä 844,5 asm2) tilaaja on Helsingin kaupungin asunnot Oy ja 
ateljeerakennuksessa (14 kpl ateljeetiloja 530 htm2) tilaaja on Suomen 
Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö.

Kohteesta on järjestetty urakkakilpailu vuoden 2013 alussa, mutta 
asuntotuotantotoimikunta on 8.5.2013 hylännyt urakkakilpailun tulokset 
liian kalliina. Samalla toimikunta on päättänyt oikeuttaa toimiston 
valitsemaan urakoitsijan neuvottelumenettelyä tai 
suorahankintamenettelyä käyttäen.

Asuntotuotantotoimisto on järjestänyt hankkeesta SR-laatukilpailun, 
johon tarjoukset piti jättää 21.2.2014 mennessä. SR-laatukilpailuun ei 
saatu yhtään tarjousta. Toimisto on aloittanut neuvottelut Varte Oy:n 
kanssa. Neuvottelun perusteella Varte Oy on antanut tarjouksen 
4.570.000,00 euroa.

Neuvottelujen perusteella Varte Oy:n kanssa tulee allekirjoittaa 
esisopimus, jossa sovitaan hankkeen etenemisestä. Kun 
esisopimuksessa olevat ehdot täyttyvät, allekirjoitetaan Varte Oy:n 
kanssa KVR-urakkasopimus.

Tarjouksen perusteella lasketut, hyväksyttäväksi esitettävät asuntojen 
rakennuskustannukset ovat 3.219.121,00 euroa (3.828 e/asm2 ). Kun 
rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut 42 €/asm2 ja 
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rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 3.884,00 
e/asm2. Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Tarjouksen perusteella lasketut ateljeetilojen rakennuskustannukset 
ovat 1.880.949,00 euroa (3.549 e/m2 ). Kun rakennuskustannuksiin 
lisätään liittymismaksut 45 €/m2 ja rakennusaikainen tontinvuokra, 
muodostuu hankinta-arvoksi 3.608,00 e/m2. Kustannukset sisältävät 
alv:n 24 %.

Asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra on 
korkotukilainoitettuna 10,01 e/m2/kk, kun hoitokuluina käytetään 5,70 
e/m2/kk (tontinvuokran osuus on 1,20 e/m2/kk).

Energialuku on asuinrakennuksen osalta 115 kWh/m2 ja E-luvun 
mukainen energiatehokkuusluokka on C. Ateljeerakennuksen E-
lukutavoite on 170 kWh/m2.

Hankkeella on valtion korkotukilainavaraus, joka on voimassa 
31.12.2014 saakka. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön 
avustusmäärärahat ovat voimassa, mikäli hankkeen rakentaminen 
aloitetaan vuonna 2014.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2014 aikana.

Arkkitehti Risto Urala  esittelee luonnokset kokouksessa.

Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiöltä on saatu suostumus 
neuvottelumenettelyn ja suorahankinnan käyttöön 
urakoitsijavalinnassa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sanna Pusila, projekti-insinööri, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Esisopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varte Oy Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 85
Korttelin 20810 tonttien 1, 2 ja 4 kohteiden Asunto Oy Helsingin Rio, 
Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7 ja Heka Jätkäsaari 
Hampurinkuja 1 kokonaissuunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön 
tilaaminen

HEL 2014-007872 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan korttelin 20810 tonttien 1, 2 ja 4 suunnittelutyön 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta 
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 
1.490.400,00 e (108,00 e/asm2).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 20. (Länsisatama) kaupungin-
osassa tonteilla 20810/ 1, 2 ja 4. 

Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 15 600 k-m². Alustavien 
tilaohjelmaluonnosten mukaan hankkeeseen rakennetaan yhteensä 
215 asuntoa. 
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Tontille 1 tulee kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen 
(13.12.2012) mukaan rakentaa vapaarahoitteista Hitas-asuntoja. 
Asunto Oy Helsingin Rion rakennusoikeus on 4200 k-m² ja asuntoja 
yhteensä 49 kpl. Tontit 2 ja 4 on varattu valtion korkotuettuja vuokra-
asuntoja varten. Tontille 2 rakennettavan Heka Jätkäsaari 
Hyväntoivonkatu 7:n rakennusoikeus on 5250 k-m² ja 
hankesuunnitelman mukainen asuntolukumäärä 78 kpl. Tontille 4 
sijoittuvan Heka Jätkäsaari Hampurinkuja 1:n rakennusoikeus on 5400 
k-m² ja hankesuunnitelman mukainen asuntolukumäärä 75 kpl. 
Hampurinkuja 1:een liittyy Jätkäsaaren kehitysvammaisten 
asumisryhmä Omaporras sekä liiketila.

Suunnittelijat valitaan ryhmänä, jossa arkkitehti toimii 
pääsuunnittelijana ja vastaa kohteen suunnittelun kokonaisuudesta 
sekä siitä, että suunnitelmat täyttävät niille asetetut vaatimukset. 
Muiden alojen suunnittelijat ovat arkkitehdin alikonsultteja ja sopimus 
allekirjoitetaan arkkitehtitoimiston kanssa. Suunnittelutyö tehdään 
tietomallinnuspohjaisesti.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin 
seuraavilta: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy, 
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Arkkitehdit Hannunkari & 
Mäkipaja Oy.

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 4.6.2014 kohteesta saadut 
tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen 
perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -
menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi. 

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen 
suhteessa laatupisteisiin, painoarvolla 70 % ja hintapisteisiin, 
painoarvolla 30 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien 
arvosanojen keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut 
toimisto sai maksimi laatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet 
määräytyivät suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimi 
hintapisteet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät siten, että 
kaksi kertaa halvin hinta antoi 0 hintapistettä ja väliarvot interpoloitiin. 

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti 
arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n 
suunnitteluryhmä. 
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 86
Luutnantinpolun kokonaissuunnittelutarjousten hylkääminen ja 
tontinosasta luopuminen 

HEL 2014-007980 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
hylkäämään Luutnantinpolun suojellun toimistorakennuksen 
suunnittelutarjoukset ja oikeuttaa toimiston luopumaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varatusta suojellusta rakennuksesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 33. kaupunginosassa (Kaarela) 
korttelissa 33254, osoitteessa Luutnantintie 13. Kortteli on varattu 
asuntotuotantotoimistolle 13.12. 2012 välimuodon asuntotuotantoon.

Toimistorakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä SR-2. 
Rakennus on entinen MTT:n toimistorakennus, joka on 
asemaakaavassa osoitettu muutettavaksi asuinkäyttöön. Alustavassa 
tilaohjelmassa oli 23 asuntoa.

Asuntotuotantotoimisto on tutkinut mahdollisuutta toteuttaa 
käyttötarkoituksenmuutos suojeltuun rakennukseen 
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tontinvarausehtojen mukaisesti. Kohteen korkeiden suunnittelu- ja 
rakennuskustannusten vuoksi asuntotuotantotoimisto ei näe 
mahdollisuutta toteuttaa kohdetta Hitas- tai asumisoikeus -hankkeena. 
Asuntotuotantotoimisto esittää korttelissa 33254/2 lohkomattomalla 
tontinosalla sijaitsevasta SR-2 merkinnällä suojellusta rakennuksesta 
luopumista. Rakennus tullaan lohkomaan omaksi tontiksi.

Suunnittelijat käyttötarkoituksenmuutossuunnittelun tarjouskilpailuun 
valittiin ryhmänä, jossa arkkitehti toimii pääsuunnittelijana ja vastaa 
kohteen suunnittelun kokonaisuudesta sekä siitä, että suunnitelmat 
täyttävät niille asetetut vaatimukset. Muiden alojen suunnittelijat ovat 
arkkitehdin alikonsultteja ja sopimus allekirjoitetaan arkkitehtitoimiston 
kanssa.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä tarjoukset pyydettiin 
seuraavilta arkkitehtitoimistoilta: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 
Oy, Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, ARRAK Arkkitehdit Oy, Arkkitehti-
toimisto ERAT Oy ja Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy.

Tarjoukset saatiin: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy, Arkkitehti-
toimisto Innovarch Oy Arkkitehtitoimisto ERAT Oy ja Arkkitehtitoimisto 
Brunow & Maunula Oy.

ARRAK Arkkitehdit Oy ei jättänyt tarjousta.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 3.4.2014 kohteesta saadut 
tarjoukset ja suorittanut toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen 
perusteella. Arvioinnissa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat ja -
menetelmät, kohdereferenssit ja kohteen suunnittelutiimi.

Asuntotuotantotoimisto esittää tarjouksia hylättäväksi tontista 
luopumisen vuoksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 
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hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 87
Asunto Oy Helsingin Rungon arkkitehtisuunnittelusopimuksen 
muuttaminen

HEL 2014-007846 T 02 08 03 01

ATT 7304683

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Asunto 
Oy Helsingin Rungon arkkitehtisuunnittelusopimuksen muutoksen 
Arkkitehdit Helander Langenskiöld Oy:n kanssa siten, että sopimus 
laaditaan arvonlisäverolliseen hintaan 322.938  euroa (55,00 e/asm2).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimikunta on 20.12.2006 valinnut Asunto Oy Helsingin Rungon 
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Helander Langenskiöld Oy:n. 
Suunnittelupalkkio oli tuolloin 218.828,35 euroa (alv 22%).

Kohteen luonnospiirustukset on hyväksytty toimikunnassa 
16.6.2007.Tuolloin kohde oli suunniteltu siten, että asukkaille olisi 
myyty raakatilaa, jonka he olisivat voineet rakentaa valmiiksi.

Kohteen kokonaisurakkakilpailu käytiin syksyllä 2007. 
Asuntotuotantotoimikunta päätti 21.11.2007 hylätä saadun tarjouksen 
liian kalliina. Samalla toimikunta päätti oikeuttaa toimiston selvittämään 
Asunto Oy Helsingin Rungolle suhdannetilanteeseen soveltuvan 
urakkamuodon.
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Toimikunta hyväksyi 18.4.2012 suunnitelmamuutokset, jotka koskivat 
raakatilan valmiisi rakentamista ja suunnitelmien tehostamista.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio 322.938 euroa (alv 24%) 
sisältää kaikki kohteen suunnittelumuutoksista aiheutuneet 
kustannukset. Tämä muutossuunnittelukustannus on huomioitu 
kohteen hyväksytyssä Hitas-hinnassa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 15 (42)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/8
25.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel.fi/att +358 9 310 32337 F102012566

§ 88
Helsingin Asumisoikeus Oy/Kiviparin esisopimuksen tekeminen

HEL 2014-007906 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
liitteen mukaisen esisopimuksen Helsingin Asumisoikeus Oy Kiviparin 
rakenne- ja elementtisuunnittelusta Skanska Talonrakennus Oy:n 
kanssa siten, että sopimuksen kohdan 6 ensimmäinen poikkeus 
muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Urakoitsija vastaa rakenne- ja 
elementtisuunnittelusta ja mahdollisten suunnitelmamuutosten 
aiheuttamista muiden suunnittelualojen kustannuksista. ATT maksaa 
muiden suunnittelualojen muutossuunnittelukustannukset 
suunnittelijoille ja laskuttaa ne urakoitsijalta."

Samalla toimikunta päättää valtuuttaa toimiston tekemään muutoksia 
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin suunnitelmiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Esisopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
liitteen mukaisen esisopimuksen Helsingin Asumisoikeus Oy Kiviparin 
rakenne- ja elementtisuunnittelun sisältävän rakennusurakan 
esisopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.

Samalla toimikunta päättää valtuuttaa toimiston tekemään muutoksia 
suunnitelmiin Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin suunnitelmiin.

Esittelijän perustelut
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Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kivipari rakennetaan Myllypuroon, tontille 
45129/5, osoitteeseen Kiviparintie 5a, 00920 Helsinki. Kohteeseen 
tulee 47 asumisoikeusasuntoa (3317,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala 
on 70,5 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 26.6.2013 hyväksynyt Arkkitehdit T. 
Grönlund Oy:n laatimat Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kiviparin 
luonnospiirustukset.

Asuntotuotantotoimikunta on 28.5.2014 hylännyt HASO Kiviparin 
urakkatarjouksen liian kalliina, ja oikeuttanut toimiston käyttämään 
neuvottelumenettelyä urakoitsijavalinnassa. Urakasta solmitaan 
esisopimus kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen 
Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa.

Asuntotuotantotoimisto on neuvotellut Skanska Talonrakennus Oy:n 
kanssa liitteenä olevan esisopimusluonnoksen, jonka mukaisesti 
urakoitsija rakentaa kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelun 
sisältävänä kokonaisurakkana mikäli hankkeen kustannukset on 
mahdollista saada ARA:n hintarajoihin toimiston edellyttämien 
laatutavoitteiden mukaisesti.

Urakkasopimus tehdään, kun esisopimuksen ehdot täyttyvät. 
Hankkeen käynnistäminen ja urakkasopimuksen tekeminen tuodaan 
toimikunnan päätettäväksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Esisopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 89
Asunto Oy Helsingin Arielin, Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, 
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka Kalasatama Junonkatu 
9 ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) kokonaisurakkatarjousten 
hylkääminen

HEL 2014-007379 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hylätä Asunto Oy Helsingin Arielin, 
Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillojen, Heka Kalasatama Junonkatu 9 ja yhteispihan (AH-
tontti 10589/13) kokonaisurakkatarjoukset liian kalliina.

Lisäksi toimikunta päättää oikeuttaa toimiston tarvittaessa tekemään 
hintaa alentavia muutoksia suunnitelmiin, tutkimaan myytävien 
kohteiden asuntojen keskipinta-alojen pienentämismahdollisuuksia 
sekä käyttämään neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä 
urakoitsijan valintaa valmisteltaessa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Kalasatama Junonkatu 9 rakennetaan Kalasatamaan, tontille 
10589/4 osoitteeseen Junonkatu 9 . Kohteessa on 27 vuokra-asuntoa 
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(1816,5 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 67,3 asm2 sekä vaikeasti 
vammaisten asumisyksikkö 10 asuntoa (515 asm2) ja niiden käytössä 
olevat yhteistilat 406 htm2.

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri rakennetaan Kalasatamaan, tontille 
10589/14 osoitteeseen Parrulaituri 10. Kohteessa on 49 Hitas-asuntoa 
(3611 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 73,7 asm2.

Asunto Oy Helsingin Ariel rakennetaan Kalasatamaan, tontille 10589/1 
osoitteeseen Arielinkatu 16. Kohteessa on 44 sääntelemätöntä 
vapaarahoitteista asuntoa (3563,5 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 
81,0 asm2.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat rakennetaan Kalasatamaan, tontille 
10589/15 osoitteeseen Arcturuksenkatu 9-15 . Kohteessa on 16 
sääntelemätöntä vapaarahoitteista asuntoa (1433 asm2). Asuntojen 
keskipinta-ala on 89,6 asm2.

AH-tontilla 10589/13 sijaitseva yhteispiha palvelee koko korttelia.

Asuntotuotantotoimikunta on 22.5.2013 hyväksynyt Arkkitehdit Kirsi 
Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n laatimat luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt 
urakkatarjoukset on avattu 28.5.2014.

Kokonaisurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

 Skanska Talonrakennus Oy
 NCC Rakennus Oy
 Lujatalo Oy

Tarjous saatiin Skanska Talorakennus Oy:ltä, NCC Rakennus Oy:ltä  ja 
Lujatalo Oy:ltä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Lujatalo Oy.

Heka Kalasatama Junonkatu 9

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut 
normaalien vuokra-asuntojen rakennuskustannukset ovat 10.004.744 
euroa (3 655 e/asm2). Urakkatarjouksen perusteella lasketut 
rakennuskustannukset ylittävät luonnospiirustuksista lasketun 
rakennusosa-arvion mukaiset kustannukset 1,3 % (48 e/asm2, 
kustannustaso 4/2014, RI=107,3).
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Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut ja 
rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 4.133 
e/asm2.

Vaikeavammaisten asumisyksikön rakennuskustannukset ovat 
3.916.720 e (4.253 e/htm2) ja hankinta-arvo on 4.621 e/htm2.

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut 
rakennuskustannukset ovat 15.005.628 euroa (4.156 e/asm2 ).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 2,2 % (88 e/asm2, kustannustaso 4/2014, RI = 107,3).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut ja 
rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 4 774 
e/asm2.

Hypon tonttikonsepti

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat ja Asunto Oy Helsingin Ariel on 
suunniteltu toteutettaviksi ns. Hypon tonttikonseptilla. Se tarkoittaa sitä, 
että asunto-osakeyhtiö toteutetaan sijoittajatahon omistamalle 
vuokratontille, mutta asuntojen ostajilla on mahdollisuus lunastuttaa 
asuntoaan koskeva tonttiosuus asuntoyhtiön omistukseen. 
Lunastuksen jälkeen kyseisen asunnon osalta ei peritä 
tontinvuokravastiketta. Tontin vuokra-aika on 50 vuotta ja sitä voidaan 
tarvittaessa jatkaa, mikäli tonttia ei ole kokonaisuudessaan lunastettu 
asuntoyhtiön omistukseen.  Hypon tonttikonseptissa tontinvuokra 
määräytyy sijoittajan asettaman pääoman tuottovaatimuksen mukaan 
ja on korkeampi kuin Helsingin kaupungin perimät tonttivuokrat.  Koska 
Kaupunkivillojen ja Arielin tonttien myyntihinnat ovat suhteelliset 
korkeat, niitä ei voida myydä kokonaisuudessaan sijoittajataholle, vaan 
n. 20 % tonttiosuus hankittaisiin suoraan asunto-osakeyhtiöiden 
omistukseen.

Asunto Oy Helsingin Ariel:

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
hyväksyttäväksi esitettävät rakennuskustannukset ovat 16.968.728 
euroa (4.762 e/asm2).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 7,1 % (314 e/asm2, kustannustaso 4/2014, RI = 107,3).
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Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut ja ns. Hypo-mallin 
mukainen asuntoyhtiön osuus omistustontin hinnasta, muodostuu 
hankinta-arvoksi 5 664 e/asm2.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat:

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut 
rakennuskustannukset ovat 7.174.677 euroa (5.007 e/asm2 ).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 6,4 % (301 e/asm2, kustannustaso 4/2014, RI = 107,3).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään liittymismaksut ja ns. Hypo-mallin 
mukainen asuntoyhtiön osuus omistustontin hinnasta, muodostuu 
hankinta-arvoksi 5.860 e/asm2.

AH-tontti 10589/13:

Yhteispiha toteutetaan Kalastaman Palvelu Oy:lle. 

Yhteispiha toteutetaan Kalasataman Palvelut Oy:lle. Kalasataman 
Palvelut Oy vastaa yhteispihan rakentamisen kustannuksista 700.000 
euroa.

Urakkatarjoukset ylittävät rakennusosa-arvion ja ne tulisi hylätä. 
Suunnitelmiin tulisi tehdä hintaa alentavia muutoksia sekä myytävien 
asuntojen keskipinta-alan pienentämismahdollisuudet tulee tutkia. 
Urakoitsijan valintaa valmisteltaessa tulisi voida tarvittaessa käyttää 
neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailulomake

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 90
Heka Vartioharju Rekitie 4 ja Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 
peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2014-007296 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka 
Vartioharju Linnanherrantie 11-13:n ja Heka Vartioharju Rekitie 4:n 
peruskorjauksen urakkasopimuksen kokonaisurakasta 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Consti 
Julkisivut Oy:n kanssa, arvonlisäverolliseen urakkahintaan 7.896.395 
euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n  ja 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan 
mukaisena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousvertailu
3 Heka Rekitie 4 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja 

energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset
4 Heka Linnanherrantie 11-13 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja 

energiatehokkuuden parantamisen kustannukset

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rekitie 4
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Rekitie 4 on valmistunut vuonna 1987 ja sijaitsee Vartiokylässä, tontilla 
45330/8, osoitteessa Rekitie 4. Kohteessa on 24 vuokra-asuntoa 
(1.918 asm2).

Peruskorjauksessa lautaverhotut julkisivut ja peltikatot 
huoltomaalataan. Ikkunat ja ovet pääosin uusitaan. Piha-alueet 
kunnostetaan.

Asuntojen pintarakenteet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Sauna-
osasto peruskorjataan.

Talotekniikkaan tehdään osittaisia suunniteltuja toimenpiteitä.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-
Marttunen Oy:n laatimat luonnospiirustukset 27.11.2013. 

Linnanherrantie 11-13

Linnanherrantie 11-13 on valmistunut vuonna 1988 ja sijaitsee 
Vartiokylässä, tonteilla 45331/7,8 ja 45332/ 3, osoitteissa 
Linnanherran-tie 11-13. Kohteessa on 63 vuokra-asuntoa (4.193,5 
asm2).

Peruskorjauksessa lautaverhotut julkisivut ja elementtisaumat uusitaan. 
Peltikatto aluslaudoituksineen uusitaan ja samalla lisätään ylä-pohjan 
lämmöneristettä. Ikkunat ja ovet pääosin uusitaan. Parvekkeiden, 
luhtikäytävien ja terassien kaiteet ja valokatteet uusitaan. Piha-alueet 
kunnostetaan.

Asuntojen pintarakenteet, kalusteet ja varusteet uusitaan. Sauna-
osasto peruskorjataan.

Talotekniikkaan tehdään osittaisia suunniteltuja toimenpiteitä.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-
Marttunen Oy:n laatimat luonnospiirustukset 27.11.2013. 

Tarjouskilpailu

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatar-
oukset on avattu 23.5.2014.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

 Consti Julkisivut Oy
 YIT Rakennus Oy
 Rakennus- ja Maalausliike Esa Raita Oy
 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Rakennustoimisto Rasto Oy
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 Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy
 Lujatalo Oy

Urakkatarjoukset saatiin Consti Julkisivut Oy:ltä, Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä ja Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi kokonaisurakasta 
Consti Julkisivut Oy.

Rekitie 4

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi 
esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 2.737.045 euroa (1.427 
e/asm2). 

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset 
alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset  2,3 % (34 e/asm2, kustannustaso 4/2014, ind 107,3).      

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-  käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1.219 e/asm2

-  teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat 
kustannukset  208 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 10,9 % (156 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan 
huomioon, on korjausaste 42,8 %.

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina  2.189.635 e
- käynnistysavustus     273.705 e
- omarahoitusosuus     273.705 e
Rahoitus yhteensä  2.737.045 e

Linnanherrantie 11-13

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi 
esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 6.306.416 euroa (1.504 
e/asm2). 
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Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset 
alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset  1,0 % (15 e/asm2, kustannustaso 4/2014, ind. 107,3).      

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-   käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1.331 e/asm2

-   teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat 
kustannukset 173 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 15 % (226 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan 
huomioon, on korjausaste 43,4 %.

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina 5.045.132 e
- käynnistysavustus    630.642 e
- omarahoitusosuus    630.642 e
Rahoitus yhteensä 6.306.416 e

  

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2014.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on 12.6.2014 hyväksynyt kohteiden 
urakkakilpailun tuloksen ja päättänyt käynnistää kohteiden 
peruskorjauksen. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousvertailu
3 Heka Rekitie 4 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja 

energiatehokkuuden parantamisesta aiheutuvat kustannukset
4 Heka Linnanherrantie 11-13 peruskorjauskustannusten jakautuminen ja 

energiatehokkuuden parantamisen kustannukset
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 91
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Mörssäriaukion 
kokonaisurakan muutostyöt

HEL 2014-007686 T 02 08 03 01

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen 
viimeisen virkkeen maininta siitä, että lisätyötilaus ei vaikuta 
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen, poistetaan.

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistö 
Oy Helsingin Palveluasunnot / Kehitysvammaisten räätälöity 
asuntoryhmä Mörssäriaukion kokonaisurakan muutostöitä Rakennus- 
ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä hintaan 27.211,82 euroa (alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan 
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot / Kehitysvammaisten räätälöity 
asuntoryhmä Mörssäriaukion kokonaisurakan muutostöitä Rakennus- 
ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä hintaan 27.211,82 euroa (alv 24 %) 
siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Kaarelassa (t 33032/1), osoitteessa Lavettitie 11.

Kohteen kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon 
Oy ja urakkasopimus on laadittu 7.3.2013 urakkahintaan 2.668.521,56 
(alv 24 %) euroa.
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Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 133.426,07 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 114.141,02 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostöiden kustannukset ovat 27.211,82 
euroa (sis. alv 24 %). Kustannukset ovat aiheutuneet julkisivujen sekä 
yläräystäiden maalattujen kivilevyjen muuttamisesta huoltovapaiksi 
läpivärjätyiksi kivilevyiksi ja ulkovalaisimien muuttamisesta 
huoltovapaiksi energiaa säästäviksi LED-valaisimiksi sekä 
pihasuunnitelmien muutoksista.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus
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§ 92
Heka Vallila Mäkelänkatu 37-43 kokonaisurakan lisätyöt

HEL 2014-000513 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti esittelijän muutetun esityksen 
mukaisesti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Vallila Mäkelänkatu 37-
43:n kokonaisurakan muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä arvioituun 
720.000 euron (alv 24 %) hintaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Vallila Mäkelänkatu 37-43:n kokonaisurakan muutostöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä arvioituun kattohintaan 992.000 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Vallilassa (t. 584/37, 39, 43), osoitteissa Mäkelänkatu 
37, 39 ja 43. Urakkasopimus on laadittu 22.3.2013. 

Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy, urakkasopimus on laadittu 
22.3.2013 ja urakan hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 378.524,61 euroa.  

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi on vielä tarpeen tilata 
muutostöitä, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on arvioinut 
992.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneen talo 39 toteutuneiden 
muutostöiden perusteella.
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Tällä hetkellä tiedossa olevien muutostöiden kustannukset ovat 
80.505,39 euroa (alv 24 %). Tarjoukset:

 talon 37 porrashuoneiden a, b, c ja d pinnanvahvistuskankaiden 
poistaminen (73b)

 talon 37 irtonaisten rappausten poisto ja uudelleen rappaus 
(93a)

 liiketilan 1 kreosootin poisto (98a)
 talon 43 ullakon tyhjennys ja raivaus asukkaiden jättämistä 

tavaroista (99)
 talon 37 askartelutilan taustaseinän oikaisu (100)
 talon 37 lattioiden tasoitus ennen laminaatin asennusta (101a)
 talon 37 IV-konehuoneiden lisäkannatusteräkset (102a)
 porrashuoneovien ikkunoiden himmennys ja katon harjan 

lisälaudoitus (103)
 liiketilan 26 vanhojen rappauksien poisto ja uudelleen rappaus 

(104a) 
 hiekkasäiliön muutostyöt (105)
 talon 37 kellarin ovien madallus (106)
 talon 37 kellarin siivouskomeroiden ovien ilmaraot (107)
 talon 39 sokkelin vedeneristys (109)
 talon 43 päätykolmioiden hionta ja piikkaus (112a)
 kattokannattajien muutostyöt savunpoistoluukkujen asennusten 

takia (113a) 

Muutostöiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti, kun työ on tehty. 

Tehtävät muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen 
aikaansaamiseksi. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 93
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa 
20.8.2014 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 94
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 peruskorjauksen 
urakkatarjoukset ja  urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2014-008303 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 peruskorjauksen urakkasopimuksen 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:n kanssa hintaan 11.805.792,00 euroa, 
kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien urakkahintojen 
mukaisina.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Kustannusten jakautuminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1988 ja sijaitsee Kumpulan alueella, 
tontilla 24949/3, osoitteessa Sofianlehdonkatu 10. Kohteessa on ennen 
korjausta 125 vuokra-asuntoa (7683 asm2) ja korjauksen jälkeen 128 
asuntoa (7735,5 asm2). Asunnoista 10 on liikuntavammaisten aikuisten 
käyttöön tarkoitettuja erityisavustettuja asuntoja.
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Peruskorjaus sisältää kylpyhuoneiden, keittiöiden ja kaikkien 
sisäpintojen uusimisen. Käytöstä poistuneet ryhmäasunnot muutetaan 
perheasunnoiksi. Kaksi pientä kerhohuonetta muutetaan asunnoiksi. 
Ikkunat ja ovet uusitaan. Julkisivut ja parvekkeet kunnostetaan 
paikkauskorjauksin.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Esko 
Hyvärinen & Co Ky:n laatimat luonnospiirustukset 27.11.2013. 

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt 
urakkatarjoukset on avattu 19.6.2014.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

 Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy
 Varte Oy
 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Fira Oy
 Consti Julkisivut Oy
 Rakennus Oy Antti J. Ahola
 YIT Rakennus Oy

Urakkatarjouksen antoi Varte Oy, Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy, 
Consti Julkisivut Oy ja Rakennus Oy Antti J. Ahola.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi 
esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 13.498.316 euroa (1.745 
e/asm2). 

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset 
alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 7,1 % (133 e/asm2, kustannustaso 5/2014, RI = 107,9).      

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-   käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1.417 e/asm2

-   teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat 
kustannukset (mm. uudet pihatiet, vesieristykset, vesimittarit ja 
yleiskaapelointi) 328 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 15,6 % (273 e/asm2).
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Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan 
huomioon, on korjausaste 50,2 %.

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina 10.798.652 e
- omarahoitusosuus   2.699.664 e
Rahoitus yhteensä 13.498.316 e

Kohteelle haetaan lisäksi käynnistysavustusta ja erityisryhmien 
investointiavustusta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi elokuussa 2014.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Kustannusten jakautuminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Maarit Vierunen Antti Koskela

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.07.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 38 (42)
Asuntotuotantotoimikunta

25.06.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.hel.fi/att +358 9 310 32337 F102012566

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 
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Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. 

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja 
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle 
voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.


