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Kiinteisto Oy Helsingin Palveluasunnot Morssariaukion
kokonaisurakan muutostyot
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Otteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Merkittiin, etta esittelija muutti esitystaan siten, ettd paatésehdotuksen
viimeisen virkkeen maininta siita, etta lisatyotilaus ei vaikuta
toimitusjohtajan tilausvaltuuteen, poistetaan.

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Kiinteistd
Oy Helsingin Palveluasunnot / Kehitysvammaisten raataloity
asuntoryhma Morssariaukion kokonaisurakan muutostoéitd Rakennus-
ja Insindoritoimisto Tricon Oy:lta hintaan 27.211,82 euroa (alv 24 %).

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Heli Miettinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32306
heli.miettinen(a)att.hel fi

Ote Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus

Asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa toimiston tilaamaan
Kiinteistd Oy Helsingin Palveluasunnot / Kehitysvammaisten raataloity
asuntoryhma Morssariaukion kokonaisurakan muutostoita Rakennus-
ja Insindaritoimisto Tricon Oy:lta hintaan 27.211,82 euroa (alv 24 %)
siten, etteivat ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Kohde sijaitsee Kaarelassa (t 33032/1), osoitteessa Lavettitie 11.

Kohteen kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja Insinddritoimisto Tricon
Oy ja urakkasopimus on laadittu 7.3.2013 urakkahintaan 2.668.521,56
(alv 24 %) euroa.
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Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 133.426,07 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 114.141,02 euroa.
Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostdiden kustannukset ovat 27.211,82
euroa (sis. alv 24 %). Kustannukset ovat aiheutuneet julkisivujen seka
ylaraystaiden maalattujen kivilevyjen muuttamisesta huoltovapaiksi
lapivarjatyiksi kivilevyiksi ja ulkovalaisimien muuttamisesta
huoltovapaiksi energiaa saastaviksi LED-valaisimiksi seka
pihasuunnitelmien muutoksista.
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