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§ 87
Asunto Oy Helsingin Rungon arkkitehtisuunnittelusopimuksen 
muuttaminen

HEL 2014-007846 T 02 08 03 01

ATT 7304683

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Asunto 
Oy Helsingin Rungon arkkitehtisuunnittelusopimuksen muutoksen 
Arkkitehdit Helander Langenskiöld Oy:n kanssa siten, että sopimus 
laaditaan arvonlisäverolliseen hintaan 322.938  euroa (55,00 e/asm2).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Heli Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32306

heli.miettinen(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimikunta on 20.12.2006 valinnut Asunto Oy Helsingin Rungon 
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Helander Langenskiöld Oy:n. 
Suunnittelupalkkio oli tuolloin 218.828,35 euroa (alv 22%).

Kohteen luonnospiirustukset on hyväksytty toimikunnassa 
16.6.2007.Tuolloin kohde oli suunniteltu siten, että asukkaille olisi 
myyty raakatilaa, jonka he olisivat voineet rakentaa valmiiksi.

Kohteen kokonaisurakkakilpailu käytiin syksyllä 2007. 
Asuntotuotantotoimikunta päätti 21.11.2007 hylätä saadun tarjouksen 
liian kalliina. Samalla toimikunta päätti oikeuttaa toimiston selvittämään 
Asunto Oy Helsingin Rungolle suhdannetilanteeseen soveltuvan 
urakkamuodon.
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Toimikunta hyväksyi 18.4.2012 suunnitelmamuutokset, jotka koskivat 
raakatilan valmiisi rakentamista ja suunnitelmien tehostamista.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio 322.938 euroa (alv 24%) 
sisältää kaikki kohteen suunnittelumuutoksista aiheutuneet 
kustannukset. Tämä muutossuunnittelukustannus on huomioitu 
kohteen hyväksytyssä Hitas-hinnassa.
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