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Heka Vallila Makelankatu 37-43 kokonaisurakan lisatyot
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Esittelija
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Otteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Asuntotuotantotoimikunta paatti esittelijan muutetun esityksen
mukaisesti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Vallila Makelankatu 37-
43:n kokonaisurakan muutostéita YIT Rakennus Oy:lta arvioituun
720.000 euron (alv 24 %) hintaan.

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi

Ote Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus

Asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Vallila Makelankatu 37-43:n kokonaisurakan muutostoita YIT Rakennus
Oy:lta arvioituun kattohintaan 992.000 euroa (alv 24 %).

Kohde sijaitsee Vallilassa (t. 584/37, 39, 43), osoitteissa Makelankatu
37, 39 ja 43. Urakkasopimus on laadittu 22.3.2013.

Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy, urakkasopimus on laadittu
22.3.2013 ja urakan hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 378.524,61 euroa.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi on viela tarpeen tilata
muutostoita, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on arvioinut
992.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneen talo 39 toteutuneiden
muutostoiden perusteella.
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Talla hetkella tiedossa olevien muutostdiden kustannukset ovat
80.505,39 euroa (alv 24 %). Tarjoukset:

— talon 37 porrashuoneiden a, b, ¢ ja d pinnanvahvistuskankaiden
poistaminen (73b)

— talon 37 irtonaisten rappausten poisto ja uudelleen rappaus
(93a)

— liiketilan 1 kreosootin poisto (98a)

— talon 43 ullakon tyhjennys ja raivaus asukkaiden jattamista
tavaroista (99)

— talon 37 askartelutilan taustaseinan oikaisu (100)

— talon 37 lattioiden tasoitus ennen laminaatin asennusta (101a)

— talon 37 IV-konehuoneiden lisakannatusterakset (102a)

— porrashuoneovien ikkunoiden himmennys ja katon harjan
lisalaudoitus (103)

— liiketilan 26 vanhojen rappauksien poisto ja uudelleen rappaus
(104a)

— hiekkasailion muutostyot (105)

— talon 37 kellarin ovien madallus (106)

— talon 37 kellarin siivouskomeroiden ovien ilmaraot (107)

— talon 39 sokkelin vedeneristys (109)

— talon 43 paatykolmioiden hionta ja piikkaus (112a)

— kattokannattajien muutosty6t savunpoistoluukkujen asennusten
takia (113a)

Muutostoiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten
mukaisesti, kun tyo on tehty.

Tehtavat muutostyot ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen
aikaansaamiseksi.
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