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Heka Lassila Laurinniityntie 14 urakkatarjousten hylkaaminen
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Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti hylata Heka Lassila Laurinniityntie 14
urakkatarjoukset liian kalliina.
Samalla asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa
asuntotuotantotoimiston tarvittaessa tekemaan hintaa alentavia
muutoksia suunnitelmiin seka kayttdamaan tarvittaessa
neuvottelumenettelya tai suorahankintamenettelya urakoitsijan valintaa
valmisteltaessa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
Liitteet
1 Avauspoytakirja
2 Urakkatarjousvertailu
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Heka Lassila Laurinniityntie 14 rakennetaan Pohjois-Haagaan, tontille
29199/4, Laurinniityntie 14. Kohteeseen tulee 26 vuokra-asuntoa,
joista yksi on sosiaaliviraston 205 m2 perhekoti (2297,5 asm?).
Asuntojen keskipinta-ala on 88,0 asm? (keskipinta-ala ilman perhekotia
on 83,7 m2).

Asuntotuotantotoimikunta on 16.10.2013 hyvaksynyt Teema-Arkkitehdit
Oy:n laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.
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Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla pyydetyt

urakkatarjoukset on avattu 29.8.2014.
Rakennusurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

— Rakennuspetaja Oy

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
Rakennus- ja Insindoritoimisto Tricon Oy
— Skanska Talonrakennus Oy

Tarjous saatiin vain Rakennus- ja Insinddritoimisto Tricon Oy:lta

Tarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ovat 3 800
e/asm2. Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset
ylittavat luonnoksista lasketut ja rakennuskustannusindeksilla 108,1
(7/14; 2010 = 100) korjatut rakennusosa-arviomenettelyn mukaiset

kustannukset 12,1 % (409 e/asm2).
Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Ylitys johtuu kilpailun epaonnistumisesta.

Urakkakilpailun tulos tulisi hylata liian kalliina.
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