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§ 118
Heka Lassila Laurinniityntie 14 urakkatarjousten hylkääminen

HEL 2014-010626 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hylätä Heka Lassila Laurinniityntie 14 
urakkatarjoukset liian kalliina.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston tarvittaessa tekemään hintaa alentavia 
muutoksia suunnitelmiin sekä käyttämään tarvittaessa 
neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä urakoitsijan valintaa 
valmisteltaessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousvertailu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Lassila Laurinniityntie 14  rakennetaan Pohjois-Haagaan, tontille 
29199/4, Laurinniityntie 14. Kohteeseen tulee  26 vuokra-asuntoa, 
joista yksi on sosiaaliviraston 205 m2 perhekoti  (2297,5 asm²). 
Asuntojen keskipinta-ala on 88,0 asm² (keskipinta-ala ilman perhekotia 
on 83,7 m2).

Asuntotuotantotoimikunta on 16.10.2013 hyväksynyt Teema-Arkkitehdit 
Oy:n laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.
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Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt 
urakkatarjoukset on avattu 29.8.2014.

Rakennusurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

 Rakennuspetäjä Oy
 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy
 Skanska Talonrakennus Oy

Tarjous saatiin vain Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:ltä

Tarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ovat 3 800 
e/asm2. Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset 
ylittävät luonnoksista lasketut ja rakennuskustannusindeksillä 108,1 
(7/14; 2010 = 100) korjatut rakennusosa-arviomenettelyn mukaiset 
kustannukset 12,1 % (409 e/asm2). 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Ylitys johtuu kilpailun epäonnistumisesta.

Urakkakilpailun tulos tulisi hylätä liian kalliina.
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