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11
Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan 
lisätyöt

HEL 2013-015754 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa rakennuttamisyksikön 
tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-
urakan lisätöitä Haveputki Oy:ltä hintaan 9.327,57 euroa (alv 24 %).

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää myöntää toimitusjohtajalle 
100.000 euron lisävaltuuden lisätöiden tilaamiseen Have Putki Oy:ltä ja 
100.000 euron lisävaltuuden lisätöiden tilaamiseen Rakennustoimisto 
V. O. Mattila Oy:ltä sellaisiin töihin, joita joudutaan tekemään Putki Kitti 
Oy:n takuuajanvelvoitteisiin kuuluvina ja joiden tekemisestä tämä 
kieltäytyy.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Viikinmäessä (t. 36110/13), osoitteessa Henrik 
Lättiläisen katu 8.

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 705.808 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisenkatu 8:n alkuperäisen 
LVI-urakoitsijan urakkasopimus Putki Kitti Oy:n kanssa jouduttiin 
purkamaan ja tekemään jäljellä olevista töistä urakkasopimus 
Haveputki  Oy:n kanssa. 

Asumisaikana on ilmennyt mm. lattialämmityksessä toimimattomuutta 
(työn suoritti Putki Kitti Oy). Mikäli Putki Kitti Oy kieltäytyy korjaustöiden 
tekemiseltä, ne tulisi tilata Have Putki Oy:ltä ja tarvittavat 
rakennustekniset työt Rakennustoimisto V. O. Mattila Oy:ltä ja esittää 
syntyneistä kustannuksista vaatimus Putki Kitti Oy:lle. 

Toimitusjohtajan tilausvaltuudet nykyisen LVI-urakoitsijan Have Putki 
Oy:n osalta on käytetty, joten toimitusjohtajalle tulisi myöntää 100.000 
euron lisävaltuus lisätöiden tilaamiseen Have Putki Oy:ltä ja 100.000 
euron lisävaltuus lisätöiden tilaamiseen Rakennustoimisto V. O. Mattila 
Oy:ltä sellaisia töitä varten, joita joudutaan tekemään Putki Kitti Oy:n 
takuuajanvelvoitteisiin kuuluvina ja joiden tekemisestä tämä kieltäytyy.
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Asuntotuotantotoimikunta on 18.12.2013 myöntänyt kohteen LVIA-
urakan lisätöihin 122.224,87 euroa. Näiden lisätöiden tilauksen jälkeen 
kohteessa on jouduttu teettämään vielä seuraavia lisätöitä:

 kph- ja wc-tilojen lattialämmityksen korjaus asunnoissa 14 ja 32 
sekä kiertojen huuhtelu ja puhdistus kuudessa asunnossa

 Putki-Kitti Oy:n LVI-asennustöiden korjauksia
 vastaanottojen jälkeisiä urakkaan kuulumattomia korjauksia 

lämmitysverkostoissa

Esittelijä
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