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Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisätyöt

HEL 2014-002243 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 
LVIA-urakan lisätöitä Amplit Oy:ltä hintaan 7.081,62 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (t. 30053/5), osoitteessa 
Huopalahdentie 5. Urakkasopimus on laadittu 5.2.2013.

LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja LVIA-urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 59.334,00 eurolla. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 57.825,61 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 7.081,62 euroa. 
Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet CD-talon kerrosten 
kanavamuutokset ym. rakennustekniset työt.
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