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§ 133
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 
rakennusurakan lisätyöt

HEL 2013-009332 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 
rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 120.214,53 euroa (alv 
24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307

klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
pienhankinnat, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (t. 30053/5), osoitteessa 
Huopalahdentie 5. Urakkasopimus on laadittu 5.2.2013.

Rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.449.796,97 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 272.489,85 eurolla. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 268.926,65 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 120.214,50 
euroa. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet mm. huonokuntoiset seinät, 
jotka on jouduttu purkamaan ja uudelleen muuraamaan. Lisäksi osasta 
yläpohjaa on puuttunut lämpöeriste.
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