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Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lattilaisen katu 8 LVIA-urakan

lisatyot
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Otteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon
tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lattilaisen katu 8 LVIA-
urakan lisatoita Haveputki Oy:Ita hintaan 9.327,57 euroa (alv 24 %).

Lisaksi asuntotuotantotoimikunta paattaa myontaa toimitusjohtajalle
100.000 euron lisavaltuuden lisatoiden tilaamiseen Have Putki Oy:lta ja
100.000 euron lisavaltuuden lisatdiden tilaamiseen Rakennustoimisto
V. O. Mattila Oy:lta sellaisiin toihin, joita joudutaan tekemaan Putki Kitti
Oy:n takuuajanvelvoitteisiin kuuluvina ja joiden tekemisesta tama
kieltaytyy.

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Ote Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Kohde sijaitsee Viikinmaessa (t. 36110/13), osoitteessa Henrik
Lattilaisen katu 8.

Kohteen LVIA-urakoitsija on Haveputki Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 705.808 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lattildaisenkatu 8:n alkuperaisen
LVI-urakoitsijan urakkasopimus Putki Kitti Oy:n kanssa jouduttiin
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purkamaan ja tekemaan jaljella olevista toista urakkasopimus
Haveputki Oy:n kanssa.

Asumisaikana on ilmennyt mm. lattialammityksessa toimimattomuutta
(tyon suoritti Putki Kitti Oy). Mikali Putki Kitti Oy kieltaytyy korjaustoiden
tekemiselta, ne tulisi tilata Have Putki Oy:lta ja tarvittavat
rakennustekniset tyot Rakennustoimisto V. O. Mattila Oy:lta ja esittaa
syntyneista kustannuksista vaatimus Putki Kitti Oy:lle.

Toimitusjohtajan tilausvaltuudet nykyisen LVI-urakoitsijan Have Putki
Oy:n osalta on kaytetty, joten toimitusjohtajalle tulisi mydntaa 100.000
euron lisavaltuus lisatéiden tilaamiseen Have Putki Oy:lta ja 100.000
euron lisavaltuus lisatéiden tilaamiseen Rakennustoimisto V. O. Mattila
Oy:lta sellaisia toita varten, joita joudutaan tekemaan Putki Kitti Oy:n
takuuajanvelvoitteisiin kuuluvina ja joiden tekemisesta tama kieltaytyy.

Asuntotuotantotoimikunta on 18.12.2013 mydntanyt kohteen LVIA-
urakan lisatoihin 122.224,87 euroa. Naiden lisatoiden tilauksen jalkeen
kohteessa on jouduttu teettamaan viela seuraavia lisatoita:

— kph- ja we-tilojen lattialammityksen korjaus asunnoissa 14 ja 32
seka kiertojen huuhtelu ja puhdistus kuudessa asunnossa

— Putki-Kitti Oy:n LVI-asennustdiden korjauksia

— vastaanottojen jalkeisia urakkaan kuulumattomia korjauksia
lammitysverkostoissa

Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Klaus Hamstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asuntotuotantotoimisto Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
pienhankinnat, kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9310 323 37 F102012566



