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Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisaatio/ Huopalahdentie 5 LVIA-
urakan lisa- ja muutostyot
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa asuntotuotantotoimiston
tilaamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisaatioé / Huopalahdentie 5
LVIA-urakan lisatoita Amplit Oy:Ita hintaan 8.935,49 euroa (alv 24 %).

Esittelijan perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessa (t. 30053/5), osoitteessa
Huopalahdentie 5. Urakkasopimus on laadittu 5.2.2013.

LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja LVIA-urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 59.334,00 eurolla. Toimikunta on 15.10.2014
myontanyt lisatoihin 7.081,62 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu 64.907,23 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 8.935,49 euroa.
Lisakustannuksia ovat aiheuttaneet CD-talon vesi- ja lampdjohtojen
muutokset, ilmanvaihdon muutokset seka talonmiehen asunnon
tekniikkamuutokset.
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