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§ 56
Heka Jakomaki Jakomaentie 8 a b d rakennusurakan lisatyot

HEL 2015-001902 T 02 08 03 01
Paatos

Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Jakomaki Jakomaentie 8 a b d kokonaisurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta
hintaan 300.000 euroa (alv 24 %).

Kasittely

Kauko Koskinen:

Kohteen lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 618.832, 25
eurolla, mika on noin 5 % urakkahinnasta. Nyt ennakoidaan, etta
lisatoita on viela tilattava noin 500.000 eurolla. Tama tarkoittaa, etta
lisa- ja muutostoiden kokonaissumma nousee noin 10 %
urakkahinnasta.

Tahan mennessa tilatuista lisatoista merkittava osa johtuu siita, etta
paasuunnittelija ei ole riittdvasti koordinoidut hankkeen suunnittelua ja
toisaalta asuntotuotantotoimistossa ei ole tarkastettu suunnitelmien
oikeellisuutta ja yhteensopivuutta.

En voi hyvaksya sita, ettd asuntotuotantotoimikunta oikeuttaa toimiston
tilaamaan 300.000 eurolla lisa- ja muutostaoita, joiden tarpeellisuutta ja
oikeellisuutta ei toimikunnalle ole osoitettu ja joista ei ole urakoitsijan
tarjoustakaan. En voi hyvaksya myoskaan sita, etta asian kasittelyn
yhteydessa uhataan toiden keskeytymisella.

Hankkeen toteuttamisesta olisi tehtava ulkopuolisen tahon puolueeton
selvitys.

Todettakoon, etta lisa- ja muutostyétarjouksia on tahan mennessa ollut
kasittelyssa ainakin 175 kappaletta.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisatiedot
Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunginhallitus
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Kohde sijaitsee Jakomaessa tontilla 41201/4, osoitteessa Jakomaentie
8.

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 12.376.647 euroa. Urakkasopimus on allekirjoitettu
13.2.2014.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 618.832,35 eurolla. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa 618.745,26 euroa. Talla
hetkella listattujen, viela tilaamatta olevien lisa- ja muutostodiden
kustannukset ovat 65.565,47 euroa.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi (talot b ja d) on viela tarpeen
tilata muutostoita, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on
arvioinut 500.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneen talon a
perusteella.

Lisatdiden suureen summaan ovat vaikuttaneet ennakoitua laajemmat
tydét mm. seuraavissa tydvaiheissa: rakennusjatepitoisen maan poisajo-
ja vastaanottomaksut, paatyraysteiden rakennemuutokset, ennakoitua
laajemmat abestipurkuty6t, hissikuilujen perustusmuutostyét,
julkisivumuurausten tuenta seka piha-alueen valaistukseen liittyvat
muutostyat.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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