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Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka
Malminkartano Parivaljakontie 6:n kokonaisurakan muutostoéita Consti
Julkisivut Oy:lta hintaan 150.000 euroa (alv 24 %).

Esittelijan perustelut

Kohde sijaitsee Malminkartanossa tontilla 33246/1, osoitteessa
Parivaljakontie 6. Urakkasopimus on laadittu 23.7.2013.

Kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.564.903 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 328.245,15 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on
myontanyt 20.8.2014 lisarahaa kokonaisurakan lisatoihin 200.000
euroa. Lisatoita on tdhan mennessa tilattu yhteensa 516.969,95
eurolla. Toimiston taman hetken arvion mukaan toimikunnalta
anottavien lisatdiden kattohinta on 350.000 euroa.

Paivakotirakennuksessa vuokralaisena olevan kiinteistoviraston
tilakeskuksen toteutusvaiheessa tilaamat kayttajamuutostyot,
summaltaan 113.460,07 euroa, ovat vaikuttaneet lisatdiden suureen
summaan. Alun perin korjaustdiden suunniteltiin koskevan paaosin
ulkopuolisia t6ita. Peruskorjauksen tilaaja, Helsingin kaupungin
asunnot Oy, rahoittaa seka asuntoihin etta paivakotiin liittyvat lisa- ja
muutosty6t. Paivakodin lisa- ja muutosty6t tullaan perimaan
tilakeskukselta korotettuna omakustannusvuokrana.

Mikali asuntotuotantotoiminnalle nyt esitetty lisatyokustannus (150.000
e) ei riita téiden loppuunsaattamiseen, tuodaan asia uudelleen
toimikunnan kasiteltavaksi.

Talla hetkella tiedossa olevien lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
56.381,66 euroa. Tarjouksetlisa- ja muutostodista (tarjousnro suluissa):

— vellikellon vanhojen sekoittajien ja wc-istuinten vaihto, 7.983,33
euroa (36)

— talon E kerhotilan energiamittaus ja johdonsuojaus, 576,58
euroa (100)
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talon E mittarointi, Helen Sahkoverkko Oy, 3.175,08 euroa (107)
vellikellon ilmamaarien ja aanitasojen korjaukset, 5.086,08 euroa
(109)

talojen C ja D kattokaivojen (5 kpl) vaihdot sisaltaen tyon ja
materiaalin, 6.676,78 euroa (119)

kerhotilan kalusteet, 3.998,08 euroa (128)

talon E kellarin putkimuutokset, 8.301,53 euroa (129)
puolipaneelin purkutyét, hyvitys, -2.557,10 euroa (131)
ylimaaraiset purkutyot tarjouslaskelman mukaisesti, 476,11
euroa (136)

talon E kerhotilaan verkkokoppi VAK:lle, 720,19 euroa (138)
talon E kellarin lisdyksia, C- ja D-taloissa patterivaihtoja, D-talon
paatykeittiossa viemarodintimuutoksia, 4.794,92 euroa (141)
talon E saunaosaston IV-t6ita, hyvitys, -2.214,14 euroa (142)
talon E asuntojen ja saunaosaston uudelleen mittaus, 1V, 588,29
euroa (143)

talon D sahkopaakeskuksen kanavan muutos/pystynousu, 1V,
hyvitys, -260,15 euroa (144)

D-saunaosaston, Hi 304PF 1.3 lisays ja automatisointi, 1V,
4.649,88 euroa (145)

lammitysverkoston pumpun uusiminen, 3.835,02 euroa (146)
D-talon huippuimurin taajuusmuuntajan kaapelointi ja kytkenta
seka kiertopumpun sahkbéasennukset, 3.431,61 euroa (147)
kuitujen lapihitsaus, hyvitys, -3.199,80 euroa (148)

talon D mittarointi, Helen Sahkdverkko Oy, 2.381,32 euroa (149)
talon C mittarointi, Helen Sahkdverkko Oy, 1.488,32 euroa (150)
talon D kellarimuutokset (osastointi) ARK F03-015 mukaisesti
seka palo-ovimuutos lastenvaunuvarastoon, 3.238,84 euroa
(151)

kahden varastokomeron lisays D-kellarin

vaestonsuojaan, 1.513,31 euroa (152)

talojen C ja D kerrosnumerointi porrashuoneissa, 206,04 euroa
(154)

talon D asuntohuippu-imurin taajuusmuuttaja ja mittaus, D-talon
sahkopaakeskuksen kanavamuutos lammonjakohuoneessa,
1.491,53 euroa (155)

Muutostoiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten
mukaisesti.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Esittelija
vs. toimitusjohtaja
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Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus
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