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Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon
kokonaisurakkasopimuksen tekeminen
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Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston
allekirjoittamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon
kokonaisurakkasopimuksen Rakennusliike Reponen Oy:n kanssa
arvonlisaverolliseen hintaan 7.992.420 euroa.
Kasittely
Sisko Marjamaa: Esittelija poisti asian listalta syysta, etta hanke tullaan
kilpailuttamaan.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunginhallitus
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Asuntotuotantotoimisto kaynnisti kohteen urakkahankinnan 2014, mutta
keskeytti hankinnan, koska kilpailuun ilmoittautui vain yksi urakoitsija,
Uudenmaan Mestarirakentajat Oy. Asuntotuotantotoimisto kavi vuoden
2014 lopulla neuvotteluja kohteen toteutuksesta Uudenmaan
Mestarirakentajat Oy:n kanssa ja neuvottelujen pohjalta urakoitsija
antoi tarjouksen, jonka perusteella Asumisen rahoitus- ja
kehittamiskeskus on tehnyt osapaatdksen pvm. 19.12.2014. Tarjouksen
mukaan suunnitelmia tuli kehittaa vakioratkaisuja kayttamalla.
Asuntotuotantotoimikunta paatti urakoitsijavalinnasta 4.2.2015.

Uudenmaan Mestarirakentajat Oy on tarjouksen antamisen jalkeen
ilmoittanut, etta tarjoushinnassa on jaanyt huomioimatta osa
projektipankissa olleista suunnitelmista. Asuntotuotantotoimisto on
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neuvotellut Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n kanssa muutoksista,
joiden avulla olisi mahdollista paasta osapaatoksen mukaiseen hintaan.
Osapaatoksen mukaiseen hintaan ei kuitenkaan ole paasty ja
neuvottelut Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n kanssa ovat
paattyneet.

Asuntotuotantotoimisto on neuvotellut kohteen toteuttamisesta
Rakennusliike Reponen Oy:n kanssa ja neuvottelujen perusteella
Rakennusliike Reponen Oy on antanut maaraltaan samanhintaisen
tarjouksen, kun alkuperaisen urakoitsijan tarjous oli.

Rakennusliike Reponen Oy:n tarjouksen mukaan ARA:n osapaatdksen
mukaiseen hintaan paasemiseksi tulee mm. ulkoseinat muuttaa
puuverhotuiksi sandwich-elementeiksi. Muutoksista aiheutuvat
suunnittelukustannukset esitetdan hyvaksyttavaksi loppuhinnan
yhteydessa.

Rakentaminen kaynnistyy vuoden 2016 alussa.
Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel.fi

Paatoshistoria
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Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston
allekirjoittamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon
kokonaisurakkasopimuksen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n
kanssa kaydyn neuvottelun perusteella arvonlisaverolliseen hintaan
7.992.420 euroa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
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