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8
Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakkatarjoukset ja 
urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2014-010626 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakkasopimuksen Rakennus- 
ja Insinööritoimisto Tricon Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 
7.358.000 euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän 
urakkahinnan mukaisena.

Esittelijän perustelut

Heka Lassila Laurinniityntie 14 rakennetaan Pohjois-Haagaan, tontille 
29199/4, osoitteeseen Laurinniityntie 14. Kohteeseen tulee  26 vuokra-
asuntoa, joista yksi on sosiaaliviraston 205 m2:n perhekoti  (2297,5 
asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 88,0 asm2 (keskipinta-ala ilman 
perhe-kotia on 83,7 m2).

Asuntotuotantotoimikunta on 16.10.2013 hyväksynyt Teema-Arkkitehdit 
Oy:n laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt 
urakkatarjoukset on avattu 29.5.2015.

Kokonaisurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy
 Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy

Tarjous saatiin kaikilta muilta paitsi Uudenmaan Mestari-Rakentajat 
Oy:ltä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi 
Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut,  
hyväksyttäväksi esitettävät rakennuskustannukset ovat 8.289.527 
euroa (3.608 e/asm2 ), normaaliasunnot 3.558 e/asm2 ja perhekoti 
4.121 e/asm2.

Urakkatarjousten perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 3,2 % (118 e/asm2, kustannustaso 4/2015, RI = 108,3). 
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Kohteen korkotukilainavaraukselle ja erityisryhmien 
investointiavustusvaraukselle on haettu jatkoaikaa Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskukselta.

Kun rakennuskustannuksiin lisätään autokatosten kustannukset ja 
liittymismaksut 83 e/asm2 ja rakennusaikainen tontinvuokra, 
muodostuu koko hankkeen hankinta-arvoksi 8.573.128 (3.732 e/asm2).

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2015.
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