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§ 100
Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakkatarjoukset ja
urakkasopimuksen tekeminen
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Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan
Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakkasopimuksen Rakennus-
ja Insinddritoimisto Tricon Oy:n kanssa arvonlisaverolliseen hintaan
7.358.000 euroa, kuitenkin enintdan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
ja Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen hyvaksyman
urakkahinnan mukaisena.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
Liitteet
1 Avauspoytakirja
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunginhallitus
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Heka Lassila Laurinniityntie 14 rakennetaan Pohjois-Haagaan, tontille
29199/4, osoitteeseen Laurinniityntie 14. Kohteeseen tulee 26 vuokra-
asuntoa, joista yksi on sosiaaliviraston 205 m2:n perhekoti (2297,5
asm?). Asuntojen keskipinta-ala on 88,0 asm2 (keskipinta-ala ilman
perhe-kotia on 83,7 m2).
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Asuntotuotantotoimikunta on 16.10.2013 hyvaksynyt Teema-Arkkitehdit
Oy:n laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla pyydetyt
urakkatarjoukset on avattu 29.5.2015.

Kokonaisurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

— Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
— Rakennus- ja Insindoritoimisto Tricon Oy
— Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy

Tarjous saatiin kaikilta muilta paitsi Uudenmaan Mestari-Rakentajat
Oy:lta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi
Rakennus- ja Insinddritoimisto Tricon Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut,
hyvaksyttavaksi esitettdvat rakennuskustannukset ovat 8.289.527
euroa (3.608 e/asm2 ), normaaliasunnot 3.558 e/asm2 ja perhekoti
4.121 e/asm2.

Urakkatarjousten perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset
kustannukset 3,2 % (118 e/asm2, kustannustaso 4/2015, RI = 108,3).

Kohteen korkotukilainavaraukselle ja erityisryhmien
investointiavustusvaraukselle on haettu jatkoaikaa Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskukselta.

Kun rakennuskustannuksiin lisataan autokatosten kustannukset ja
liittymismaksut 83 e/asm2 ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu koko hankkeen hankinta-arvoksi 8.573.128 (3.732 e/asm2).

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Rakennustyot on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2015.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
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Ote Otteen liitteet

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku
hankintapaatokseen,
kaupunginhallitus

Paatoshistoria

Asuntotuotantotoimikunta 17.09.2014 § 118
HEL 2014-010626 T 02 08 03 00

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti hylata Heka Lassila Laurinniityntie 14
urakkatarjoukset liian kalliina.
Samalla asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa
asuntotuotantotoimiston tarvittaessa tekemaan hintaa alentavia
muutoksia suunnitelmiin seka kayttamaan tarvittaessa
neuvottelumenettelya tai suorahankintamenettelya urakoitsijan valintaa
valmisteltaessa.
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
jari.kiesila(a)att.hel fi
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