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§ 118
Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin arkkitehtisuunnittelun lisatyot

HEL 2014-011636 T 02 08 03 01

Paatos
Asuntotuotantotoimikunta paatti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston
tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin arkkitehtisuunnittelun
lisatoita Arkkitehdit Hannunkari & Makipaja Oy:lta lisdhintaan
108.710,10 euroa (alv 24 %).
Esittelija
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
Lisatiedot
Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432
jarkko.liuska(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéénpano
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa,
Myllypurossa, osoitteessa Alakiventie 9, tontilla 45146/6.

Asuntotuotantotoimikunta on 25.1.2012 valinnut kohteen
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Hannunkari & Makipaja Oy:n

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 270.227,52 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisatoista 10 %:iin
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi
kuin 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun lisatoita on tilattu
17.670,00 eurolla. Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset
ovat 108.710,10 euroa.

Asemakaavassa ei ole otettu huomioon ymparistoluvassa (Dnro
0199Y0144-111 23.3.2000) mainittua vaatimusta, jonka mukaan
eristysalueen etaisyys uusiin rakennettaviin rakennuksiin on 50 m.
Asemakaavasta on jouduttu poikkeamaan ja kolme rakennusta on
muutettu rivitalosta kerrostaloksi, jolloin rakennusoikeus on voitu
kayttda kokonaisuudessaan ja samalla ottaa huomioon ymparistdéluvan
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suojaetaisyydet. Suunnitelmat oli jo laadittu valmiiksi ennen kuin
ristiriita asemakaavan ja ymparistéluvan kesken havaittiin. Muutoksesta
aiheutuneet kustannukset sisallytetaan hankkeen kustannuksiin.

Esittelija

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
Lisatiedot

Jarkko Liuska, projektipaallikkd, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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