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Jäsenet
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saapui 16:27, läsnä: 163§-166§

Koskinen, Kauko varapuheenjohtaja
Louekari, Turkka
Malste, Antti
Vierunen, Maarit

Muut

Marjamaa, Sisko toimitusjohtaja
Mykkänen, Risto rakennuttamisjohtaja
Haapanen, Sami osastopäällikkö
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Sinnemäki, Anni asiantuntija

saapui 16:42, poissa: 156§, 157§, 
158§

Veltheim, Olavi asemakaavapäällikkö
poistui 17:38, poissa: 163§, 164§, 
165§, 166§

Åhlgren, Harry johtava kaupunginasiamies
Kivisyrjä, Seidi
Varpanen, Sanne

Puheenjohtaja

Kauko Koskinen 156-159 §
Jessica Karhu 160-166 §

Esittelijät

Sisko Marjamaa toimitusjohtaja
156-166 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harry Åhlgren johtava kaupunginasiamies
156-166 §
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159 Tj/4 Toimitusjohtajan katsaus
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161 Tj/6 Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n LPA-tontin 36109/1 
viitesuunnitelmat

162 Tj/7 Heka Maunula Kuusikkotie 4 peruskorjauksen 
kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

163 Tj/8 Asunto Oy Helsingin Arielinrannan, Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, 
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ER ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) KVR-urakkatarjoukset ja 
urakkasopimuksen tekeminen

164 Tj/9 Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen vuonna 2016

165 Tj/10 Kokouksessa esille tulevat asiat

166 Tj/11 Seuraava kokous
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§ 156
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta 
päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi Maarit Vierusen ja 
varatarkastajaksi Antti Malsteen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta 
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä 
varatarkastajiksi jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 157
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 158
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 
12.10.2015 tekemän päätöksen, ettei se ota käsiteltäväkseen 
asuntotuotantotoimikunnan 30.9.2015 tekemiä päätöksiä. 
(Asuntotuotantotoimikunnan kokouksen 3.11.2015 samaisessa asiassa 
päivämäärä oli virheellisesti 6.10.2015).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 159
Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan 
esittämän katsauksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtajan katsaus esitellään kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 160
Vuoden 2016 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat 
vuosille 2017 ja 2018

HEL 2015-012257 T 10 07 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti asettaa vuoden 2016 tuotanto-ohjelmat 
toimiston tavoitteeksi ja seurata niiden toteutumista sekä merkitä 
tiedoksi alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 2017 ja 2018.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 32378

mia.numminen(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2016
2 Valmistuva uudistuotanto 2016
3 Tuotanto-ohjelma peruskorjaus 2016
4 Valmistuva peruskorjaus 2016
5 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2017
6 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoitteet AM-ohjelmassa ja vuoden 2016 talousarviossa

Helsingin kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymän Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaisesti kaupungin 
oman tuotannon tavoitteet sisältävät 1500 asunnon rakentamisen 
vuosittain. Vapaarahoitteisia asuntoja rakennetaan vain alueiden 
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tasapainoisen asuntorakenteen varmistamiseksi sekä mahdollisen 
sekarakentamisen yhteydessä.

Kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin turvataan kaupungin omaan 
asuntotuotantoon tarvittava ohjelman mukainen tonttitarjonta. ATT:n 
toimintaedellytykset turvataan tarvittaessa toimintamalleja ja 
riskinottokykyä kehittämällä.

Kaupunginhallituksen lokakuussa 2012 tekemän AM-ohjelman 
täytäntöönpanoa koskevan päätöksen mukaan kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötoimen tulee huolehtia kaupungin oman asuntotuotannon 
toteuttamisedellytyksistä.

Kokonaismäärän jakauma on seuraava:

 vähintään 750 valtion tukemaa vuokra-asuntoa (50 % 
tuotannosta) 

 600 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoa 
(40 %) 

 150 vapaarahoitteista asuntoa (10 %)

Kaupunginhallituksen 9.11.2015 käsittelemässä ja 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi lähettämässä vuoden 2016 
talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat tavoitteet on päätetty 
seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, 
jonka määrä vuonna 2016 on 1500 asuntoa.

Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus."

Tonttitilanne, tonttien rakentamiskelpoisuus ja muut perusedellytykset

Tonttivaranto ja sen valmiustaso

Kiinteistölautakunta on käsitellyt 29.10.2015 kaupungin asuntotonttien 
varaustilannetta ja esittänyt kaupunginhallitukselle uusien tonttien 
varaamista asuntohankkeita varten. Kaupunginhallitus käsittelee 
esitystä 16.11.2015. Varausesitykseen sisältyy ATT:lle varattavaksi 
tontit yhteensä 1048 asunnon rakentamiseen, josta välimuotoon 680 ja 
ARA-vuokraan 368. Nämä uudet tontit sisältyvät jo tässä esityksessä 
ATT:n tonttivarantoon ja tulevien vuosien tuotanto-ohjelmiin.

Asuntotuotantotoimikunnalla on, em. uusien varausten jälkeen, 
varattuja tontteja yhteensä noin 5600 asuntoon vuoden 2016 ja sitä 
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seuraavien vuosien tuotantoa varten. Se vastaa noin kolmen ja puolen 
vuoden asuntotuotantotavoitteita. Luvussa ei ole mukana vuonna 2015 
käynnistyspäätöksen saaneiden ja vielä loppuvuonna 2015 
urakkakilpailussa olevien kohteiden tontteja. Kokonaismäärä ei 
kuitenkaan tarkoita samaa kuin rakentamiskelpoisten tonttien määrä. 
Lisää tontteja tarvitaan, jotta turvataan vuosien 2018 - 2020 tuotanto. 
Etenkin vuoden 2018 tonttivaranto on puutteellinen. Uusia 
tonttivarauksia tehtäneen vuoden 2016 aikana, jolloin on jo kiire löytää 
rakentamiskelpoisia tontteja vuodelle 2018. ATT:n sitovaa tavoitetta on 
nostettu ja siksi tonttejakin olisi varattava ’yli tarpeen’, koska merkittävä 
osa tonttivarannosta on rakentamiskelpoista vasta vuosien päästä.

Vuoden 2015 varauskierroksen jälkeen tontteja on 74 % AM-ohjelman 
mukaisesta vuosien 2016 - 2020 tavoitteesta (7500 asuntoa), joka on 
kaupungin oman tuotannon osalta 1500 asuntoa vuodessa. Kun 
jatkuvasti merkittävä osa tonteista on rakentamiskelpoisia vasta 
vuosien päästä niiden varaamisesta, niin häiriöttömän tuotannon 
varmistamiseksi tonttivarantoa tulisi olla selvästi yli viiden vuoden 
tarpeeseen. Tällä varmistuisi tonttivarannon riittävyys 7500 asunnon 
rakennuttamista varten. Tässä tarkastellaan nimenomaan varantoa, 
joka on tuotanto-ohjelmavuosille 2016-2020. Tontit, joiden 
rakentamisesta aloituspäätös on tehty 2015 tai aiemmin, eivät enää voi 
olla tässä tarkastelussa, koska niiden tuotantovuosi on aikaisempi. 
Tarkasteluvälin pituus taas on vuoteen 2020 asti, koska osan tonteista 
ei uskota saavuttavan rakentamiskelpoisuutta aiemmin.

Vuoden 2016 tuotanto-ohjelmaan sisältyvät kaikki hankkeet ovat 
suunnitteluvaiheessa, paitsi uudet tontinvaraukset, jotka mahdollisesti 
ehtivät jo vuoden 2016 tuotanto-ohjelmaan, ja osa on jo 
urakkalaskentavalmiudessa. Vuoden 2017 hankkeista osa on jo 
suunnitteilla, osassa hankesuunnitelma on valmistunut ja hankkeille 
voidaan valita suunnittelija.

Tämänhetkisestä tonttivarannosta 27 % on 
kumppanuuskaavoitustontteja, jotka vielä ovat kaavaluonnosvaiheessa 
(Postipuisto ja Viikinkallio). Atlantinkaaren kaavoitus on jo melkein 
valmis (noin 10 % tonttivarannosta). Osa tonttivarannosta, yhteensä 
noin 10 %, on vuokrattu toisten rakentajien työmaatukikohdiksi 
Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. 

Aiemmin Haagasta varattujen tonttien tehokkuutta täytyy 
tontinvarausehtojen mukaisesti kehittää yhdessä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja tonttiosaston kanssa. Tonttien 
meneillään oleva rakentamiskelpoisuuden parantaminen siirtää 
rakentamisen käynnistämistä ja vaikuttaa asetettujen 
tuotantotavoitteiden saavuttamiseen. Taloudellisesti kehitettäviä 
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hankkeita on lisäksi Haakoninlahdesta ja Tullivuoresta varatuilla 
tonteilla.

Rakentamiskelpoisuus

Osa asuntotuotantotoimikunnalle varatuista tonteista ei ole 
rakentamiskelpoisia kaavoituksen keskeneräisyyden, asemakaavan 
muutostarpeen tai tarvittavan esirakentamisen vuoksi. Osa viime 
vuonna ja aiemminkin varatuista tonteista on ns. 
kumppanuuskaavoitustontteja, joissa tehdään yhteistyötä kaavoittajan 
kanssa kaavoituksen alusta alkaen. 

Asuntotuotantotoimiston asuntorakentamisen käynnistäminen 
edellyttää paitsi kaavallista valmiutta myös kunnallistekniikan, 
kadunrakentamisen, maaperän puhtauden sekä alueellisten 
palveluyhtiöiden (kuten jäte ja autopaikoitus) oikea-aikaisuutta. 
Suunnittelun lähtötiedoiksi tarvitaan myös kaavavaiheen tutkimusten 
lisäksi hankkeesta riittävän tarkat pohjatutkimukset, eli pääsy tontille 
heti suunnittelun alussa on tärkeää.

Uudet varaukset

Vuoden 2015 aikana tontteja on varattu tai varataan yhteensä noin 
1154 asunnon suunnittelua varten. Näistä noin 40 % kohdistuu valtion 
tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Varausvaiheessa uusien tonttien 
kaavoista lainvoimaisia on 60 %, ehdotusvaiheessa 5 % ja 
luonnosvaiheessa 35 %. 

Varattavat tontit sijoittuvat Pohjois-Pasilan Postipuiston, Länsisataman 
Saukonlaiturin, Kuninkaantammen, Roihuvuoren, Laajasalon ja 
Vuosaaren alueille. 

Kumppanuuskaavoitukseen osoitetuista tonteista suunnattiin 
välimuodon asuntotuotantoon Pasilan maaliikennekeskuksen alueelta 
noin 450 asuntoa suunnittelua varten. Ne ja alueen aiemmat varaukset 
tulevat rakentamiskelpoisiksi vuosien 2018-2020 aikana.

Saukonlaiturin tontinvarauksista korttelin 20075 rakentamiskelpoisuus 
saavutetaan, kun kadut ja infra rakentuvat. Korttelin eteläpuolella on 
käynnissä oleva betonitehdas. Noin 150 asunnon 
rakentamiskelpoisuus saavutetaan arviolta 2020.

Valmistuneita kumppanuuskaavoituksia

Vuosaarentie 3:n kumppanuuskaava tuli voimaan vuoden 2014 alussa 
ja katusuunnittelu on alkanut 2015 alussa. Tontille on ollut tarkoitus 
päästä rakentamaan alustavien arvioiden mukaan vuoden 2016 
syksyllä. Hankkeen etenemistä hidastavat poikkeuksellisen huonot 
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pohjaolosuhteet, joista aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin tarvitaan 
runsaasti esirakentamisrahaa. Kiinteistövirastolla on meneillään alueen 
tarkentavat pohjatutkimusselvitykset. Jotta suunnittelu voitaisiin 
käynnistää tulee varmistua siitä, että tontti soveltuu 
asuntorakentamiseen. 

Capellan alueen kumppanuuskaavoitus valmistui 10.10.2014. 
Vuosaaren ja Capellan tontit varattiin 30.1.2012. Capellan 
kumppanuuskaavoitus arkkitehtikilpailuineen kesti lähes kolme vuotta 
ja tontit ovat kaupunginkanslian ilmoituksen mukaan 
rakentamiskelpoisia aikaisintaan vuonna 2017 ja osa 2018. Tontit 
tarvitaan nyt SRV:n työmaatukikohdaksi ja Hermannin rantatien 
kiertotieksi.

ARA-tuotannon tontteja tarvitaan edelleen

Suurin vajaus on edelleen vuokra-asuntotuotantoon soveltuvista 
tonteista. Tällä hetkellä asuntotuotantotoimikunnalla on riittävästi 
tontteja välimuodon, eli Hitas- tai asumisoikeusasuntojen tuotantoa 
varten. Asuntotuotantotoimiston tavoitteena on rakennuttaa 750 
vuokra-asuntoa vuosittain.

Kun osa tonteista on rakentamiskelpoisia vasta vuosien päästä niiden 
varaamisesta, niin tonttivarantoa tulisi olla yli viiden vuoden 
tarpeeseen. Vuokra-asuntotuotantoon tonttivarantoa tulisi olla 
vähintään 3750 asunnon rakennuttamista varten, nyt varantoa on noin 
2830 asuntoon, eli 75 % tarpeeseen nähden. 

Kaupungin oma tuotanto yhteinen tavoite

Kaupunginvaltuuston hyväksymän maankäytön ja asumisen 
toteutusohjelman tavoitteet edellyttävät kaikilta osapuolilta yli 
hallintokuntarajojen aktiivista asennetta ja yhteistyötä kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon edellyttämien tonttien saatavuuden, soveltuvuuden ja 
toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi. Tärkeää on myös varmistaa 
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa rakentamiskelpoisuuden 
valmistuminen suunnitellulla tavalla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman 2013 - 2016 mukaan ATT:n toimintaedellytykset tulee 
varmistaa.

Vuoden 2016 tuotanto-ohjelmat

Vuoden 2016 tuotanto-ohjelmat on laadittu AM-ohjelman ja 
talousarvion sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi 
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asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien toteutuskelpoisuuden 
perusteella, ja se sisältää yhteensä 1737 asuntoa.

Tuotannon käynnistämisen varmistaminen edellyttää suuressa osassa 
hankkeita sujuvoittamistoimenpiteitä. 

Asumisen ja maankäytön toteutusohjelman mukaisiin tavoitteisiin on 
mahdollista päästä, mikäli tuotannon käynnistämisen varmistamiseksi 
jäljempänä esitetyt sujuvoittamistoimenpiteet päätetään tehdä. 

Tuotannon jako eri hallintomuotoihin perustuu tontinvarauspäätöksiin.

Tuotanto-ohjelma hallinta- ja rahoitusmuodoittain:

A. ARA-vuokra-asunnot    836 kpl
B. Asumisoikeusasunnot      633 kpl 
  Hitas-asunnot    268 kpl 
C. Säätelemättömät omistusasunnot        0 kpl 
   
KAIKKI YHTEENSÄ  1737 kpl 

Vuoden 2016 käynnistyvän tuotannon varmistamiseksi tulee tehdä 
seuraavat sujuvoittamistoimenpiteet:

Heka Pukinmäki Isonpellontie 37196/4 78 as
Helsingin Asumisoikeus Oy Rantapuisto 37186/4 75 as

Edellä mainittujen tonttien kaavan tulee vahvistua 30.4.2016 
mennessä. Kohdetta voidaan suunnitella ilman lainvoimaista 
asemakaavaa, mutta rakennuslupaa ei voida laittaa vireille, eikä urakan 
hankintaa käynnistää ennen kuin asemakaava on lainvoimainen.

Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie  49183/5 104 as
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealanka  49183/2   67 as
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuu  49183/4   59 as
Asunto Oy Helsingin Hopealaakso  49183/3   67 as

ATT on joutunut pysäyttämään edellä mainittujen hankkeiden 
etenemisen rakentamisvaiheeseen mm. alueen keskeneräisen 
kunnallistekniikan vuoksi. Kohteiden urakoiden hankinta on 
suunnitelmien valmiusasteen osalta mahdollista käynnistää 
huhtikuussa 2016. Tiedot infran valmistumisesta tarvitaan 
urakkalaskentaa varten 31.12.2015 mennessä.
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Heka Pienen Villasaarentie 4  54057/3   21 as

Edellä mainitun tontin asemakaava vahvistunee keväällä 2016.
Jotta kohde voidaan rakentaa hyväksyttävään hintatasoon, tulee saada 
poikkeamispäätös kaavaluonnoksen mukaisesta julkisivumateriaalista. 

Heka Vuosaari Vuosaarentie 3  54157/1   99 as
Helsingin Asumisoikeus Oy Mosaiikkipuisto  54157/1   67 as

Edellä mainitun tontin rakentamiskelpoisuus on selvitettävä 
viivytyksettä. Lähtötiedot asuntosuunnittelun käynnistämiseksi on 
saatava vuoden 2016 alussa.

Vuosaarentie 3:n osapuolena on ollut sote, jota ei voida pitää 
hankkeessa mukana kiireisen aikataulun takia.

Vuoden 2016 alkavaan tuotantoon on mahdollista lisätä seuraavat 
hankkeet, mikäli sujuvoittamistoimenpiteet tehdään.

Heka Jätkäsaari Länsisatamankatu  20830 234 as

Korttelin asemakaava vahvistunee tammikuussa 2016. Jotta kohde 
voidaan rakentaa hyväksyttävään hintatasoon, tulee kaavaratkaisua 
voida kehittää taloudellisemmaksi. 

 Heka Jätkäsaari Kanariankuja  20828/2   63 as

Tontti varattanee ATT:lle kaupunginhallituksessa 16.11.2015. Tontin 
asemakaava vahvistunee tammikuussa 2016. Tontinvarausehtojen 
mukaan toimiston tulee tutkia mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseksi 
autopaikattomana kohteena.  Hanke liittyy rakenteellisesti samasta 
korttelista Satolle ja Lakealle varattuihin tontteihin.

ATT:lle varatulla tontilla (20828/2) tulee hyväksyttävään hintatasoon 
pääsemiseksi keskittää rakennusoikeutta kaavasta poikkeavalla tavalla 
Atlantinkadun varrelle ja viereisten tonttien autopaikoitusta on 
järjesteltävä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Osa hitas-hankkeista sijaitsee myynnin kannalta houkuttelevilla alueilla 
Kalasatamassa ja Maunulassa, mutta kauempana keskustasta 
sijaitsevissa kohteissa (Asunto Oy Helsingin Luutnantti, Malminkartano 
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ja Asunto Oy Helsingin Myllypiha, Myllypuro) on varauduttava 
tavanomaista pidempiin myyntiaikoihin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on käytännössä linjannut, että 
ARA-tuotannon rakennuskustannusten keskiarvo voi nousta 
edellisvuoden tasosta vain rakennuskustannusindeksin nousun verran. 
Vuoden 2015 ARA-tuotannossa asuntotuotantotoimiston kilpailuttamien 
hankkeiden keskimääräiset rakennuskustannukset ovat tähän 
mennessä olleet 3.245 e/asm2. Luvussa ei ole mukana marras-
joulukuussa saatavien urakkakilpailujen tuloksia. ARA:n määrittelemä 
kustannustaso edellyttää jatkossa hyvin tiukkaa suunnitelmien 
taloudellisuuden ohjausta.

Esirakentamiseen varattuja kaupungin varoja tulee käyttää perustellusti 
tavanomaista korkeampien maapohjakustannusten kompensointiin 
ongelmallisilla tonteilla, joilla kalliit tonttikustannukset nostavat 
rakennuskustannukset yli ARA:n hyväksymän tason, eikä hankkeiden 
kustannuksia ole mahdollista saada pelkästään suunnitelmien 
taloudellisuuden ohjauksella ja karsimisella hyväksyttävälle tasolle.

Riskit vuoden 2016 uudistuotannon tuotanto-ohjelman toteutumisessa

Mikäli tarpeellisia sujuvoittamistoimenpiteitä ei tehdä, merkittävä 
määrä, jopa kolmasosa suunnitellusta vuoden 2016 tuotannosta voi 
jäädä toteutumatta tai siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Valmistuvat uudishankkeet

Vuonna 2016 arvioidaan valmistuvan 130 ARA-vuokra-asuntoa, 260 
asumisoikeusasuntoa ja 149 Hitas-asuntoa. Yhteensä vuonna 2016 
valmistuu 539 asuntoa.

Käynnistyvät korjaushankkeet

Talousarvion valmisteluvaiheessa arvioitiin, että vuonna 2016 
voitaneen päättää noin 816 asunnon peruskorjauksen toteuttamisesta.

Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.

Vuoden 2016 aikana tehdään käynnistyspäätökset 860 asunnon 
peruskorjauksesta.
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Peruskorjauksen tuotanto-ohjelmaan vaikuttavat Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n päätökset korjausten aikatauluttamisesta. Korjausten 
ajaksi tarvittavien ns. väistöasuntojen saatavuus sekä Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n vastuulla olevien tarveselvitysten 
valmistuminen ovat merkittäviä, aikataulutukseen vaikuttavia seikkoja.

Vuoden 2016 tuotanto-ohjelma on valmisteltu yhteistyössä Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n kanssa. Hankkeet sisältyvät Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n investointibudjettiin.

Valmistuvat korjaushankkeet

Vuonna 2016 arvioidaan valmistuvan 352 vuokra-asunnon 
peruskorjaukset.

Rakennuskustannukset ja suhdannetilanne

Kuluva vuosi on jo neljäs peräkkäinen, jolloin rakentamisen 
kuutiomäärä supistunee, tosin aloitusten määrä on kääntynyt kasvuun. 
Koko maassa uusia asuntoja aloitettaneen tänä vuonna n. 27 000 kpl. 
Pääkaupunkiseudulla asuntorakentamisen määrä on pysynyt muuta 
maata paremmalla tasolla, kun asuntosijoittajat ja -rahastot ovat 
vastanneet vuokra-asuntojen kysyntään. Myytävien omistusasuntojen 
kysyntä on sen sijaan ollut paikoitellen edelleen heikkoa huonon 
taloustilanteen takia. Matala korkotaso, asuntolainojen hyvä saatavuus 
ja kiihtyvä muuttoliike kasvukeskuksiin ovat kuitenkin ylläpitäneet 
erityisesti kerrostaloasuntojen kysyntää. Rakennusliikkeiden työkanta 
on melko hyvällä tasolla. Asuntotuotanto on kohdistunut erityisesti 
pieniin kerrostaloasuntoihin ja siksi tänä vuonna asuntoaloitusten 
kappalemäärä kasvaa hieman, vaikka kuutioissa mitattuna määrä 
laskee. 

RT:n tilastojen mukaan vuokra-asuntojen osuus vapaarahoitteisista 
kerros- ja rivitaloista tulisi olemaan tänä vuonna yli 40 % (n. 5200 
asuntoa). ARA-rahoitteisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotanto 
kasvanee myös hieman viime vuodesta (n. 8 000 asuntoa).

Korjausrakentaminen on ylläpitänyt rakentamisen kokonaismäärää 
viime vuosina ja kasvu jatkuu. Korjausrakentamisen osuus 
rakentamisesta on kasvanut ja etenkin asuinrakennusten 
peruskorjausten määrä on kasvanut reippaasti viime vuosina, kun 
1970-luvun vilkkaan rakentamiskauden rakennuskanta on tullut 
korjausikään.

Rakli ry:n mukaan rakennusliikkeiden hyvä työtilanne on jo näkynyt 
tarjoushalukkuuden laskuna ja tarjoushintojen nousuna erityisesti 
uudisasuntojen rakentamisessa. ATT:n järjestämissä urakkakilpailuissa 
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suhdannetilanteen muutos parempaan ei ole ollut selvästi todettavissa. 
Vuoden kolmella ensimmäisellä kvartaalilla ATT:n järjestämissä 
urakkakilpailuissa keskimääräiset tarjoushinnat ovat alittaneet arviot 
keskimäärin 6,5 %, peruskorjaushankkeiden kilpailuissa peräti 12,5 %. 
Tarjouksia uudishankkeiden kilpailuissa on saatu keskimäärin 2,3 kpl 
/kilpailu, kun tarjoukset on pyydetty keskimäärin 3,6:lta.

Kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana hyväksyttyjen normaalien 
vuokra- ja asumisoikeushankkeiden (6 hanketta) keskimääräiset 
rakennuskustannukset ovat n. 5 % korkeammat kuin vuoden 2014 
keskimääräiset rakennuskustannukset.  Tämän perusteella ei 
kuitenkaan voida vielä sanoa, että rakennuskustannukset olisivat 
nousussa, koska tilastossa on mukana kolme pientä 
täydennysrakentamishanketta, joista kaksi on vielä 
perustusolosuhteiltaan haasteellista rivitalokohdetta.

Kilpailu-urakoita on runsaasti liikkeellä loppuvuodesta ja kilpailu 
hankkeista tulee olemaan kovaa. Urakoitsijat harkitsevat kuitenkin 
tarkkaan mihin kohteisiin antavat tarjouksensa. Tällöin korostuu 
entisestään hankkeen koko, sijainti, aikataulu, tuotantotekninen 
toteutettavuus ja laskenta-asiakirjojen selkeys. Tarjoushalukkuus tullee 
vaihtelemaan hankkeittain, kun urakoitsijat valikoivat omiin 
resursseihinsa ja tuotantomenetelmiinsä sopivia hankkeita. Perinteisen 
kokonaisurakkakilpailun sijasta joissakin riskejä sisältävissä hankkeissa 
voitaneen käyttää suunnittelun sisältävää KVR-urakkamuotoa ja 
hyödyntää näin rakennusteollisuuden osaamista.

Asuntojen markkinatilanne

Omistusasuntojen markkinatilanne on yhä epävarma, vaikka 
asuntokauppa on piristynyt syksyllä erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
Markkinakorot ovat kaikkien aikojen alhaisemmalla tasolla ja 
lainamarginaalit ovat laskeneet. Lainansaantiin liittyy kuitenkin usein 
vaatimus vanhan asunnon myynnistä ja tämä hidastaa ja vaikeuttaa 
asuntojen myyntiketjujen toimivuutta. Rahoituksen saatavuudesta on 
tullut este asunnon hankkimiselle ja lisäksi talouden taantuma ylläpitää 
kuluttajien epäluottamusta taloutensa kehitykseen. Asuntojen kysyntä 
jatkunee pääkaupunkiseudulla muuta maata parempana. 

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2016 tuotanto-ohjelma sisältää 268 
Hitas-asunnon käynnistämisen. Yksi kohteista sijaitsee ranta-alueella 
Kalasatamassa, mikä vähentää myyntiriskiä. Heikosta 
suhdannetilanteesta johtuen joudutaan kuitenkin varautumaan 
tavanomaista pidempiin myyntiaikoihin.

Tällä hetkellä asuntotuotantotoimistolla on 45 asuntoa myynnissä 
rakenteilla olevissa hankkeissa. Valmistuneissa kohteissa 
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myymättömiä asuntoja on 58 kappaletta. Lisäksi yhdestä 67-
asuntoisesta kohteesta (Asunto Oy Helsingin Bysa) on tehty 
käynnistämispäätös. 

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on jatkunut kohtalaisen hyvänä. 
Vaikea taloustilanne heijastuu jossakin määrin myös 
asumisoikeusasuntojen kysyntään. Asuntotuotantotoimiston selkeä 
näkemys on, että Helsingissä tulee olemaan asumisoikeusasunnoille 
paljon kysyntää myös jatkossa.

Rahoitusmahdollisuudet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lainavaraukset 2016

ARA-tuotanto eli valtion tukema vuokra- ja asumisoikeustuotanto 
rahoitetaan pääasiassa korkotukilainoilla. Toimistolla on tällä hetkellä 
osalle vuoden 2016 hankkeista korkotukilainavaraukset. 

Korkotukilainavaraukset haetaan ja oletettavasti myös saadaan kaikille 
valtion korkotukilainoin rahoitettavaksi suunnitelluille hankkeille. 

Valtion talousarvioesityksessä on varattu vuodelle 2016 vuokra- ja 
asumisoikeustalojen korkotukilainoitukseen 1.170 milj. euron suuruinen 
valtuus, joka säilyy edelliseen vuoteen nähden ennallaan. Vuoden 2016 
korkotukivaltuuksilla voidaan rakentaa noin 7500 uutta asuntoa.

Valtion korkotukilainojen ehdot heikkenevät näillä näkymin vuoden 
2016 alusta lukien. Omavastuukorko palautuu 1.1.2016 lukien 3,4 
prosenttiin nykyisestä yhdestä prosentista. Tällä korkotasolla valtion 
ainoaksi tueksi korkotukilainoihin on jäämässä täytetakaus 
korkotukilainalle.

Valtion myöntämät avustukset

Valtion myöntämiä avustuksia tullaan hakemaan Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen ohjeiden mukaisesti. 

Valtion talousarvioesityksessä on vuodelle 2016 varattu erityisryhmien 
investointiavustuksiin 122,2 milj. euroa, mikä on 2,2 milj. euroa kuluvaa 
vuotta enemmän. 

Uudistettavien MAL-aiesopimusten toteutumisen tueksi esitetään 
kannustimia. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi 
esitetään, että Helsingin seudun aiesopimuskunnille voitaisiin myöntää 
määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä 10 milj. euroa.
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Vuonna 2016 korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on varattu 
25 milj. euroa, josta 2,8 milj. euroa rahoitetaan Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen kautta. Avustuksesta valtaosa suunnataan uusien 
hissien rakentamiseen ja vanhusten ja vammaisten asuntojen 
korjauksiin. Molemmilla edistetään ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelman toimeenpanoa.

Omistusasuntotuotannon rahoitus

Omistusasuntokohteet rahoitetaan yhtiölainoilla ja ostajien 
omarahoitusosuuksilla. Tavanomainen rahoitusrakenne on 60 % 
omarahoitusosuus ja 40 % yhtiölaina. Omistusasuntojen 
kauppahintojen maksuerät määritellään siten, että ostajat maksavat 
maksuerät rakennustyön edistymisen mukaan ja viimeisen erän 
muuton yhteydessä. Vaikeammin markkinoitavilla alueilla kauppahinta 
maksetaan siten, että ensimmäinen erä 15 % maksetaan kaupanteon 
yhteydessä ja loput 85 % muuttovaiheessa. Omistusasuntojen 
yhtiölainojen laina-ajaksi on sovittu 25 vuotta, joista kolme ensimmäistä 
vuotta ovat lyhennysvapaita.

Lainakilpailutukset

Kaikki rakennushankkeiden lainat kilpailutetaan (vuokra-, 
asumisoikeus- ja peruskorjauskohteiden korkotukilainat sekä myytävän 
omistusasuntotuotannon yhtiölainat). Tarjouksia pyydetään yleensä 4-6 
rahoituslaitokselta. Vuoden 2016 aikana arvioidaan kilpailutettavan noin 
350 milj. euron lainamäärä. 

Kilpailutuksissa yhtiölainojen lainatarjouksia on saatu hyvin. 
Korkotukilainojen lainatarjouksia on saatu viime aikoina Kuntarahoitus 
Oyj:ltä ja Pohjola Pankki Oyj:ltä. Kuntarahoitus Oyj:n tarjoukset ovat 
olleet korkotukituotannossa edullisimpia.

Kaupungin toimenpiteet

Rakennusaikana lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen on käytettävissä 
Helsingin kaupungin käyttöluotto. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden 
mahdollisesti kohonneet rakennuskustannukset ja korkotukikohteisiin 
rakennettavat liiketilat rahoitetaan kaupunginhallituksen myöntämällä 
Helsingin kaupungin primäärilainalla. Uudisvuokrakohteiden 5 % 
omarahoitusosuus rahoitetaan kaupungin tertiäärilainalla, joka voidaan 
rinnastaa yhtiön omiin varoihin.

Alustavat vuosien 2017 ja 2018 tuotanto-ohjelmat

Uudisrakentaminen
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Alustavat tuotantomäärät hallinta- ja rahoitusmuodoittain vuonna 2017:

ARA-vuokra  954 kpl
Asumisoikeus ja muu välimalli  525 kpl
Hitas-omistus  241 kpl
Sääntelemätön omistus     0  kpl
YHTEENSÄ 1720 kpl

Vuoden 2017 alustavaan tuotanto-ohjelmaan sisältyvät seuraavat 
kohteet: 

Heka Jätkäsaari Länsisatamankatu  20830 234 as
Heka Jätkäsaari Kanariankuja  20828/2  63 as

Edellä mainittujen kohteiden käynnistyspäätökset on mahdollista tehdä 
vuoden 2016 puolella, mikäli aiemmin mainitut 
sujuvoittamistoimenpiteet tehdään aikataulussa.

Alustavat tuotantomäärät hallinta- ja rahoitusmuodoittain vuonna 2018:

ARA-vuokra   226 kpl
Asumisoikeus ja muu välimalli   424 kpl
Hitas-omistus   174 kpl
Sääntelemätön omistus      0 kpl
YHTEENSÄ   824 kpl

Vuoden 2018 tuotannossa ei saavuteta AM-ohjelman mukaisia 
tuotantotavoitteita.

AM-ohjelman mukaisten välimuodon kohteiden hallinta- ja 
rahoitusmuodot täsmentyvät myöhemmin suunnittelun alkaessa.

Vuoden 2017 ja 2018 tuotantoon varattujen tonttien rakentaminen 
voidaan käynnistää edellyttäen, että tonttien kaavallisten tai teknisten 
valmiuden viiveet tai markkinatilanne eivät muodosta esteitä. 

Peruskorjaus vuosina 2016 ja 2017

Korjausrakentamisen määrän ennakoidaan olevan noin 1000 asuntoa 
vuodessa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 32378

mia.numminen(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2016
2 Valmistuva uudistuotanto 2016
3 Tuotanto-ohjelma peruskorjaus 2016
4 Valmistuva peruskorjaus 2016
5 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2017
6 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 161
Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n LPA-tontin 36109/1 
viitesuunnitelmat

HEL 2015-012224 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén 
& Asko Takala Arkkitehdit Oy:n laatimat Länsi-Viikinmäen Pysäköinti 
Oy viitesuunnitelmat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projekti-insinööri, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Viitesuunnitelma
2 Rakennustapaselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsi-Viikinmäen pysäköintilaitos rakennetaan Länsi-Viikinmäkeen, 
tontille 36109/1, osoitteeseen Harjannetie 45. Kohde on 2-tasoinen 
pysäköintilaitos (1410 m²), johon tulee 58 autopaikkaa, joista 5 on 
sähköauton hidaslatauspistettä. 

Kohteeseen laadittu vuonna 2008 viitesuunnitelmat KVR-
urakkalaskentaa varten. 

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2016.

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n hallitus käsittelee viitesuunnitelmat 
19.11.2015.

Rakennuttamisjohtaja Risto Mykkänen esittelee viitesuunnitelmat 
kokouksessa.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projekti-insinööri, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Viitesuunnitelma
2 Rakennustapaselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 162
Heka Maunula Kuusikkotie 4 peruskorjauksen 
kokonaisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2015-012213 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tekemään Heka Maunula Kuusikkotie 4 peruskorjauksen 
kokonaisurakkasopimuksen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n 
kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 13.135.320 euroa, kuitenkin 
enintään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan mukaisena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailu
3 Kustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisen 

kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kohde on valmistunut vuonna 1972 ja sijaitsee Maunulassa, os. 
Kuusikkotie 4, tontilla 28219/3. Kohteessa on tällä hetkellä viisi 
asuinrakennusta, yhteensä 148 vuokra-asuntoa + 443 m2:n ryhmäkoti.

Peruskorjauksessa ryhmäkoti muutetaan asunnoiksi (yht. 7 asuntoa), 
jolloin kokonaisasuntomäärä on 155 kpl, yhteensä 9626,5 asm2.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtuuritoimisto Veikko 
Ahonen Oy:n luonnospiirustukset 27.5.2015.

Hankintalain mukaisella menettelyllä pyydetyt urakkatarjoukset on 
avattu 6.11.2015.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

 Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy
 Consti Julkisivut Oy
 Jatke Oy
 Lujatalo Oy
 YIT Rakennus Oy
 Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
 Varte Oy
 Pylon rakennus Oy

Tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä urakoitsijoilta.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi 
esitettävät peruskorjauskustannukset ovat 14.980.299 euroa (1.556 
e/asm2). 

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset 
alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 13,9 % (247 e/asm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7). 

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:

-   käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1.041 e/asm2

-   teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat 
kustannukset (mm. uudet hissit, tilajakomuutokset, 
lämmöntalteenottojärjestelmä, yleiskaapelointi) 510 e/asm2.
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Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 5,6 % (87 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan 
huomioon, on korjausaste 46,5 %.

Rahoitussuunnitelma:

- korkotukilaina 11.202.639 e
- korjausavustus      977.000 e
- hissiavustus      195.400 e
- omarahoitusosuus   2.605.260 e
Rahoitus yhteensä 14.980.299 e 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi tammi-helmikuussa 2016.

Helsingin kaupungin asunnot Oy käsittelee peruskorjauskustannukset 
8.12.2015.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailu
3 Kustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden parantamisen 

kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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Muutoksenhakukielto, hankinnat
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§ 163
Asunto Oy Helsingin Arielinrannan, Asunto Oy Helsingin 
Parrulaiturin, Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka 
Kalasatama Junonkatu 9 ER ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) 
KVR-urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2015-012252 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
Asunto Oy Helsingin Arielinrannan, Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, 
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka Kalasatama Junonkatu 9 
ER:n ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) KVR-urakkasopimukset Fira 
Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen urakkahintaan 42.760.429 euroa 
(sisältää AH-tontin 10589/13 pihaosuuden 743.050 e), kuitenkin 
enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän 
hinnan (Junonkatu 9), kiinteistöviraston asunto-osaston hyväksymien 
hintojen (asunto-osakeyhtiöt) ja Kalasataman Palvelu Oy:n 
hyväksymän hinnan (AH-tontti) mukaisina.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Arielinranta rakennetaan Kalasatamaan, 
tontille10589/1, osoitteeseen Arielinkatu 16. Kohteessa on 48 hitas-
asuntoa (3558,5 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 74,1 asm2. 
Arielinrannan rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 15.3.2016.

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10589/14, osoitteeseen Parrulaituri 10. Kohteessa on 49 hitas-asuntoa
(3580 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 73,1 asm2. 
Parrulaiturin rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 1.3.2016.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10589/15, osoitteeseen Arcturuksenkatu 9-15 . Kohteessa on 21 hitas-
asuntoa (1493 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 71,1 asm2.
Kaupunkivillojen rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 
1.2.2016.

Heka Kalasatama Junonkatu 9 ER rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10589/4, osoitteeseen Junonkatu 9 . Kohteessa on 27 vuokra-asuntoa
(1800,5 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 66,7 asm2 sekä vaikeasti 
vammaisten asumisyksikkö 10 asuntoa (525,5 asm2) ja asumisyksikön 
käytössä olevat yhteistilat 396,5 htm2.
Junonkadun rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 16.12.2015.

AH-tontilla 10589/13 sijaitseva yhteispiha palvelee koko korttelia.
Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2015.

Asuntotuotantotoimikunta on 5.10.2011 valinnut kohteiden 
suunnittelijaksi Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n ja 
hyväksynyt kohteiden luonnospiirustukset 22.5.2013.

Kohteista järjestettiin urakkakilpailu keväällä 2014. 
Asuntotuotantotoimikunta hylkäsi 25.6.2014 urakkakilpailun tulokset 
liian kalliina. Toimikunta oikeutti toimiston tarvittaessa tekemään hintaa 
alentavia muutoksia suunnitelmiin, tutkimaan myytävien kohteiden 
asuntojen keskipinta-alojen pienentämismahdollisuuksia sekä 
käyttämään neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä 
urakoitsijan valintaa valmisteltaessa.

Suunnitelmiin on tehty mm. seuraavat muutokset:

Asunto Oy Helsingin Arielinrannassa huoneistojen keskipinta-alaa on 
pienennetty huoneistoja lisäämällä. Asunto Oy Helsingin Parrulaiturissa 
on vähennetty parvekkeita ja liukulasiovet on muutettu tavallisiksi 
parvekeoviksi sekä 5. kerroksen itäpään asunto on muutettu kaksiosta 
kolmioksi. Lisäksi on tehty muutoksia keittiöihin ja kylpyhuoneisiin sekä 
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tehty materiaalimuutoksia ja poistettu jäähdytys. Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillojen toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi on haettu 
poikkeamisia asemakaavasta, jonka perusteella Kaupunkivillat on 
muutettu tavanomaiseksi kerrostaloksi. Asuntotuotantotoimikunta on 
hyväksynyt Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen luonnokset 4.2.2015.

Asuntotuotantotoimisto järjesti kohteista viitesuunnitelmiin perustuvan 
KVR-urakkakilpailun keväällä 2015. Hankintalain mukaisella rajoitetulla 
menettelyllä pyydetyt KVR-urakkatarjoukset on avattu 28.5.2015.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

 Skanska Talonrakennus Oy
 NCC Rakennus Oy
 Lujatalo Oy
 Fira Oy

Tarjous saatiin Skanska Talonrakennus Oy:ltä, Lujatalo Oy:ltä ja Fira 
Oy:ltä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Fira Oy.

Asuntotuotantotoimikunta on päättänyt 24.6.2015 oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston allekirjoittamaan esisopimuksen Fira Oy:n 
kanssa suunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin käynnistämistä varten.

KVR-suunnitteluvaiheen kokonaishinta muodostuu seuraavasti:

 Fira Oy:n tarjoushinta on 42.695.680 euroa ja perustuu 
viitesuunnitelmien laajuuteen 10.978,5 asm2,

 suunnitteluvaiheen pinta-alojen vähennykset hyvitetään 
rakennuttajalle tarjouksen mukaisella yksikköhinnalla 3.889,03 
e/asm2 (alv 24 %) ja vastaavasti pinta-alojen lisäykset 
hyvitetään urakoitsijalle samalla yksikköhinnalla,

 suunnitteluvaiheen kokonaisneliömäärä on 10957,5 asm2,
 KVR-suunnitteluvaiheessa viitesuunnitelmia on täydennetty 

seuraavasti:
o Asunto Oy Helsingin Kaupunkivilloihin on lisätty 

parvekelasitus, kustannukset 79.072,72 euroa (alv 24 %),
o pysäköintihalliin on lisätty huomiomaalaus ja muuntamon 

lattiaan on tehty muutoksia, kustannukset 
yhteensä 67.311,64 euroa (alv 24 %) 

Ennakkomarkkinoinnin tulokset

Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin ja Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillojen kysyntä tulee arvioida Hitas-asuntojen haun tulosten 
perusteella. Asunto Oy Helsingin Arielinrannan ennakkomarkkinointi on 
siirtynyt myöhempään ajankohtaan.
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Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin ja Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillojen asuntojen ennakkomarkkinointi aloitettiin 14.10.2015.  
Asuntojen hakuaika oli  21.10. – 4.11.2015, jolloin hakijoilla oli 
mahdollisuus jättää  hakemuksensa arvontaa varten. 

Asunto Oy Helsingin Parrulaituriin saapui hakemuksia 1369 kappaletta, 
mikä on n. 28-kertainen määrä asuntojen lukumäärään nähden ja 
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivilloihin 525 kappaletta, mikä on n. 25-
kertainen määrä asuntojen lukumäärään nähden. Suhteelliset 
hakijamäärät ovat jonkun verran korkeampia kuin esimerkiksi ATT:n 
Jätkäsaaressa järjestämissä Hitas-arvonnoissa. Tosin Jätkäsaaren 
Asunto Oy Helsingin Suezinpuistossa hakijamäärä oli n. 30-kertainen 
asuntojen määrään nähden.

Hakijoita on kaikkiin huoneistotyyppeihin ja kaikkiin asuntoihin. Koska 
kohteet ovat samanaikaisesti haettavana, on ilmeistä, että hakijoiden 
joukossa on kumpaankin kohteeseen hakeneita ja lisäksi Jätkäsaareen 
toteutettavan Asunto Oy Helsingin Bysan hakijoita. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että ATT:n aikaisemmissakin kohteissa on ollut hakijoita, jotka 
ovat hakeneet samanaikaisesti jonkin toisen Hitas-tuottajan asuntoja. 
Aikaisemmista hauista saatujen kokemusten perusteella Asunto Oy 
Helsingin Parrulaiturin ja Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen 
hakijamääriä voidaan pitää riittävinä kohteiden käynnistämispäätösten 
tekemiseksi.

Asunto Oy Helsingin Arielinranta

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut
rakennuskustannukset ovat 13.652.841 euroa (3.837 e/asm2 ).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset
kustannukset 4,3 % (173 e/asm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut,
arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu hankinta-arvoksi 4.593 e/asm2.

Hankinta-arvo sisältää hankkeen osuuden AH-tontille 10589/13
rakennettavasta pysäköintihallista ja Kalasataman Palvelut Oy:lle
rakennettavasta yhteispihasta.

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut
rakennuskustannukset ovat 13.898.662 euroa (3.882 e/asm2).
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Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 3,8 % (154 e/asm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut,
arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu hankinta-arvoksi 4.645 e/asm2.

Hankinta-arvo sisältää hankkeen osuuden AH-tontille 10589/13
rakennettavasta pysäköintihallista ja Kalasataman Palvelut Oy:lle
rakennettavasta yhteispihasta.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut
rakennuskustannukset ovat 5.635.423 euroa (3.775 e/asm2).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset
kustannukset 8,7 % (360 e/asm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut,
arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu hankinta-arvoksi 4.577 e/asm2.

Hankinta-arvo sisältää hankkeen osuuden AH-tontille 10589/13
rakennettavasta pysäköintihallista ja Kalasataman Palvelut Oy:lle
rakennettavasta yhteispihasta.

Heka Kalasatama Junonkatu 9 ER

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut ns. 
normaalivuokra-asuntojen rakennuskustannukset ovat 6.235.307 euroa 
(3.463 e/asm2). Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset 
liittymismaksut, arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen 
tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 4.127 e/asm2.

Vaikeavammaisten asumisyksikön rakennuskustannukset ovat 
3.690.908 euroa (4.003 e/htm2) ja hankinta-arvo 4.370 e/htm2.

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 7,0 % (238 e/htm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on hyväksynyt Heka 
Kalasatama Junonkatu 9 ER:n rakennussuunnitelmat ja kustannukset 
29.10.2015.
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Asunto-osakeyhtiöiden (Parrulaituri, Kaupunkivillat ja Arielinranta) 
suunnittelu on vielä osittain kesken, joten asuntopinta-aloihin saattaa 
tulla vielä vähäisiä muutoksia. Kohteiden hinnat viedään hitas-
työryhmän käsittelyyn pinta-alojen täsmennettyä joulukuussa 2015.

AH-tontti 10589/13

Yhteispiha:
Yhteispiha toteutetaan Kalasataman Palvelut Oy:lle. Kalasataman
Palvelut Oy vastaa yhteispihan rakentamisen kustannuksista 743.050 
euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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§ 164
Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen vuonna 2016

HEL 2015-012444 T 00 00 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti kokoontua vuonna 2016 keskiviikkoisin 
alkaen klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4, seuraavasti: 27.1., 
10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. klo 8.00, 18.5., 1.6., 29.6., 
24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 23.11., 7.12., ja 21.12.

Asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia kokous 
voidaan perua tai muuttaa toiseen ajankohtaan.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättää

 että asuntotuotantotoimikunnan kokouksista kulloinkin laadittu 
pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena 
arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti 
nähtävänä ja

 että asuntotuotantotoimikunnan kokousajoista ja edellä 
mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä 
kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian Tietopalvelu Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian Tietopalvelu Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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§ 165
Kokouksessa esille tulevat asiat

Päätös

Keskusteltiin tämän vuoden haettujen rakennuslupien määrästä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Käsitellään kokouksessa esille tulevat asiat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 166
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa 
keskiviikkona 2.12.2015 klo 16.00 Kaupungintalolla aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 165 ja 166 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 162 ja 163 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 162 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 § 
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Kauko Koskinen
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Maarit Vierunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 30.11.2015.


