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§ 163
Asunto Oy Helsingin Arielinrannan, Asunto Oy Helsingin 
Parrulaiturin, Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka 
Kalasatama Junonkatu 9 ER ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) 
KVR-urakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2015-012252 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
Asunto Oy Helsingin Arielinrannan, Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin, 
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen, Heka Kalasatama Junonkatu 9 
ER:n ja yhteispihan (AH-tontti 10589/13) KVR-urakkasopimukset Fira 
Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen urakkahintaan 42.760.429 euroa 
(sisältää AH-tontin 10589/13 pihaosuuden 743.050 e), kuitenkin 
enintään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän 
hinnan (Junonkatu 9), kiinteistöviraston asunto-osaston hyväksymien 
hintojen (asunto-osakeyhtiöt) ja Kalasataman Palvelu Oy:n 
hyväksymän hinnan (AH-tontti) mukaisina.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Urakkatarjousten vertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Arielinranta rakennetaan Kalasatamaan, 
tontille10589/1, osoitteeseen Arielinkatu 16. Kohteessa on 48 hitas-
asuntoa (3558,5 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 74,1 asm2. 
Arielinrannan rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 15.3.2016.

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10589/14, osoitteeseen Parrulaituri 10. Kohteessa on 49 hitas-asuntoa
(3580 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 73,1 asm2. 
Parrulaiturin rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 1.3.2016.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10589/15, osoitteeseen Arcturuksenkatu 9-15 . Kohteessa on 21 hitas-
asuntoa (1493 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 71,1 asm2.
Kaupunkivillojen rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 
1.2.2016.

Heka Kalasatama Junonkatu 9 ER rakennetaan Kalasatamaan, tontille
10589/4, osoitteeseen Junonkatu 9 . Kohteessa on 27 vuokra-asuntoa
(1800,5 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 66,7 asm2 sekä vaikeasti 
vammaisten asumisyksikkö 10 asuntoa (525,5 asm2) ja asumisyksikön 
käytössä olevat yhteistilat 396,5 htm2.
Junonkadun rakennustyöt on suunniteltu käynnistettäväksi 16.12.2015.

AH-tontilla 10589/13 sijaitseva yhteispiha palvelee koko korttelia.
Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi joulukuussa 2015.

Asuntotuotantotoimikunta on 5.10.2011 valinnut kohteiden 
suunnittelijaksi Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n ja 
hyväksynyt kohteiden luonnospiirustukset 22.5.2013.

Kohteista järjestettiin urakkakilpailu keväällä 2014. 
Asuntotuotantotoimikunta hylkäsi 25.6.2014 urakkakilpailun tulokset 
liian kalliina. Toimikunta oikeutti toimiston tarvittaessa tekemään hintaa 
alentavia muutoksia suunnitelmiin, tutkimaan myytävien kohteiden 
asuntojen keskipinta-alojen pienentämismahdollisuuksia sekä 
käyttämään neuvottelumenettelyä tai suorahankintamenettelyä 
urakoitsijan valintaa valmisteltaessa.

Suunnitelmiin on tehty mm. seuraavat muutokset:

Asunto Oy Helsingin Arielinrannassa huoneistojen keskipinta-alaa on 
pienennetty huoneistoja lisäämällä. Asunto Oy Helsingin Parrulaiturissa 
on vähennetty parvekkeita ja liukulasiovet on muutettu tavallisiksi 
parvekeoviksi sekä 5. kerroksen itäpään asunto on muutettu kaksiosta 
kolmioksi. Lisäksi on tehty muutoksia keittiöihin ja kylpyhuoneisiin sekä 
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tehty materiaalimuutoksia ja poistettu jäähdytys. Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillojen toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi on haettu 
poikkeamisia asemakaavasta, jonka perusteella Kaupunkivillat on 
muutettu tavanomaiseksi kerrostaloksi. Asuntotuotantotoimikunta on 
hyväksynyt Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen luonnokset 4.2.2015.

Asuntotuotantotoimisto järjesti kohteista viitesuunnitelmiin perustuvan 
KVR-urakkakilpailun keväällä 2015. Hankintalain mukaisella rajoitetulla 
menettelyllä pyydetyt KVR-urakkatarjoukset on avattu 28.5.2015.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

 Skanska Talonrakennus Oy
 NCC Rakennus Oy
 Lujatalo Oy
 Fira Oy

Tarjous saatiin Skanska Talonrakennus Oy:ltä, Lujatalo Oy:ltä ja Fira 
Oy:ltä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Fira Oy.

Asuntotuotantotoimikunta on päättänyt 24.6.2015 oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston allekirjoittamaan esisopimuksen Fira Oy:n 
kanssa suunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin käynnistämistä varten.

KVR-suunnitteluvaiheen kokonaishinta muodostuu seuraavasti:

 Fira Oy:n tarjoushinta on 42.695.680 euroa ja perustuu 
viitesuunnitelmien laajuuteen 10.978,5 asm2,

 suunnitteluvaiheen pinta-alojen vähennykset hyvitetään 
rakennuttajalle tarjouksen mukaisella yksikköhinnalla 3.889,03 
e/asm2 (alv 24 %) ja vastaavasti pinta-alojen lisäykset 
hyvitetään urakoitsijalle samalla yksikköhinnalla,

 suunnitteluvaiheen kokonaisneliömäärä on 10957,5 asm2,
 KVR-suunnitteluvaiheessa viitesuunnitelmia on täydennetty 

seuraavasti:
o Asunto Oy Helsingin Kaupunkivilloihin on lisätty 

parvekelasitus, kustannukset 79.072,72 euroa (alv 24 %),
o pysäköintihalliin on lisätty huomiomaalaus ja muuntamon 

lattiaan on tehty muutoksia, kustannukset 
yhteensä 67.311,64 euroa (alv 24 %) 

Ennakkomarkkinoinnin tulokset

Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin ja Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillojen kysyntä tulee arvioida Hitas-asuntojen haun tulosten 
perusteella. Asunto Oy Helsingin Arielinrannan ennakkomarkkinointi on 
siirtynyt myöhempään ajankohtaan.
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Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin ja Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillojen asuntojen ennakkomarkkinointi aloitettiin 14.10.2015.  
Asuntojen hakuaika oli  21.10. – 4.11.2015, jolloin hakijoilla oli 
mahdollisuus jättää  hakemuksensa arvontaa varten. 

Asunto Oy Helsingin Parrulaituriin saapui hakemuksia 1369 kappaletta, 
mikä on n. 28-kertainen määrä asuntojen lukumäärään nähden ja 
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivilloihin 525 kappaletta, mikä on n. 25-
kertainen määrä asuntojen lukumäärään nähden. Suhteelliset 
hakijamäärät ovat jonkun verran korkeampia kuin esimerkiksi ATT:n 
Jätkäsaaressa järjestämissä Hitas-arvonnoissa. Tosin Jätkäsaaren 
Asunto Oy Helsingin Suezinpuistossa hakijamäärä oli n. 30-kertainen 
asuntojen määrään nähden.

Hakijoita on kaikkiin huoneistotyyppeihin ja kaikkiin asuntoihin. Koska 
kohteet ovat samanaikaisesti haettavana, on ilmeistä, että hakijoiden 
joukossa on kumpaankin kohteeseen hakeneita ja lisäksi Jätkäsaareen 
toteutettavan Asunto Oy Helsingin Bysan hakijoita. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että ATT:n aikaisemmissakin kohteissa on ollut hakijoita, jotka 
ovat hakeneet samanaikaisesti jonkin toisen Hitas-tuottajan asuntoja. 
Aikaisemmista hauista saatujen kokemusten perusteella Asunto Oy 
Helsingin Parrulaiturin ja Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen 
hakijamääriä voidaan pitää riittävinä kohteiden käynnistämispäätösten 
tekemiseksi.

Asunto Oy Helsingin Arielinranta

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut
rakennuskustannukset ovat 13.652.841 euroa (3.837 e/asm2 ).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset
kustannukset 4,3 % (173 e/asm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut,
arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu hankinta-arvoksi 4.593 e/asm2.

Hankinta-arvo sisältää hankkeen osuuden AH-tontille 10589/13
rakennettavasta pysäköintihallista ja Kalasataman Palvelut Oy:lle
rakennettavasta yhteispihasta.

Asunto Oy Helsingin Parrulaituri

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut
rakennuskustannukset ovat 13.898.662 euroa (3.882 e/asm2).
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Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 3,8 % (154 e/asm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut,
arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu hankinta-arvoksi 4.645 e/asm2.

Hankinta-arvo sisältää hankkeen osuuden AH-tontille 10589/13
rakennettavasta pysäköintihallista ja Kalasataman Palvelut Oy:lle
rakennettavasta yhteispihasta.

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut
rakennuskustannukset ovat 5.635.423 euroa (3.775 e/asm2).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset alittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset
kustannukset 8,7 % (360 e/asm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset liittymismaksut,
arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu hankinta-arvoksi 4.577 e/asm2.

Hankinta-arvo sisältää hankkeen osuuden AH-tontille 10589/13
rakennettavasta pysäköintihallista ja Kalasataman Palvelut Oy:lle
rakennettavasta yhteispihasta.

Heka Kalasatama Junonkatu 9 ER

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut ns. 
normaalivuokra-asuntojen rakennuskustannukset ovat 6.235.307 euroa 
(3.463 e/asm2). Kun rakennuskustannuksiin lisätään kunnallistekniset 
liittymismaksut, arvioidut alueelliset liittymismaksut ja rakennusaikainen 
tontinvuokra, muodostuu hankinta-arvoksi 4.127 e/asm2.

Vaikeavammaisten asumisyksikön rakennuskustannukset ovat 
3.690.908 euroa (4.003 e/htm2) ja hankinta-arvo 4.370 e/htm2.

Urakkatarjouksen perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittävät 
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 7,0 % (238 e/htm2, kustannustaso 9/2015, RI = 108,7).

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on hyväksynyt Heka 
Kalasatama Junonkatu 9 ER:n rakennussuunnitelmat ja kustannukset 
29.10.2015.
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Asunto-osakeyhtiöiden (Parrulaituri, Kaupunkivillat ja Arielinranta) 
suunnittelu on vielä osittain kesken, joten asuntopinta-aloihin saattaa 
tulla vielä vähäisiä muutoksia. Kohteiden hinnat viedään hitas-
työryhmän käsittelyyn pinta-alojen täsmennettyä joulukuussa 2015.

AH-tontti 10589/13

Yhteispiha:
Yhteispiha toteutetaan Kalasataman Palvelut Oy:lle. Kalasataman
Palvelut Oy vastaa yhteispihan rakentamisen kustannuksista 743.050 
euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325
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