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7
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-012817 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan Heka Kansanasunnot Kortteli 819:n muutostöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 117.302,96 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Käpylässä (t. 25819/1 ja t.25810/1), osoitteissa 
Pohjolankatu 9, 11, 13, 15, Sampsantie 26, 28, 30, 32, Pellervontie 10, 
12 ja Osmontie 23, 25, 27.  

Kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakkasopimus on allekirjoitettu 6.3.2013. Urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 7.584.832 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta (379.241,60 euroa). Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 352.074,40 euroa ja 
asuntotuotantotoimikunnan päätöksellä 61.482,91 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostöiden kustannukset ovat 117. 302,96 
euroa (alv 24%). Lisä- ja muutostöiden aiheet ovat: vesikaton IV- 
piippujen säleiköt, talo 5:n porrashuoneen tuulensuojalevytys ja 
lisäkoolaus sekä asuntojen ulkoseinien lisäeristykset, 4- vaiheen 
ovimuutokset, pihakalusteiden muutostyö, liikennealueiden 
rakennekerrokset, ylimääräisten puiden kaato, korttelin 810 talo 5:n 
monivärityö, käyttövesipumpun vaihto, kortteli 819 talo 5:n kuistien 
sokkeleiden korjaukset, kortteli 810 talo 5:n vesikaton 
lahovauriokorjaukset, kortteli 819 talo 5:n vesikaton IV- muutokset, 
kortteli 810 talo 5:n lumiesteet, talojen 5, 6, 7, 8, 9 ja korttelin 810 talo 
5:n sähkömittareiden kytkentämaksut, ullakoille asennettujen 
pattereiden poistot, piha-alueen lisäpensaat ja pensaiden leikkaus, 
rännikaivon lisäys, ullakolla olevien pistorasioiden poisto, pumppaamon 
muutostyö, pesulan varaustaulun lukot, pihavalaisimien liitäntälaitteet, 
leikki- ja parkkialueen muutostyöt, kortteli 810 talo 5:n paloalueiden 
muutostyö ja lämpöjohtojen lisäkannakointi alapohjissa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat


