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14
Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaisurakan lisä- ja muutostöiden 
tilaaminen

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston ti-
laamaan Heka Malmi Markkinatie 16:n kokonaisurakan lisä- ja muutos-
töitä YIT Rakennus Oy:ltä hintaan 122.244,95 euroa (alv 24 %).

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoi-
miston tilaamaan Heka Malmi Markkinatie 16:n kokonaisurakan lisä- ja 
muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä arvioituun kattohintaan 450.000 eu-
roa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Malmilla (t. 38202/2), osoitteessa Markkinatie 16.  

Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimus on laadittu 
30.6.2014. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä 397.018,71 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostöiden kustannukset ovat 122.244,95 
euroa. Lisä- ja muutostöiden aiheet: B- ja E- talojen pienten iv-konei-
den tyyppimuutos,  hyvitys iv-konemuutostarjoukseen nro 45B, C-talon 
julkisivun sisäkuorielementtien piikkaus- ja paikkaustyöt, C-rakennuk-
sen sekä kerho- ja saunarakennuksen nro 2 maa-aineksen kaivu me-
kaanisesti alapohjan alta (urakkaan sidotun määrän ylittäminen), H-ta-
lon vanhojen tekniikkaläpivientien palokatkot, A-talon ryömintätilan 
huoltoreittimuutokset, H-talon vesikaton vanhojen säilytettävien IV-ko-
koojalaatikoiden korjaus, A- ja B-rakennusten maa-aineksen kaivu me-
kaanisesti alapohjan alta (urakkaan sidotun määrän ylittäminen), G-ta-
lon julkisivun vanhojen sähköputkien korjaaminen, H- ja A-talon SV-lin-
jan muutokset.

Peruskorjaus muodostuu kahdeksasta asuintalosta piharakennuksi-
neen. Kolme asuintaloa on vastaanotettu ja neljännen talon vastaanot-
to on joulukuussa 2015. Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi asun-
totuotantotoimisto on arvioinut tulevien muutostöiden määräksi 450.000 
euroa. Näiden arvioitujen muutostöiden kustannukset maksetaan toteu-
tuneiden kustannusten mukaisesti.
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Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
.


