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Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaisurakan lisa- ja muutostoiden
tilaaminen
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa asuntotuotantotoimiston ti-
laamaan Heka Malmi Markkinatie 16:n kokonaisurakan lisa- ja muutos-
toita YIT Rakennus Oy:lta hintaan 122.244,95 euroa (alv 24 %).

Lisaksi asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa asuntotuotantotoi-
miston tilaamaan Heka Malmi Markkinatie 16:n kokonaisurakan lisa- ja
muutostoéitad YIT Rakennus Oy:lta arvioituun kattohintaan 450.000 eu-
roa (alv 24 %).

Esittelijan perustelut
Kohde sijaitsee Malmilla (t. 38202/2), osoitteessa Markkinatie 16.

Kokonaisurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimus on laadittu
30.6.2014. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitus-
johtajan paatoksilla yhteensa 397.018,71 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen muutostdiden kustannukset ovat 122.244,95
euroa. Lisa- ja muutostoiden aiheet: B- ja E- talojen pienten iv-konei-
den tyyppimuutos, hyvitys iv-konemuutostarjoukseen nro 45B, C-talon
julkisivun sisakuorielementtien piikkaus- ja paikkausty6t, C-rakennuk-
sen seka kerho- ja saunarakennuksen nro 2 maa-aineksen kaivu me-
kaanisesti alapohjan alta (urakkaan sidotun maaran ylittdminen), H-ta-
lon vanhojen tekniikkalapivientien palokatkot, A-talon rydmintatilan
huoltoreittimuutokset, H-talon vesikaton vanhojen sailytettavien 1V-ko-
koojalaatikoiden korjaus, A- ja B-rakennusten maa-aineksen kaivu me-
kaanisesti alapohjan alta (urakkaan sidotun maaran ylittdminen), G-ta-
lon julkisivun vanhojen sahkoputkien korjaaminen, H- ja A-talon SV-lin-
jan muutokset.

Peruskorjaus muodostuu kahdeksasta asuintalosta piharakennuksi-
neen. Kolme asuintaloa on vastaanotettu ja neljannen talon vastaanot-
to on joulukuussa 2015. Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi asun-
totuotantotoimisto on arvioinut tulevien muutostéiden maaraksi 450.000
euroa. Naiden arvioitujen muutostoiden kustannukset maksetaan toteu-
tuneiden kustannusten mukaisesti.
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Kustannukset sisaltavat alv:in 24 %.

Esittelija
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