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15
Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d peruskorjauksen kokonaisura-
kan lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2015-001902 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Jakomäki Jakomäentie 8 a b d peruskorjauksen kokonaisurakan lisätöi-
tä Lujatalo Oy:ltä hintaan 212.927,16 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Jakomäessä tontilla 41201/4, osoitteessa Jakomäentie 
8.

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuksen mukai-
nen hinta on 12.376.647 euroa. Urakkasopimus on allekirjoitettu 
13.2.2014.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 618.832,35 eurolla. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimi-
tusjohtajan päätöksillä yhteensä 618.745,26 euroa. Asuntotuotantotoi-
mikunta on myöntänyt 1.4.2015 lisätöihin 300.000 euroa. Kaikkiaan li-
sätöitä on tilattu 904.644,74 eurolla.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi on vielä tarpeen tilata lisä- ja 
muutostöitä yhteensä 212.927,16 eurolla.

Lisätöiden suureen summaan ovat vaikuttaneet ennakoitua laajemmat 
työt mm. seuraavissa työvaiheissa: rakennusjätepitoisen maan poisajo- 
ja vastaanottomaksut, päätyräystäiden rakennemuutokset, ennakoitua 
laajemmat abestipurkutyöt, hissikuilujen perustusmuutostyöt, julkisivu-
muurausten tuenta sekä piha-alueen valaistukseen liittyvät muutostyöt.
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