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§ 22
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien 
toteutuminen vuonna 2015

HEL 2016-000333 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien toteutumisen vuonna 2015.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Käynnistyneet, uudis 2015
2 Käynnistyneet, korjaus 2015
3 Valmistuneet, uudis ja korjaus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Vuoden 2015 talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat toiminnal-
liset tavoitteet määriteltiin seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimi-
kunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjel-
man mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 
2015 on 963  asuntoa.”

”Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden pe-
ruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.”

Asuntotuotantotoimikunnalle varatut rakentamiskelpoiset tontit eivät ole 
riittäneet Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
2012 (AM-ohjelma) mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen vuonna 
2015.
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Talousarvion sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi toimisto laati tuotan-
to-ohjelmat ja asuntotuotantotoimikunta hyväksyi ne kokouksessaan 
4.2.2015. Tuotanto-ohjelmassa, kuten myös talousarvion tavoitteissa 
ko. vuonna käynnistyviksi hankkeiksi on laskettu ne hankkeet, joista 
tehdään rakennustöiden aloituspäätös vuoden aikana. Hyväksytyssä 
tuotanto-ohjelmassa uudistuotannon määrä oli 1130 asuntoa ja perus-
korjauksen määrä 864 asuntoa.  

Uudistuotannon käynnistämispäätökset

Käynnistyspäätökset tehtiin vuonna 2015 yhteensä 1045 uuden asun-
non rakentamisesta. ARA -vuokra-asuntoja näistä on 513, asumisoi-
keusasuntoja 294 ja Hitas-omistusasuntoja 238 kappaletta.

Talousarvion sitoviin tavoitteisiin lasketuista ja tuotanto-ohjelmaan si-
sältyneistä kaikista hankkeista ei voitu tehdä käynnistämispäätöksiä. 
Syynä tähän oli Kruunuvuorenrannan pilaantuneiden maiden puhdista-
misen aiheuttama viive (Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealanka, 67 
as., Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuu  59 as., ja Asunto Oy Hel-
singin Hopealaakso, 67 as. ja Heka Laajasalo Koirasaarentie 33, 104 
as.) sekä yksi keskeytetty urakkahankinta (Helsingin Asumisoikeus Oy 
Linnanpelto, 24 as). Kolmen kohteen (Heka Kuninkaantammi Taide-
maalarinkatu, 81 as., Heka Kuninkaantammi Sienakuja, 58 as. ja Hel-
singin Asumisoikeus Oy Fannynkallio, 98 as.) urakkamuotoa ja niiden 
aikataulua muutettiin siten, että  kohteista voitiin tehdä käynnistyspää-
tökset vuoden 2015 aikana vuoden 2016 vuoden sijaan.

Hitas-omistusasunnoista tehtiin käynnistyspäätökset viidestä yhtiöstä: 
Asunto Oy Helsingin Arielinranta, 48 as., Asunto Oy Helsingin Parrulai-
turi ,49 as., Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat, 21 as., Asunto Oy Hel-
singin Rio, 53 as. ja Asunto Oy Helsingin Bysa, 67 as.) Käynnistettävät 
kohteet sijaitsevat Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa. 

Kaupungin ylläpitämän ns. Facta-tietokannan mukaan rakennustyöt 
käynnistyivät 871 asuntotuotantotoimiston rakennuttamassa asunnossa 
vuoden 2015 aikana. Näistä 476 oli vuokra-asuntoja, 280 asumisoikeu-
sasuntoja ja 115 Hitas-asuntoja.

Facta-tietokannan mukaan vuonna 2015  valmistui 552 asuntoa.

Peruskorjausten käynnistämispäätökset

Peruskorjausten osalta talousarviossa ei ole määrällistä sitovaa tavoi-
tetta ja toimisto käynnisti kaikki hankkeet, joilla oli teknisen valmiuden, 
väistöasuntojen saatavuuden ja rahoituksen puolesta edellytykset 
käynnistyä. Päätökset korjaustöiden käynnistämisestä tehtiin 864 asun-
non osalta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 3 (3)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/8
10.02.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi +358 9 655 783 FI02012566

Valmistuneet uudishankkeet

Vuoden 2015 aikana valmistui 11 uudishanketta, yhteensä 522 asun-
toa. Vuokra-asuntoja valmistui 205, asumisoikeusasuntoja 204 ja Hi-
tas–asuntoja 113.  Asuntoja valmistui Länsi-Viikinmäkeen, Pukinmä-
keen, Vuosaareen, Herttoniemeen, Kontulaan ja Kalasatamaan.

Kaupungin ylläpitämän ns. Facta-tietokannan mukaan vuoden 2015 ai-
kana valmistui 522 asuntoa.

Valmistuneet korjaushankkeet

Vuoden 2015 aikana valmistui kahdeksan peruskorjaushanketta sisäl-
täen 678 asuntoa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Käynnistyneet, uudis 2015
2 Käynnistyneet, korjaus 2015
3 Valmistuneet, uudis ja korjaus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


